



Российская Федерация
**Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области**

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

E-mail: ksp-fryazino@mail.ru

13.01.2020 № 01-20/02

на № _____ от _____

Г _ | Г _ |

Начальнику Управления
культуры, спорта и
молодежной политики
администрации городского
округа Фрязино

Ю.М. Шуваловой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.12 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68 (в редакции от 13.09.2019), в период с 6 по 27 декабря 2019 года проведен аудит закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд сферы культуры города Фрязино за 2019 год (далее — контрольное мероприятие).

По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено следующее:

1. Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино (далее — Управление культуры и спорта, заказчик) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). Контрактным управляющим в проверяемый период являлась Шувалова Ю.М., приказ начальника Управления культуры и спорта от 29.10.2018 № 52/ОД.

2. В соответствии с частью 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ план-график утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты его утверждения.

При проверке плана-графика закупок и сроков его размещения в 2019 году

установлено: бюджетная смета Управления культуры и спорта утверждена начальником управления 28.12.2018, а значит, согласно статье 21 Закона № 44-ФЗ, план-график подлежал размещению в ЕИС не позднее 24.01.2019. Однако, план-график Управления культуры и спорта размещен в ЕИС 01.02.2019, чем нарушена статья 21 Закона № 44-ФЗ.

3. При проверке порядка размещения информации в ЕИС о заключенных контрактах установлено:

Управлением культуры и спорта заключен контракт № УК-27 от 07.05.2019 с ИП Савченко М.В. на оказание услуг по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, на сумму 395 000,0 руб. путем проведения запроса котировок в электронной форме.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включается информация о заключении контракта в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта, т.е. до 16.05.2019.

Однако, контракт № УК-27 от 07.05.2019 размещен Управлением культуры и спорта в единой информационной системе только 21.05.2019, чем нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

4. При проверке размещения информации в ЕИС об исполнении контрактов установлено:

1) Акт приема-передачи товара по муниципальному контракту № УК-50 от 25.11.2019, заключенному Управлением культуры и спорта с ООО «СТАВРОС ГРУПП», подписан сторонами 02.12.2019. Подписана и товарная накладная № 23 от 02.12.2019. В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, а именно документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в течение пяти рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Однако, до настоящего времени акт приема-передачи товара от 02.12.2019 не размещен в единой информационной системе, чем нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

2) Акт сдачи-приемки услуг по контракту № УК-27 от 07.05.2019, заключенному Управлением культуры и спорта с ИП Савченко М.В., подписан сторонами 09.05.2019. В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в реестре контрактов должна была разместиться информация об исполнении контракта до 17.05.2019. Однако, акт сдачи-приемки услуг размещен в ЕИС 30.05.2019, чем нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

3) Акт сдачи-приемки услуг по контракту № УК-39 от 09.09.2019, заключенному Управлением культуры и спорта с ООО «Нефрит-Сервис», подписан сторонами 16.09.2019. В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в реестре контрактов должна была разместиться информация об исполнении контракта до 23.09.2019. Однако, акт сдачи-приемки услуг размещен в ЕИС 06.11.2019, чем нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. Кроме того, платежное поручение № 478 от 03.10.2019 на сумму 478 500,0 руб. также размещено в единой информационной системе 06.11.2019 (с нарушением 5-ти дневного срока), чем нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

5. При оценке своевременности действий заказчика по реализации контрактов, включая своевременность расчетов по контрактам, установлено нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, определяющего, что исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе в части оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

1) Так, платежным поручением № 478 от 03.10.2019 (проведено 08.10.2019) произведена оплата по акту сдачи-приемки оказанных услуг от 16.09.2019 на сумму 497 500,0 руб. с нарушением пункта 2.5 контракта № УК-39 от 09.09.2019, заключенного Управлением культуры и спорта с ООО «Нефрит-Сервис», устанавливающего срок оплаты за выполненные работы — не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2) Подобное нарушение установлено при исполнении следующих контрактов:
- № УК-50 от 25.11.2019, заключенный Управлением культуры и спорта с ООО «СТАВРОС ГРУПП» на поставку компьютерной техники для нужд Управления культуры и спорта на сумму 253 178,80 руб. Согласно пункту 2.5 данного контракта, оплата поставленного товара производится в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком акта приема-передачи товара. Однако до настоящего времени оплата Заказчиком не произведена.

6. При проведении проверки применения мер ответственности по контрактам установлено следующее:

Согласно пункту 3.1 контракта № УК-37 от 12.08.2019 «Оказание услуг по корректировке и доработке проектно-сметной документации объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по адресу: МО, г. Фрязино. ул. Нахимова д. 23А», заключенному Управлением культуры и спорта с ООО институт проектирования и экспертиз "Инпроэкс", подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания контракта и выполняет работы в течение 90 дней с учетом прохождения Государственной экспертизы проектной документации. Контракт заключен 12.08.2019, срок окончания работ в соответствии с условиями контракта - не позднее 09.11.2019.

Согласно пункту 12.1 контракта срок его действия - до 30.11.2019. Однако до настоящего времени Исполнителем не представлены результаты оказанных услуг.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Утвердить план мероприятий по устранению

выявленных нарушений и недостатков, а также по устранению причин и условий их возникновения. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений законодательства РФ.

2. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко