

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
       Контрольно-счетной палаты города Фрязино на проверку 
исполнения муниципальной целевой программы по проведению

 капитального ремонта многоквартирных домов на территории

 городского округа Фрязино (замена (ремонт) лифтового 

оборудования) за 2010-2011 годы

          В период с 12 мая по 01 июня 2011 года  проведена проверка исполнения муниципальной целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Фрязино (2-я заявка - замена (ремонт) лифтового оборудования) за 2010-2011 годы (далее – Программа).

    Цель контрольного мероприятия: оценка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств на реализацию Программы в 2010-2011 годах.

         Предмет контроля: целевая программа, нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, подтверждающие расходование бюджетных средств.

      
Объекты проверки: администрация города Фрязино, ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»,  подрядные организации.

          Проверкой установлено:

1. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) постановлением Главы города Фрязино от 04.08.2010 № 446 утверждена муниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Фрязино в 2010 году» 

2. По Программе утвержден адресный перечень объектов капитального ремонта: ул. Полевая, д. 11, пр. Десантников, д. 5. 

Планируемый перечень работ: ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 10 единиц.

Финансирование Программы установлено в размере 17 123 822,0 руб., в том числе за счет следующих источников:

       средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) — 14 139 824,0  руб.

       средства бюджета города Фрязино — 2 127 806,0 руб.

       средства собственников помещений — 856 192,0 руб.

       3. Заказчиком Программы установлена управляющая компания ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино».

       4. При проверке порядка расходования средств Фонда установлено его соответствие требованиям ст. 20 Федерального закона № 185-ФЗ. 
      При этом средства местного бюджета были перечислены Заказчику с превышением пятидневного срока со дня получения от ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» установленных законодательством документов.

       5. При проверке порядка организации и проведения Заказчиком отбора подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов установлено, что отбор проводился в соответствии с требованиями распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 01.11.2010 № 69. При этом имели место отдельные нарушения в  оформлении документов, представленных на конкурс участниками отбора. 
       6. При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов установлено, что все работы проводились на основании договоров подряда, заключенных ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» с  победителем конкурсного отбора - ЗАО «Специализированное предприятие Подъем». 
7. Нецелевого использования бюджетных средств и средств собственников не установлено.
Руководитель Контрольно-                                                      

счетной палаты                                                                          Л.А.Панченко

