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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 

 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 

 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 

E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

25.09.2024   №   01-13/26 

 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Администрации 

городского округа 

Фрязино 

 

 

 

 

                                       

                                     ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    В соответствии с пунктом 2.18 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 

20.12.2023 № 68 (в ред. от 15.08.2024), в период с 02 по 20 сентября 2024 года 

проведено контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, вы-

явленных при финансировании строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов 

водоснабжения в 2022 году» (далее — контрольное мероприятие). 

       Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 26.08.2024 № 40.  

  

             В результате проведения контрольного мероприятия установлено: 

   1.  В период с 01 марта по 07 апреля 2023 года Контрольно-счетной 

палатой проведено плановое контрольное мероприятие «Проверка 

эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории 

городского округа Фрязино Московской  области на 2020-2024 годы» за 

2022 год» (далее — контрольное мероприятие). 

  По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 

нарушений законодательства на общую сумму 169 856,9 тыс. руб. 

   Контрольно-счетная палата внесла в адрес Администрации 

Представление от 03.05.2023 № 01-13/12 с требованиями в течение 90 дней 

устранить нарушения на сумму 146 351 ,65 тыс. руб., в том числе: 

   разместить в ПИК ЕАСУЗ достоверную информацию  об исполнении МК № 
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0148200005420000216 от 30.07.2020 с ООО «СТРОЙ ГРУПП». 

   В установленный Представлением от 03.05.2023 № 01-13/12 срок 

Администрация представила Ответ от 03.08.2023 № 152ИСХ-5104 о 

принятых мерах по исполнению требований Контрольно-счетной палаты 

(далее - Ответ). 

     В целях проверки сведений, представленных в Ответе, Контрольно-

счетная палата в период с 09 по 18 августа 2023 года провела контрольное 

мероприятие «Проверка устранения нарушений, выявленных при 

финансировании строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения в 

2022 году» (далее — контрольное мероприятие). 

   В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что 

требования Контрольно-счетной палаты, установленные в Представлении  

от 03.05.2023 № 01-13/12, не исполнены. 

   В этой связи Контрольно-счетная палата внесла в адрес Главы городского 

округа Фрязино  Представление от 18.09.2023   №   01-13/23 с повторными 

требованиями: 

  разместить в ПИК ЕАСУЗ достоверную информацию  об исполнении МК № 

0148200005420000216 от 30.07.2020 с ООО «СТРОЙ ГРУПП». 

     2. В ходе настоящего контрольного мероприятия установлено: 

Администрацией заключен Контракт № 0148200005420000216 от 30.07.2020 с 

ООО «СТРОЙ ГРУПП» на реконструкцию ВЗУ № 5 с установкой станции  

водоподготовки  (г. Фрязино, пл. Введенского, дом 1, стр. 1) на сумму 136 444 

373,60 руб. (далее — Контракт). 

     Фактическое исполнение Контракта, согласно ПИК ЕАСУЗ, составило 124 

679 558,58 руб.  

      Неисполнение Контракта на сумму 11 764 815,02 руб. сложилось: 

- из суммы 8 577 973,07 руб. (оплачена 30.12.2022 по платежному поручению № 

3551 на основании решения Арбитражного суда по делу №А41-14616/2022, 

вступившего в законную силу 06.09.2022, по исполнительному листу ФС № 

029308672  от 05.08.2022, но информация об оплате не внесена в ПИК ЕАСУЗ); 

- из суммы 3 186 840,0 руб. (что связано с отсутствием  Актов выполненных 

работ).  

   Объект ВЗУ № 5 введен в эксплуатацию 08.04.2022 на основании Разрешения 

№ 50-RU50310000-110-2022, выданного Департаментом по недропользованию 

по Центральному Федеральному округу муниципальному унитарному 

предприятию «Межрайонный Щёлковский Водоканал». 

     Согласно части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный 
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закон № 44-ФЗ), заказчик должен был заключить дополнительное соглашение к 

Контракту на уменьшение его цены на  3 186 840 рублей и разместить его в 

ПИК ЕАСУЗ. 

       На момент настоящей проверки в ПИК ЕАСУЗ сформировано соглашение 

о расторжении контракта № 0148200005420000216 от 30.07.2020 на сумму 124 

679 558,58 руб. Однако, соглашение не подписано сторонами Контракта. 

Статус Контракта в ПИК ЕАСУЗ, по-прежнему — исполнение (4.42      

Классификатора нарушений — Нарушение порядка расторжения 

контракта). 
     Уменьшение цены Контракта составляет 11 764 815,02 руб., несмотря на то, 

что подрядчиком представлялись Акты выполненных работ от 24.12.2021 № 85-

97 на общую сумму 8 577 973,07 руб., в оплате которых Администрация 

отказала подрядчику 08.01.2022, а иск ООО «СТРОЙ ГРУПП» к 

Администрации по этому поводу был удовлетворен  решением Арбитражного 

суда Московской области от 05.08.2022. 

     Более того, в бухгалтерском учете Администрации стоимость объекта ВЗУ № 5 

по Контракту сформирована исходя из 124 679 558,58 руб. и  8 577 973,07 руб. 

 Таким образом, соглашение о расторжении контракта № 

0148200005420000216 от 30.07.2020 на сумму 124 679 558,58 руб. содержит 

недостоверные сведения, что является нарушением статьи 95  

Федерального закона № 44-ФЗ (4.53.8 Классификатора нарушений - 

Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и 

(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 

информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию). 

  Таким образом, требования Контрольно-счетной палаты по устранению 

нарушений, допущенных при исполнении контракта № 

0148200005420000216 от 30.07.2020 с ООО «СТРОЙ ГРУПП», до 

настоящего времени не исполнены, что образует состав нарушения по коду 

1.2.101.7  Классификатора нарушений (Нарушения при выполнении или не-

выполнение государственных (муниципальных) задач и функций 

государственными органами и органами местного самоуправления). 
 

   С  учетом  вышеизложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Администрации  надлежит выполнить 

следующие требования: 
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1. Провести юридически значимые действия для расторжения 

муниципального контракта № 0148200005420000216 от 30.07.2020 с ООО 

«СТРОЙ ГРУПП» на сумму фактически исполненного контракта. 

2. Рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. 

3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной 

форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного 

месяца со дня получения представления. 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко
  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


