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                                                                 ИНФОРМАЦИЯ
       о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений, выявленных при финансировании строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода 
                     в эксплуатацию объектов водоснабжения в 2022 году»

    
   
  В соответствии с пунктом 2.18 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68 (в ред. от 15.08.2024), в период с 02 по 20 сентября 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, выявленных при финансировании строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения в 2022 году» (далее — контрольное мероприятие).
     Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 26.08.2024 № 40. 
 
          В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

   В период с 01 марта по 07 апреля 2023 года Контрольно-счетной палатой проведено плановое контрольное мероприятие «Проверка эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Фрязино Московской  области на 2020-2024 годы» за 2022 год».
 По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено нарушений законодательства на общую сумму 169 856,9 тыс. руб.
    Контрольно-счетная палата внесла в адрес Администрации Представление от 03.05.2023 № 01-13/12 с требованиями в течение 90 дней устранить нарушения на сумму 146 351 ,65 тыс. руб.
    В установленный Представлением от 03.05.2023 № 01-13/12 срок Администрация представила Ответ от 03.08.2023 № 152ИСХ-5104 о принятых мерах по исполнению требований Контрольно-счетной палаты (далее - Ответ).
     В целях проверки сведений, представленных в Ответе, Контрольно-счетная палата в период с 09 по 18 августа 2023 года провела контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, выявленных при финансировании строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения в 2022 году».
   В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что требования Контрольно-счетной палаты, установленные в Представлении  от 03.05.2023 № 01-13/12, практически не исполнены.
     В этой связи Контрольно-счетная палата внесла в адрес Главы городского округа Фрязино  Представление от 18.09.2023   №   01-13/23 с требованиями устранить нарушения, выявленные при проведении  Контрольно-счетной палатой в марте-апреле 2023 года контрольного мероприятия. 
   На момент проведения настоящего контрольного мероприятия установлено:
    1. Муниципальный контракт № 0148200005420000216 от 30.07.2020 с ООО «СТРОЙ ГРУПП» на реконструкцию ВЗУ № 5 с установкой станции водоподготовки  (г. Фрязино, пл. Введенского, дом 1, стр. 1), заключенный на сумму 136 444 373,60 руб. (далее - Контракт), фактически исполнен на сумму 133 257 531,65 руб. (с учетом оплаты 124 679 558,58 руб. по актам выполненных работ и 8 577 973,07 руб. на основании решения Арбитражного суда Московской области, вступившего в законную силу 06.09.2022).
    В бухгалтерском учете Администрации стоимость объекта ВЗУ № 5 по Контракту сформирована  в сумме 133 257 531,65 руб.
    Однако,  информация об оплате 8 577 973,07 руб. не внесена в ПИК ЕАСУЗ.      В ПИК ЕАСУЗ сформировано соглашение о расторжении Контракта на сумму 124 679 558,58 руб. Соглашение сторонами Контракта до настоящего времени не подписано, несмотря на то, что объект ВЗУ № 5 введен в эксплуатацию еще 08.04.2022.
   Таким образом, Администрацией нарушен порядок расторжения Контракта,  в  реестр контрактов, заключенных заказчиками, направлена недостоверная информация, а требования Контрольно-счетной палаты по устранению нарушений, допущенных при исполнении контракта № 0148200005420000216 от 30.07.2020 с ООО «СТРОЙ ГРУПП», до настоящего времени не исполнены, что образует состав нарушения при выполнении или невыполнение муниципальных задач и функций органами местного самоуправления.

  2. Муниципальный контракт № 0148200005421000942 от 10.12.2021 заключен Администрацией с АО «Группа компаний «ЕКС»  на сумму 194 197 350,55 руб. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЗУ № 4 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2, стр.1» (далее - Контракт).
12.12.2022 сторонами Контракта заключено дополнительное соглашение, согласно которому, на основании положительного  заключения повторной государственной экспертизы от 28.04.2022 № 50-1-1-2-026768-2022, цена Контракта увеличена до 244 380 240,77 руб. 
По состоянию на 01.04.2023  Контракт был исполнен  на сумму 156 076 369,08 руб. Проведенный Контрольно-счетной палатой анализ Актов выполненных работ от 01.12.2022 № 1, № 2, № 3, № 4  установил необоснованное завышение стоимости выполненных работ на сумму 18 357 077,93 руб., исходя из сметной стоимости работ, прошедшей  28.04.2022 повторную госэкспертизу. 
      Сроки исполнения Контракта завершены 1 декабря 2022 года. До настоящего времени Контракт не закрыт, отсутствует соглашение о расторжении Контракта. 
     За Подрядчиком числилось Дебетовое сальдо в размере 88 303 871,69 руб. (244 380 240,77 руб. (сумма оплаты) - 156 076 369,08 руб. (сумма Актов выполненных работ).	
   Представлением Контрольно-счетной палаты от 03.05.2023 № № 01-13/12 были установлены требования по устранению нарушений исполнения Контракта.
   Администрацией в адрес АО «Группа компаний «ЕКС» направлена претензия (от 06.06.2023 №152Исх-3678) с требованием  произвести оплату пени в размере 4 039 902 (четыре миллиона тридцать девять тысяч девятьсот два) рубля 18 копеек, штрафа в размере 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек. в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии и завершить выполнение работ в срок до 15 июня 2023 года.
Ответа на претензию от АО «Группа компаний «ЕКС» не поступило.
АО «Группа компаний «ЕКС» обратилось в ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» за проведением повторной экспертизы  проектной документации,  техническое задание на корректировку которой  было утверждено Администрацией 15.11.2022. 
03.07.2023 получено  положительное заключение госэкспертизы № 50-1-1-2-037947-2023, согласно которому проектная документация соответствует установленным требованиям, сметные расчеты соответствуют сметным нормативам, предусмотренным проектной документацией.
[bookmark: __DdeLink__94355_11769577523_Копия_1]В связи с тем, что пени и штрафы подрядчиком не были оплачены, работы в указанный срок не выполнены, Администрация обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с АО «Группа компаний «ЕКС» пени в размере 6 254 857 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 65 копеек,  штрафа в размере 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, уплаченной, но не отработанной суммы аванса в размере 88 303 872 (восемьдесят восемь миллионов триста три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 69 копеек.
25.10.2023 АО «Группа компаний «ЕКС» обратилось в ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» за проведением повторной государственной экспертизой проектной документации, техническое задание на корректировку которой Администрация согласовала с филиалом «Водоканал г. Фрязино».
От ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» получено положительное заключение от 17.11.2023 № 50-1-1-2-069503-2023, в котором указано, что пересчет стоимости по сметной документации объекта «Реконструкция ВЗУ № 4 с установкой станции водоподготовки по адресу: МО, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2, стр. 1» выполнен достоверно.
Согласно полученному заключению государственной экспертизы, 06.12.2023 АО «Группа компаний «ЕКС» обратилось к Администрации с предложением рассмотреть вопрос об изменении существенных условий Контракта — увеличении стоимости Контракта с 244 380 240,77 руб. до 383 079 153,62 руб. и продлении срока исполнения обязательств с 31.12.2022 до 31.05.2024 путем подписания дополнительного соглашения. 
Одновременно, Подрядчик направил подписанное со своей стороны дополнительное соглашение к Контракту от 05.12.2023, устанавливающее стоимость Контракта в размере 383 079 153,62 руб., срок исполнения работ — 869 дней от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника.
Кроме этого, Подрядчик направил Заказчику Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 06.12.2023 за отчетный период с 02.12.2022 по 06.12.2023 на сумму 227 003 109,54 руб. и Справку о стоимости выполненных работ  (КС-3) № 5 от 06.12.2023 со стоимостью выполненных работ: с начала проведения работ — 374 675 870,96 руб., в том числе за отчетный период — 227 003 109,54 руб.
Администрация не приняла к исполнению Акт о приемке выполненных работ № 5 и  Справку о стоимости выполненных работ № 5. Дополнительное соглашение от 05.12.2023 также не подписала.
12.12.2023 состоялось заседание Арбитражного суда Московской области. АО «Группа компаний «ЕКС» подало встречное исковое заявление, согласно которому у Администрации городского округа Фярзино возникла обязанность оплатить выполненные работы в размере  130 295 630,19 руб. (374 675 870,96 — 244 380 240,77). В связи с этим судебное заседание отложено на 21 февраля 2024 года.
21.02.2024 Определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-68728/23 назначена судебная экспертиза. Проведение экспертизы поручено ООО «Центр независимой экспертизы и оценки «Стратегия оценки».
21.06.2024 в Арбитражный суд Московской области поступило заключение эксперта С-404/12-03.2024 от 14.06.2024.
Согласно заключению: стоимость работ, указанных в актах КС-2 и КС-3, составляет 372 049 803,56 руб., в том числе за отчетный период — 227 357 187,35 руб. Объемы выполненных работ соответствуют проектно-сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение государственной экспертизы №50-1-1-2-069503-2023 от 17.11.2023. При исследовании фактически выполненных работ установлены работы с ненадлежащим качеством (дефектами). Стоимость устранения несоответствий составляет 2 071 926,20 руб.
Администрация представила Отзыв на заключение эксперта, в котором пришла к выводу о том, что судебная экспертиза проведена с нарушением норм Градостроительного кодекса Российской Федерации.
         Несмотря на возражения Администрации, Арбитражный суд Московской области вынес решение, что встречные исковые требования АО «Группа компаний «ЕКС» подлежат удовлетворению, а именно: 
   Взыскать с Администрации в пользу АО «Группа компаний «ЕКС»  задолженность в размере 129 895 630,19 руб., расходы по оплате судебной экспертизы в размере 750 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.
       При этом, по мнению Контрольно-счетной палаты, судом не было учтено, что в Заключении эксперта фактическая стоимость выполненных АО «Группа компаний «ЕКС» работ установлена в сумме 372 049 803,56 руб., а не 374 675 870,96 руб., как указано ответчиком во встречном иске, что должно было быть учтено в расчетной сумме задолженности Администрации в пользу АО «Группа компаний «ЕКС».
      Также, в решении суда не отражена обязанность АО «Группа компаний «ЕКС» выполнить работы по устранению дефектов, выявленных экспертом и отраженных в Заключении. Стоимость устранения дефектов составляет 2 071 926,20 руб.
     За Администрацией сохраняется право на обжалование Решения суда в Десятый арбитражный апелляционный суд. 
   3. Муниципальный контракт № 0148200005420000190 от 03.07.2020 заключен Администрацией  с ООО  «РБК СтройИнвест» на реконструкцию ВЗУ № 4 с установкой станции водоподготовки на сумму  170 934 593,56 руб. (с учетом допсоглашений). Срок действия Контракта — до 31.05.2022.
         По состоянию на 01.04.2023  Контракт был исполнен на сумму 136 285 530,01 руб. 
[bookmark: __DdeLink__8815_130153855]        Контракт оплачен в 2020 и 2021 годах с учетом авансового платежа в размере 156 331 058,27 руб. До настоящего времени Контракт не закрыт, отсутствует соглашение о расторжении Контракта, за Подрядчиком числится Дебетовое сальдо в размере 20 045 528,26 руб. (156 331 058,27 руб. (суммы оплаты) - 136 285 530,01 руб. (сумма исполненных работ). 
    В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией в адрес ООО  «РБК СтройИнвест» направлена претензия от 06.03.2023 № 152Исх-1428 о завершении выполнения работ, оплате пени за ненадлежащее исполнение Контракта в размере 2 945 170,40 руб. и штрафа в размере 16 700 000,0 руб., а также, в случае не выполнения работ в срок до 20.03.2023, возвращении аванса в размере 20 045 528,26 руб. 
   07.03.2023 вышеуказанная претензия также размещена в системе ПИК ЕАСУЗ Московской области. Претензия была получена ООО «РБК СтройИнвест» 09.03.2023.
    Представлением Контрольно-счетной палаты от 03.05.2023 № 01-13/12 были установлены требования по устранению нарушений исполнения Контракта. 
  Во исполнение требований Представления, в связи с неисполнением в добровольном порядке требований, указанных в претензии № 152исх-1428 от  06.03.2023,  Администрация подала иск в Арбитражный суд Московской области с требованием взыскать с ООО  «РБК СтройИнвест» в пользу Администрации пени в размере 3 525 542,20 руб., штраф в размере 17 900 00,00 руб. и уплаченную, но не отработанную сумму аванса в размере 20 0445 528,26 руб.
    ООО «РБК СтройИнвест» обратилось со встречном иском о взыскании с Администрации городского округа Фрязино задолженности по контракту за выполненные работы в размере 14 603 535,29 руб., пени за просрочку оплаты выполненных работ в размере 5 093 051,05 руб., штрафа в размере 500 000,00 руб., расходов на оплату государственной пошлины в размере 123 983,00 руб.
     Определением  Арбитражного суда Московской области от 21.08.2024 назна-чена судебная экспертиза. Проведение экспертизы поручено ООО «НПО «Экспертно-технический центр». Судебное разбирательство отложено на 29 октября 2024 года.


Председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа Фрязино                                                            Л.А. Панченко


