

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы
администрации г.о. Фрязино

Д.А. Медведев

«» 2022 год

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО»

Н.С. Танасийчук


«» 2022 год

Г Р А Ф И К

остановки котельных и ЦТП на планово - предупредительные ремонты
на 2023 год по г.о. Фрязино

Наименование котельных	Дата остановки	Дата пуска
Котельная №9	04.07.2023	17.07.2023
Котельная №10	13.06.2023	26.06.2023
Котельная №11	08.08.2023	21.08.2023
Котельная №13	04.07.2023	17.07.2023
Котельная №14	25.07.2023	07.08.2023
ЦТП №17	25.07.2023	07.08.2023
Котельная №15	01.06.2023	14.06.2023
ЦТП №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	01.06.2023	14.06.2023

Главный инженер АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО»



С.М. Лебедев