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1. Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

городского округа» 
К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей 

разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального 
строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к 
строительству на территории городского округа Фрязино (далее г.о. Фрязино) в тепловой 
мощности и тепловой энергии, в том числе на цели отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения. 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 
расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства 
на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 
последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Общий прогноз изменения площади строительных фондов на территории г.о. Фрязино 
складывается из приростов за счет нового строительства и изменений в существующем фонде за 
счет сноса ветхих и аварийных зданий. 

Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации 
схемы теплоснабжения до 2035 года по элементам территориального деления и по зонам действия 
источников тепловой энергии, приведены в таблице 1.1. 

Перечень объектов, планируемых к сносу с целью развития территории г.о. Фрязино, 
приведен в таблице 1.2. 

Расположение объектов перспективного строительства на карте муниципального 
образования представлено на рисунке 2.1. 

 



 

4 
 

Таблица 1.1 - Планируемые объекты нового капитального строительства 

№   Объект Адрес объекта 
Кол-во 
жителей, 

чел 
Кадастр. номер земельного участка ТУ/ДП ВО 

Год 
ввода 

Источник 
теплоснабжения 

1 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

6172 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

2 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

3 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2031 Новая БМК 40 Гкал/ч 

4 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2031 Новая БМК 40 Гкал/ч 

5 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

6 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

7 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2028 Новая БМК 40 Гкал/ч 

8 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2028 Новая БМК 40 Гкал/ч 

9 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

10 Многоэтажный жилой дом со г.о. Фрязино, квартал 1 50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; Проект решения о 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 
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№   Объект Адрес объекта 
Кол-во 
жителей, 

чел 
Кадастр. номер земельного участка ТУ/ДП ВО 

Год 
ввода 

Источник 
теплоснабжения 

встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 
50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 

50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 
50:44:0000000:6785 

комплексном развитии 
территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

11 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 2 

1784 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

12 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 2 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

13 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 2 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2028 Новая БМК 40 Гкал/ч 

14 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 2 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2028 Новая БМК 40 Гкал/ч 

15 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 3 

595 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2031 Новая БМК 40 Гкал/ч 

16 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 3 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2031 Новая БМК 40 Гкал/ч 

17 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 

1579 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2031 Котельная №13 

18 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2031 Котельная №13 

19 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2028 Котельная №13 
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№   Объект Адрес объекта 
Кол-во 
жителей, 

чел 
Кадастр. номер земельного участка ТУ/ДП ВО 

Год 
ввода 

Источник 
теплоснабжения 

50:44:0000000:6785 

20 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Котельная №13 

21 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Котельная №13 

22 
Мюгоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал Б 

650 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2030 Котельная №15 

23 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал Б 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2028 Котельная №15 

24 
Среднеэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал В 

650 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2030 Котельная №15 

25 
Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями 
нежилого назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал В 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2031 Котельная №15 

26 
Дошкольная образовательная 
организация 

г.о. Фрязино, квартал 1 250 мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

27 
Дошкольная образовательная 
организация 

г.о. Фрязино, квартал 1 250 мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

28 Общеобразовательная организация  г.о. Фрязино, квартал 4 1100 мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

29 
Амбулаторно-поликлиническое 
учреждение 

г.о. Фрязино, квартал 3 
130 посещ. 

в см. 
50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 

50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 
Проект решения о 

комплексном развитии 
2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 
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№   Объект Адрес объекта 
Кол-во 
жителей, 

чел 
Кадастр. номер земельного участка ТУ/ДП ВО 

Год 
ввода 

Источник 
теплоснабжения 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

30 
Многоуровневый надземный 
гараж- стоянка закрытого типа с 
эксплуатируемой кровлей 

г.о. Фрязино, квартал 5 400 м-мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

31 
Многоуровневый надземный 
гараж- стоянка закрытого типа с 
эксплуатируемой кровлей 

г.о. Фрязино, квартал 1 400 м-мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

32 
Многоуровневый надземный 
гараж- стоянка закрытого типа с 
эксплуатируемой кровлей 

г.о. Фрязино, квартал 2 300 м-мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

33 
Многоуровневый надземный 
гараж- стоянка закрытого типа 

г.о. Фрязино, квартал 5 800 м-мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

34 
Многоуровневый надземный 
гараж- стоянка закрытого типа 

г.о. Фрязино, квартал 5 800 м-мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

35 
Многоуровневый надземный 
гараж- стоянка закрытого типа 

г.о. Фрязино, квартал 5 800 м-мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

36 
Дошкольная образовательная 
организация 

г.о. Фрязино, квартал Г 250 мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Котельная №15 

37 
Реконструируемая 
общеобразовательная организация 

г.о. Фрязино, квартал Г 1925 мест 

50:44:0000000:6742; 50:44:0000000:6807; 50:44:0000000:6775; 
50:44:0000000:6805; 50:44:0010204:2; 50:44:0010204:7; 

50:44:0010204:1; 50:44:0010204:8; 50:44:0010204:11; 
50:44:0010204:4; 50:44:0000000:6774; 50:44:0010303:30; 

50:44:0000000:6785 

Проект решения о 
комплексном развитии 

территории жилой застройки, 
расположенной в г. Фрязино 

2033 Котельная №15 

38 ООО "Исток-строй" 
г.о. Фрязино, ул. 
Центральная, МКД 

 - 50:44:0010208:11 23/2018 2023 Котельная №15 

39 ООО "Гранд"( неверные нагрузки) 
г.о. Фрязино, Котельный 

проезд, СТО с 
автомойкой 

 - 50:44:0020301:9 29/2018 2023 Котельная №15 
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№   Объект Адрес объекта 
Кол-во 
жителей, 

чел 
Кадастр. номер земельного участка ТУ/ДП ВО 

Год 
ввода 

Источник 
теплоснабжения 

40 

Комитет по управлению 
имуществом и жилищным 
вопросам администрации г. 

Фрязино 

г.о. Фрязино, ул.Садовая, 
д.22, Админ. здание. 

 - 50:44:0030302:44 30/2018 2023 Котельная №14 

41 Администрация г.о. Фрязино 
г.о. Фрязино, ул.Попова, 

д. 2б, пристройка к 
дет/саду №3  

 - 50:44:0010217:04 81 2022 Котельная №13 

42 Администрация г.о. Фрязино 
 г.о. Фрязино, 

ул.Комсомольская, ФОК 
 - 50:44:0010215:45 89 2024 Котельная №13 

43 Администрация г.о. Фрязино 
г.о. Фрязино, пр-кт Мира, 
д. 8, торгов. бытов.объект 

 - 50:44:0020202:3776 105 2022 Котельная №15 

44 Администрация г.о. Фрязино  
г.о. Фрязино, 

ул.Институтская, д.10а, 
СОШ 

 - 50:44:0010201:43 152 2024 Котельная №13 

45 АО НПП "Исток" 
г.о. Фрязино, ул. 

Вокзальная, д. 2а, произв. 
объекты 

 - 50:44:0030301:109 156 2024 
Индивидуальный 

источник 

46 Матиашвили Давид Важаевич 
 г.о. Фрязино, ул. 
Вокзальная, д. 2в, 

магазин 
 - 50:44:0010227:119 168 2022 

Индивидуальный 
источник 

47 Хачатрян Ваге Амаякович   
 г.о. Фрязино, ул. Дачная, 
дом 19А, произв. здание 

- 50:44:0010116:2 
ДП №50-К/УРТП/Ф/М от 

27.12.21г 
2022 

Индивидуальный 
источник 

48 
ООО Специализированный 

застройщик "Форт " 
 г.о. Фрязино, Квартал 9, 

поз. 1/1 
- 50:44:0010209:276 

Проект планировки территории 
в границах части квартала №9 

в г. Фрязино 
2026 Котельная №15 

49 
ООО Специализированный 

застройщик "Форт " 
 г.о. Фрязино, Квартал 9, 

поз. 1/2 
- 50:44:0010209:276; 50:44:0010209:587; 50:44:0010209:590 

Проект планировки территории 
в границах части квартала №9 

в г. Фрязино 
2026 Котельная №15 

50 
ООО Специализированный 

застройщик "Форт " 
 г.о. Фрязино, Квартал 9, 

поз. 3/1 
- 50:44:0010209:276; 50:44:0010209:587; 50:44:0010209:590 

Проект планировки территории 
в границах части квартала №9 

в г. Фрязино 
2022 Котельная №14 

51 
ООО Специализированный 

застройщик "Форт " 
 г.о. Фрязино, Квартал 9, 

поз. 3/2 
- 50:44:0010209:276; 50:44:0010209:587; 50:44:0010209:590 

Проект планировки территории 
в границах части квартала №9 

в г. Фрязино 
2024 Котельная №14 

52 ДОУ на 80 мест 
 г. Фрязино, ул. 
Институтская, 8а 

80 мест - Администрация г.о. Фрязино  2030 Котельная №15 

53 
Комплексная общественно-

деловая застройка 
 г. Фрязино, 5 мкр - - Застройщие не определен 2035 Котельная №15 
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Таблица 1.2 - Перечень объектов, планируемых к сносу 

№ 
п/п 

Адресный 
ориентир 

Тип объекта Этажность 
Общая 
площадь 
дома, кв.м 

Число 
зарегистрированных 

граждан на 
30.07.2021 

Год 
постройки 

Аварийный 
фонд 

Серия, тип 
проекта здания 

Вид 
наружных 

стен 

Материал 
перекрытий 

Сведения о размерах квартир 
(общая площадь жилых 
помещений в доме, 

подлежащих расселению), кв.м 
1 Институтская, д. 4 Малоэтажное 2 2276 71 1949 нет шлакоблочный блочный деревянный 1262,8 
2 Институтская, д. 6 Малоэтажное 2 747,9 20 1949 нет шлакоблочный блочный деревянный 414,3 
3 Школьная, д. 2 Малоэтажное 2 2477,35 67 1949 нет шлакоблочный блочный деревянный 1258 
4 Школьная, д. 4 Малоэтажное 2 741,1 18 1949 нет шлакоблочный блочный деревянный 411,7 
5 Школьная, д. 6 Малоэтажное 2 739,4 13 1949 нет шлакоблочный блочный деревянный 407,9 
6 Школьная, д. 8 Малоэтажное 2 2264,4 46 1949 нет шлакоблочный блочный деревянный 1259,9 
7 Московская, д. 1 Малоэтажное 2 2486,1 66 1949 нет шлакоблочный блочный деревянный 1461,6 
8 Московская, д. 1а Малоэтажное 2 746,7 17 1949 нет шлакоблочный блочный деревянный 414,2 

9 
Новый проезд, д. 

1 
Малоэтажное 2 1114 26 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 627,5 

10 
Новый проезд, д. 

2 
Малоэтажное 2 1115,5 33 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 630,1 

11 
Новый проезд, д. 

3 
Малоэтажное 2 1113,9 40 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 628 

12 
Новый проезд, д. 

4 
Малоэтажное 2 1116,7 27 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 629,6 

13 
Новый проезд, д. 

5 
Малоэтажное 2 1110,8 38 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 624,3 

14 
Новый проезд, д. 

6 
Малоэтажное 2 1107,4 30 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 623,9 

15 
Новый проезд, д. 

7 
Малоэтажное 2 1208,8 27 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 623,1 

16 
Новый проезд, д. 

8 
Малоэтажное 2 1117,4 32 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 632,1 

17 
Новый проезд, д. 

9 
Малоэтажное 2 1127,3 29 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 636,5 

18 
Новый проезд, д. 

10 
Малоэтажное 2 1124,9 27 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 636,2 

19 
Новый проезд, д. 

11 
Малоэтажное 2 1127,1 25 1958 нет шлакоблочный блочный деревянный 640 

20 
Центральная, д. 

14 
Малоэтажное 2 1336,4 38 1952 нет шлакоблочный блочный деревянный 731,5 

21 
Центральная, д. 

20 
Малоэтажное 2 2392,2 58 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 1228,9 

22 
Центральная, д. 

22 
Малоэтажное 2 2604,4 58 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 1429,4 

23 
Центральная, д. 

24 
Малоэтажное 2 1359,6 34 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 753,4 

24 
Центральная, д. 

26 
Малоэтажное 2 1532,7 24 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 740,5 

25 
Центральная, д. 

28 
Малоэтажное 2 1523,1 26 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 735,8 

26 
Центральная, д. 

30 
Малоэтажное 3 3224,4 53 1950 нет шлакоблочный блочный деревянный 2247,8 
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№ 
п/п 

Адресный 
ориентир 

Тип объекта Этажность 
Общая 
площадь 
дома, кв.м 

Число 
зарегистрированных 

граждан на 
30.07.2021 

Год 
постройки 

Аварийный 
фонд 

Серия, тип 
проекта здания 

Вид 
наружных 

стен 

Материал 
перекрытий 

Сведения о размерах квартир 
(общая площадь жилых 
помещений в доме, 

подлежащих расселению), кв.м 
27 Вокзальная, д. 7 Малоэтажное 2 1329,7 35 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 743,9 
28 Вокзальная, д. 9 Малоэтажное 2 1357,1 29 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 746,6 
29 Ленина, д. 4 Малоэтажное 2 732,8 24 1950 нет шлакоблочный блочный деревянный 410,6 
30 Ленина, д. 6 Малоэтажное 2 733,6 29 1950 нет шлакоблочный блочный деревянный 406,9 

31 
Институтская, д. 

23 
Малоэтажное 2 1353,1 38 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 747,6 

32 
Институтская, д. 

25 
Малоэтажное 2 1629,9 31 1952 нет шлакоблочный блочный деревянный 1368,6 

33 
Институтская, д. 

27 
Малоэтажное 2 1345,4 32 1951 нет шлакоблочный блочный деревянный 747,8 

34 
Институтская, д. 

29 
Малоэтажное 3 2433,8 58 1952 нет кирпичный кирпичный деревянный 1382,8 

35 
Институтская, д. 

21 
Малоэтажное 3 4739,4 65 1951 нет кирпичный кирпичный деревянный 1994,6 

36 
Институтская, д. 

19 
Малоэтажное 3 4862 97 1951 нет кирпичный кирпичный деревянный 3000,8 

37 Рабочая, д. 1 Малоэтажное 2 295,6 20 1959 нет шлакоблочный блочный деревянный 273,5 
38 Рабочая, д. 7 Малоэтажное 2 416,7 24 1958 нет кирпичный кирпичный деревянный 388,7 
39 Рабочая, д. 11 Малоэтажное 1 222,5 4 1946 нет кирпичный кирпичный деревянный 201 
40 Рабочая, д. 13 Малоэтажное 2 417,2 33 1958 нет кирпичный блочный деревянный 377,6 
41 Рабочая, д. 14 Малоэтажное 2 304,9 17 1958 нет кирпичный блочный деревянный 276,4 
42 Рабочая, д. 15 Малоэтажное 2 299.1 18 1958 нет кирпичный блочный деревянный 274,4 
43 Рабочая, д. 16 Малоэтажное 2 297,2 22 1959 нет кирпичный блочный деревянный 273,5 
44 ул. Центральная. 7 Малоэтажное 2 544,39 - - - кирпичный блочный деревянный - 
45 ул. Октябрьская. 1 Малоэтажное 2 485,5 - - - кирпичный блочный деревянный - 
46 ул. Октябрьская. 3 Малоэтажное 2 267,9 - - - кирпичный блочный деревянный - 
47 ул. Октябрьская. 5 Малоэтажное 2 537,1 - - - кирпичный блочный деревянный - 

48 
ул. Пионерская. 

10 
Малоэтажное 2 281,6 - - - кирпичный блочный деревянный - 

49 ул. Пионерская. 8 Малоэтажное 2 252,2 - - - кирпичный блочный деревянный - 
50 ул. Пионерская. 6 Малоэтажное 2 269,9 - - - кирпичный блочный деревянный - 
51 ул. Пионерская. 4 Малоэтажное 2 281,9 - - - кирпичный блочный деревянный - 
52 ул. Советская. 12 Малоэтажное 2 542,7 - - - кирпичный блочный деревянный - 
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Рисунок 1.1 – Расположение объектов перспективного строительства на карте муниципального образования
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 Далее при разработке схемы теплоснабжения до 2035 года рассматривается влияние на 
состояние централизованной системы теплоснабжения г.о. Фрязино только за счет прироста/сноса 
присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой 
теплоснабжения. 

Существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом 
теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения г.о. 
Фрязино вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на 
протяжении всего действия схемы. 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе 

В административных г.о. Фрязино деятельность по производству, распределению и 
передаче тепловой энергии осуществляет АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО». 

Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное 
теплоснабжение, по состоянию на 01.01.2022 г. приведен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное 
теплоснабжение, по состоянию на 01.01.2022 г 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Техническое обслуживание 
теплоисточника 

Техническое обслуживание тепловых 
сетей 

Собственник 
Эксплуатирующая 

организация 
Собственник 

Эксплуатирующая 
организация 

1 Котельная №11 
АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

1)  КУИЖВ  
2) АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

2 Котельная №13 
АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

1)  КУИЖВ  
2) АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

3 Котельная №14 
АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

1)  КУИЖВ  
2) АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

4 Котельная №15 
АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

1)  КУИЖВ  
2) АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

5 Котельная №7 
ФГУП «ЖЭУ 
ИРЭ РАН» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

ФГУП «ЖЭУ 
ИРЭ РАН» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха 
основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, предоставленных теплоснабжающими 
организациями, и указаны, в таблице 1.4.  

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании систем отопления в г.о. 
Фрязино t0= – 280C. 

Продолжительность функционирования каждой тепловой сети в отопительном и 
неотопительном периодах, продолжительность отключений для проведения плановых ремонтов и 
эксплуатационных испытаний тепловых сетей в г.о. Фрязино: 

Продолжительность отопительного периода - nо= 205 суток (4 920 ч). 
Продолжительность неотопительного периода - nо= 146 суток (3 504 ч) 
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Таблица 1.4 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии 

Населенный 
пункт 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Объем потребления тепловой энергии при расчетной 
температуре воздуха 

Отопление + 
вентиляция 

ГВСср. Итого: Σ 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал 

г. Фрязино 

Котельная №11 3,749 0,786 4,535 7412,029 
Котельная №13 33,031 4,756 37,787 87018,645 
Котельная №14 24,682 4,385 29,067 78986,128 
Котельная №15 72,309 13,648 85,957 240305,687 
Котельная №7 0,626 0,281 0,907 2038,112 

ИТОГО по г.о. Фрязино 134,397 23,856 158,253 415760,601 
 
Теплоснабжение объектов нового строительства, предлагается осуществлять от 

действующих и перспективных источников тепловой энергии.  
Теплопотребление объектов нового капитального строительства в зоне действия каждого из 

существующих и предлагаемых для строительства централизованных источников тепловой 
энергии на каждом этапе представлено в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Прогноз прироста тепловой энергии за счет перспективной застройки до 2035 года 

№   Объект Адрес объекта 
Отопление и 
вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого 
Гкал/ч 

Год 
ввода 

Источник 
теплоснабжения 

1 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,320 0,168 0,488 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

2 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,425 0,223 0,647 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

3 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,320 0,168 0,488 2031 Новая БМК 40 Гкал/ч 

4 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,425 0,223 0,647 2031 Новая БМК 40 Гкал/ч 

5 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,320 0,168 0,488 2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

6 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,425 0,223 0,647 2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

7 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,320 0,168 0,488 2028 Новая БМК 40 Гкал/ч 

8 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,425 0,223 0,647 2028 Новая БМК 40 Гкал/ч 

9 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,163 0,083 0,246 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

10 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 1 0,163 0,083 0,246 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

11 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 2 0,180 0,095 0,275 2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

12 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 2 0,451 0,238 0,689 2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 

13 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 2 0,163 0,083 0,246 2028 Новая БМК 40 Гкал/ч 

14 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 2 0,163 0,083 0,246 2028 Новая БМК 40 Гкал/ч 

15 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 3 0,163 0,083 0,246 2031 Новая БМК 40 Гкал/ч 

16 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал 3 0,163 0,083 0,246 2031 Новая БМК 40 Гкал/ч 

17 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 0,350 0,150 0,5 2031 Котельная №13 

18 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 0,350 0,150 0,5 2031 Котельная №13 

19 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 0,630 0,270 0,9 2028 Котельная №13 

20 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 0,490 0,210 0,7 2033 Котельная №13 
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№   Объект Адрес объекта 
Отопление и 
вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого 
Гкал/ч 

Год 
ввода 

Источник 
теплоснабжения 

21 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал А 0,630 0,270 0,9 2033 Котельная №13 

22 
Мюгоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал Б 0,490 0,210 0,7 2030 Котельная №15 

23 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал Б 0,490 0,210 0,7 2028 Котельная №15 

24 
Среднеэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал В 0,490 0,210 0,7 2030 Котельная №15 

25 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями нежилого 
назначения в 1-м этаже 

г.о. Фрязино, квартал В 0,490 0,210 0,7 2031 Котельная №15 

26 Дошкольная образовательная организация г.о. Фрязино, квартал 1 0,251 0,061 0,313 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 
27 Дошкольная образовательная организация г.о. Фрязино, квартал 1 0,251 0,061 0,313 2030 Новая БМК 40 Гкал/ч 
28 Общеобразовательная организация  г.о. Фрязино, квартал 4 0,918 0,085 1,003 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 
29 Амбулаторно-поликлиническое учреждение г.о. Фрязино, квартал 3 0,345 0,008 0,354 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

30 
Многоуровневый надземный гараж- стоянка закрытого типа с 
эксплуатируемой кровлей 

г.о. Фрязино, квартал 5 1,946 0,044 1,990 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

31 
Многоуровневый надземный гараж- стоянка закрытого типа с 
эксплуатируемой кровлей 

г.о. Фрязино, квартал 1 1,946 0,044 1,990 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

32 
Многоуровневый надземный гараж- стоянка закрытого типа с 
эксплуатируемой кровлей 

г.о. Фрязино, квартал 2 1,508 0,033 1,541 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 

33 Многоуровневый надземный гараж- стоянка закрытого типа г.о. Фрязино, квартал 5 4,370 0,088 4,458 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 
34 Многоуровневый надземный гараж- стоянка закрытого типа г.о. Фрязино, квартал 5 4,370 0,088 4,458 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 
35 Многоуровневый надземный гараж- стоянка закрытого типа г.о. Фрязино, квартал 5 4,370 0,088 4,458 2033 Новая БМК 40 Гкал/ч 
36 Дошкольная образовательная организация г.о. Фрязино, квартал Г 0,251 0,061 0,313 2033 Котельная №15 
37 Реконструируемая общеобразовательная организация г.о. Фрязино, квартал Г 0,932 0,149 1,081 2033 Котельная №15 

38 ООО "Исток-строй" 
г.о. Фрязино, ул. 
Центральная, МКД 

0,514 0,154 0,668 2023 Котельная №15 

39 ООО "Гранд" 
г.о. Фрязино, 

Котельный проезд, СТО 
с автомойкой 

0,334 0,036 0,370 2023 Котельная №15 

40 
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам 

администрации г. Фрязино 

г.о. Фрязино, 
ул.Садовая, д.22, 
Админ. здание. 

0,086 0,026 0,112 2023 Котельная №14 

41 Администрация г.о. Фрязино 
г.о. Фрязино, ул.Попова, 

д. 2б, пристройка к 
дет/саду №3  

0,026 0,008 0,034 2022 Котельная №13 

42 Администрация г.о. Фрязино 
 г.о. Фрязино, 

ул.Комсомольская, ФОК 
0,069 0,021 0,089 2024 Котельная №13 

43 Администрация г.о. Фрязино 
г.о. Фрязино, пр-кт 
Мира, д. 8, торгов. 
бытов.объект 

0,022 0,007 0,029 2022 Котельная №15 

44 Администрация г.о. Фрязино  г.о. Фрязино, 0,095 0,000 0,095 2024 Котельная №13 
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№   Объект Адрес объекта 
Отопление и 
вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого 
Гкал/ч 

Год 
ввода 

Источник 
теплоснабжения 

ул.Институтская, д.10а, 
СОШ 

48 ООО Специализированный застройщик "Форт " 
 г.о. Фрязино, Квартал 9, 

поз. 1/1 
1,325 0,075 1,400 2026 Котельная №15 

49 ООО Специализированный застройщик "Форт " 
 г.о. Фрязино, Квартал 9, 

поз. 1/2 
0,977 0,075 1,052 2026 Котельная №15 

50 ООО Специализированный застройщик "Форт " 
 г.о. Фрязино, Квартал 9, 

поз. 3/1 
0,955 0,066 1,021 2022 Котельная №14 

51 ООО Специализированный застройщик "Форт " 
 г.о. Фрязино, Квартал 9, 

поз. 3/2 
1,224 0,066 1,290 2024 Котельная №14 

52 ДОУ на 80 мест 
 г. Фрязино, ул. 
Институтская, 8а 

0,144 0,01 0,154 2030 Котельная №15 

53 Комплексная общественно-деловая застройка  г. Фрязино, 5 мкр 3,500 1,500 5 2035 Котельная №15 
  Итого по г.о. Фрязино   39,726 7,139 46,865     
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В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением тепла подключать к сетям 
централизованного теплоснабжения не планируется. Поэтому, в дальнейшем в схеме 
централизованного теплоснабжения потребители, получающие тепловую энергию от 
индивидуальных источников тепла рассматриваться не будут в связи с отсутствием развития. 

Прогнозы приростов потребления мощности тепловой энергии, в зонах действия 
индивидуального теплоснабжения, приведены в таблице 1.6. 
Таблица 1.6 – Прогнозы приростов потребления мощности тепловой энергии, в зонах действия 
индивидуального теплоснабжения 

№   Объект Адрес объекта 

Отопление 
и 

вентиляция, 
Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого 
Гкал/ч 

Год ввода 
Источник 

теплоснабжения 

45 
АО НПП 
"Исток" 

г.о. Фрязино, ул. Вокзальная, 
д. 2а, произв. объекты 

8,518 2,555 11,073 2024 
Индивидуальный 

источник 

46 
Матиашвили 

Давид Важаевич 
 г.о. Фрязино, ул. 

Вокзальная, д. 2в, магазин 
0,014 0,004 0,018 2022 

Индивидуальный 
источник 

47 
Хачатрян Ваге 
Амаякович   

 г.о. Фрязино, ул. Дачная, 
дом 19А, произв. здание 

0,190 0,057 0,246 2022 
Индивидуальный 

источник 

  
Итого по г.о. 
Фрязино    8,721 2,616 11,337      

 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным 
изменением производственных зон и их перепрофилирования, отсутствует. Теплоснабжение 
потребителей производственных зон планируется осуществлять от индивидуальных источников. 

Прогнозируемые тепловые нагрузки производственных потребителей до 2035 года, 
приведены в таблице 1.7.  
Таблица 1.7 – Прогнозы тепловых нагрузок производственных потребителей  

№   Объект Адрес объекта 

Отопление 
и 

вентиляция, 
Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого 
Гкал/ч 

Год ввода 
Источник 

теплоснабжения 

45 
АО НПП 
"Исток" 

г.о. Фрязино, ул. Вокзальная, 
д. 2а, произв. объекты 

8,518 2,555 11,073 2024 
Индивидуальный 

источник 

47 
Хачатрян Ваге 
Амаякович   

 г.о. Фрязино, ул. Дачная, 
дом 19А, произв. здание 

0,190 0,057 0,246 2022 
Индивидуальный 

источник 

  
Итого по г.о. 
Фрязино    8,707 2,612 11,319      

 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 
нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого 
источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому 
округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 
нагрузки представлены в таблице 1.8. 
Таблица 1.8 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 

№ п/п Источник теплоснабжения 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 

2021 г 2035 г. 
1 Котельная №11 42,03 42,03 
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№ п/п Источник теплоснабжения 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 

2021 г 2035 г. 
2 Котельная №13 49,94 52,82 
3 Котельная №14 53,02 59,80 
4 Котельная №15 58,49 55,91 
5 Котельная №7 65,79 65,79 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч 0 78,40 
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2. Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии 

Существующее расположение централизованных источников теплоснабжения с 
выделением зоны действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к 
потребителям по территориальным отделам, приведены на ниже рисунках. 

Котельная № 11 расположена по адресу г. Фрязино, пр-д Окружной, д. 10, стр. 2. Зона 
действия Котельной №11 представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 - Зона действия Котельной №11 
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Котельная № 13 расположена по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 45. Зона действия 
Котельной №13 представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Зона действия Котельной №13 

Котельная № 14 расположена по адресу: г. Фрязино, ул. Советская, д. 21. Зона действия 
Котельной №14 представлена на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Зона действия Котельной №14 
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Котельная № 15 расположена по адресу: г. Фрязино, пр-д Котельный, д. 6, корп. 1. Зона 
действия Котельной №15 представлена на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Зона действия Котельной №15 

Котельная № 7 расположена по адресу: г. Фрязино, ул. Лениа, д. 39. Зона действия 
Котельной №7 представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Зона действия Котельной №7 

 
Графическое представление перспективных зон действия системы централизованного 

теплоснабжения г.о. Фрязино приведено на рисунке 2.6. С графическим представлением 
перспективных зон действия всего перечня существующих и планируемых источников тепловой 
энергии г.о. Фрязино также можно ознакомиться в рамках ЭМ г.о. Фрязино. 
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Рисунок 2.6 – Перспективные зоны действия Котельных №№7,11,13,14,15 и Новой БМК 40 

Гкал/ч 
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2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников 
тепловой энергии 

Нецентрализованная система теплоснабжения – сооружения и устройства, 
технологически не связанные с централизованной системой теплоснабжения и 
предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Здания индивидуальной жилой застройки (одно-, двухэтажные, в большей части - 
деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного 
теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо 
от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или 
электроотопление. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории г.о. 

Фрязино 
 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 
нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть, на каждом этапе по поселению, городскому округу в целом и 
по каждой системе отдельно 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 
каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением 
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резервов (дефицитов) существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в период 2021 - 2035 гг. представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии г.о. Фрязино 

№ 
Наименование 

источника тепловой 
энергии 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Базовый 
период 

2022  2023  2024  2025  2026  
2027-
3031 

3032-
3035 

1 Котельная №11 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 
Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 
Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 
Гкал/ч 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 

% 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,296 11,296 

2 Котельная №13 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 30,4 30,4 42,2 42,2 42,2 42,2 42,200 42,200 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 30,49 30,49 42,2 42,2 42,2 42,2 42,200 42,200 
Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 30,230 30,230 41,940 41,940 41,940 41,940 41,940 41,940 
Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 37,787 37,821 37,821 38,006 38,006 38,006 39,029 40,085 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,943 0,944 0,939 0,939 0,934 0,930 0,931 0,937 

Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 
Гкал/ч -8,500 -8,535 3,180 2,995 3,000 3,004 1,980 0,918 

% -27,88 -27,99 7,54 7,10 7,11 7,12 4,692 2,175 

3 Котельная №14 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,400 34,400 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 33,77 33,77 33,77 33,77 33,77 33,77 33,770 33,770 
Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 33,496 33,496 33,496 33,496 33,496 33,496 33,496 33,496 
Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 29,067 30,088 30,200 31,366 31,366 31,076 31,076 31,076 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,131 1,171 1,169 1,208 1,202 1,185 1,156 1,133 

Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 
Гкал/ч 3,298 2,237 2,127 0,922 0,928 1,235 1,264 1,287 

% 9,77 6,63 6,30 2,73 2,75 3,66 3,743 3,811 

4 Котельная №15 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 90 90 90 90 90 90 90,000 90,000 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,590 99,590 
Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 98,816 98,816 98,816 98,816 98,816 98,816 98,816 98,816 
Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 85,957 85,986 87,024 87,024 87,024 89,476 91,226 97,223 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,238 2,239 2,182 2,102 2,024 2,005 1,694 1,554 

Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 
Гкал/ч 10,621 10,591 9,610 9,690 9,768 7,335 5,896 0,039 

% 10,66 10,63 9,65 9,73 9,81 7,37 5,920 0,039 
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№ 
Наименование 

источника тепловой 
энергии 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Базовый 
период 

2022  2023  2024  2025  2026  
2027-
3031 

3032-
3035 

5 Котельная №7 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,290 1,290 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,290 1,290 
Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 
Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 
Гкал/ч 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 

% 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,492 24,492 

6 Новая БМК 40 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 

ввод в эксплуатацию в 2028 году 

40,000 40,000 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 40,000 40,000 
Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,800 0,800 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 39,200 39,200 
Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 5,668 27,859 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,283 1,393 

Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 
Гкал/ч 33,249 9,948 

% 83,122 24,870 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 
энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в 
границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских 
округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой 
нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города 
федерального значения и по каждому источнику отдельно 

Указанные источники тепловой энергии на территории г.о. Фрязино отсутствуют. 

2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, 
городскому округу в целом и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
источников тепловой энергии г.о. Фрязино на каждом этапе представлены в таблице 2.2. 

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование 
установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом 
и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии г.о. Фрязино на каждом этапе представлены в таблице 2.3. 

Существующие и перспективные технические ограничения на использование 
установленной тепловой мощности на каждом этапе представлены в таблице 2.4. 

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению, 
городскому округу в целом и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии г.о. Фрязино на каждом этапе представлены в таблице 2.5. 

2.8. Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто 
источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой 
системе отдельно 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 
нужды мощности источников тепловой энергии г.о. Фрязино на каждом этапе 
представлены в таблице 2.6. 

2.9. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по 
тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 
теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по 
поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные значения тепловых потерь источников тепловой 
энергии г.о. Фрязино на каждом этапе представлены в таблице 2.7. 
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2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 
хозяйственные нужды тепловых сетей по поселению, городскому округу в целом и по 
каждой системе отдельно 

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд 
паропроводов. В системе теплоснабжения г.о. Фрязино паропроводы отсутствуют. 
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Таблица 2.2 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии г.о. Фрязино на 
каждом этапе 
№ Наименование источника тепловой энергии Ед. изм. Базовый период 2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 

1 Котельная №11 Гкал/ч 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 
2 Котельная №13 Гкал/ч 30,4 30,4 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 
3 Котельная №14 Гкал/ч 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 
4 Котельная №15 Гкал/ч 90 90 90 90 90 90 90 90 
5 Котельная №7 Гкал/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,3 1,3 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 40 40 

 

Таблица 2.3 – Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии г.о. Фрязино на 
каждом этапе 

№ Наименование источника тепловой энергии Ед. изм. Базовый период 2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 
1 Котельная №11 Гкал/ч 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 
2 Котельная №13 Гкал/ч 30,49 30,49 42,2 42,2 42,2 42,2 42,200 42,200 
3 Котельная №14 Гкал/ч 33,77 33,77 33,77 33,77 33,77 33,77 33,770 33,770 
4 Котельная №15 Гкал/ч 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,590 99,590 
5 Котельная №7 Гкал/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,290 1,290 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 40,000 40,000 

 

Таблица 2.4 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности г.о. Фрязино 
на каждом этапе 

№ Наименование источника тепловой энергии Ед. изм. Базовый период 2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 
1 Котельная №11 Гкал/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 
2 Котельная №13 Гкал/ч 0,09 0,09 0 0 0 0 0 0 
3 Котельная №14 Гкал/ч -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 
4 Котельная №15 Гкал/ч 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 
5 Котельная №7 Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 0 0 
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Таблица 2.5 – Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии г.о. Фрязино на каждом 
этапе 
№ Наименование источника тепловой энергии Ед. изм. Базовый период 2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 

1 Котельная №11 Гкал/ч 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 
2 Котельная №13 Гкал/ч 30,230 30,230 41,940 41,940 41,940 41,940 41,940 41,940 
3 Котельная №14 Гкал/ч 33,496 33,496 33,496 33,496 33,496 33,496 33,496 33,496 
4 Котельная №15 Гкал/ч 98,816 98,816 98,816 98,816 98,816 98,816 98,816 98,816 
5 Котельная №7 Гкал/ч 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 39,200 39,200 

 
Таблица 2.6 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды мощности источников тепловой энергии 
г.о. Фрязино на каждом этапе 
№ Наименование источника тепловой энергии Ед. изм. Базовый период 2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 

1 Котельная №11 Гкал/ч 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 
2 Котельная №13 Гкал/ч 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 
3 Котельная №14 Гкал/ч 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 
4 Котельная №15 Гкал/ч 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 
5 Котельная №7 Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 0,800 0,800 

 

Таблица 2.7 – Существующие и перспективные значения тепловых потерь источников тепловой энергии г.о. Фрязино на каждом этапе 
№ Наименование источника тепловой энергии Ед. изм. Базовый период 2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 

1 Котельная №11 Гкал/ч 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 
2 Котельная №13 Гкал/ч 0,943 0,944 0,939 0,939 0,934 0,930 0,931 0,937 
3 Котельная №14 Гкал/ч 1,131 1,171 1,169 1,208 1,202 1,185 1,156 1,133 
4 Котельная №15 Гкал/ч 2,238 2,239 2,182 2,102 2,024 2,005 1,694 1,554 
5 Котельная №7 Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 0,283 1,393 
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2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 
источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 
принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих 
организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание 
резервной тепловой мощности 

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., под резервной тепловой мощностью 
понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, 
входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии 
теплоносителя. 

Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто 
источников тепловой энергии г.о. Фрязино на каждом этапе представлены в таблице 2.8. 

В связи с тем, что между теплоснабжающими организациями и потребителями 
тепловой энергии отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, 
аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 
не выделяются.  

Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на поддержание 
резервной тепловой мощности, в соответствии с которыми цена определяется по 
соглашению сторон установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют. 

2.12. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 
устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей г.о. 
Фрязино приведены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.8 - Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии г.о. 
Фрязино на каждом этапе 

№ Наименование источника тепловой энергии Ед. изм. Базовый период 2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 
1 Котельная №11 Гкал/ч 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 
2 Котельная №13 Гкал/ч -8,500 -8,535 3,180 2,995 3,000 3,004 1,980 0,918 
3 Котельная №14 Гкал/ч 3,298 2,237 2,127 0,922 0,928 1,235 1,264 1,287 
4 Котельная №15 Гкал/ч 10,621 10,591 9,610 9,690 9,768 7,335 5,896 0,039 
5 Котельная №7 Гкал/ч 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 33,249 9,948 

 

Таблица 2.9 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей г.о. Фрязино 

№ Наименование источника тепловой энергии Ед. изм. Базовый период 2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 
1 Котельная №11 Гкал/ч 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 
2 Котельная №13 Гкал/ч 37,787 37,821 37,821 38,006 38,006 38,006 39,029 40,085 
3 Котельная №14 Гкал/ч 29,067 30,088 30,200 31,366 31,366 31,076 31,076 31,076 
4 Котельная №15 Гкал/ч 85,957 85,986 87,024 87,024 87,024 89,476 91,226 97,223 
5 Котельная №7 Гкал/ч 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 5,668 27,859 
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2.13. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по 
каждой системе отдельно 

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» используется 
понятие:  

«радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе централизованного 
теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине 
увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

До настоящего момента не разработаны и не введены в действие методические 
рекомендации и разъяснения по трактовке, определению и расчету «радиуса эффективного 
теплоснабжения». Учитывая данное обстоятельство, в Схеме теплоснабжения, предложен вариант 
расчета радиуса эффективного теплоснабжения, выполненный в соответствии с 
нижеприведенными формулами и зависимостями.  

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего 
параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по 
основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла. 

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при 
реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или 
частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. 
Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей 
сооружения тепловых сетей». 

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где: 
A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 
При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости 

производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения: 
A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч 
Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, где: 
R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км;  
B – среднее число абонентов на 1 км2;  
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;  
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;  
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой 

магистрали, м вод. ст.;  
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC; 
a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;  
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное 

дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде: 
Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км 
При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается 

формулой:  
 Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5,  
где: 
Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;  



 

35 
 

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в собственных 
теплоисточниках абонентов, руб./Гкал;  

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;  
K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при 

радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км. 
Таблица 2.10 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 

№ 
п/
п 

Источн
ик 

теплов
ой 

энерги
и 

Количес
тво 

обоненто
в 

Площадь 
теплоснабже

ния 

Подключен
ная 

нагрузка 
потребител

ей 

Средне
е число 
абонент
ов на 1 
км2 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносит

еля в 
тепловой 
сети 

Теплоплотн
ость района 

Радиус 
оптимально

го 
теплоснабже

ния 

Предельн
ый 

радиус  
действия 
тепловой 
сети 

        Qподкл B Δτ П Rопт Rпред 
    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

4 
Котельн
ая №11 

23 1,560 4,535 14,74 25 2,8 1,80 1,94 

5 
Котельн
ая №13 

158 3,031 37,787 52,13 45 11,7 4,75 5,13 

6 
Котельн
ая №14 

156 2,662 29,067 58,60 45 12,2 5,25 5,67 

7 
Котельн
ая №15 

520 6,667 85,957 78,00 45 12,5 8,65 9,34 

8 
Котельн
ая №7 

3 0,1 0,907 30 25 9,1 0,2 0,25 
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3. Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей по поселению, городскому округу в целом 
и по каждой системе отдельно 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и 
соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в 
соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:  

 в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах 
тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При 
этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без 
распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема 
воды в этих трубопроводах. 
Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на 

подпитку теплосети. 

Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы 
теплоснабжения до 2035 года представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения 

№ 
Наименование 
источника 

тепловой энергии 
Наименование показателя 

Базовый 
период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 

1 Котельная №11 

Производительность ВПУ, м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Потери сетевой воды, м3/год 3846,15 3846,15 3846,15 3846,15 3846,15 3846,15 3846,15 3846,15 
Заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 

274,73 274,73 274,73 274,73 274,73 274,73 274,725 274,725 

Заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 

91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,575 91,575 

Всего потерь, м3/год 4212,45 4212,45 4212,45 4212,45 4212,45 4212,45 4212,45 4212,45 
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем 
теплоснабжения), м3/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Максимальная подпитка тепловой сети 
в эксплуатационном режиме, м3/ч 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, м3/ч 

1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, % 

45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 

2 Котельная №13 

Производительность ВПУ, м3/ч 30 30 30 30 30 30 30,0 30,0 
Потери сетевой воды, м3/год 35664,51 35707,56 35707,56 35844,56 35844,56 35844,56 36636,18 37339,07 
Заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 

2547,47 2550,54 2550,54 2560,33 2560,33 2560,33 2616,870 2667,077 

Заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 

849,16 850,18 850,18 853,44 853,44 853,44 872,290 889,026 

Всего потерь, м3/год 39061,13 39108,28 39108,28 39258,33 39258,33 39258,33 40125,34 40895,17 
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем 
теплоснабжения), м3/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Максимальная подпитка тепловой сети 
в эксплуатационном режиме, м3/ч 

12,74 12,75 12,75 12,80 12,80 12,80 13,08 13,34 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, м3/ч 

17,26 17,25 17,25 17,20 17,20 17,20 16,92 16,66 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, % 

57,54 57,49 57,49 57,33 57,33 57,33 56,39 55,55 

3 Котельная №14 
Производительность ВПУ, м3/ч 60 60 60 60 60 60 60,0 60,0 
Потери сетевой воды, м3/год 26821,41 27471,57 27553,85 28299,98 28299,98 28117,28 28117,28 28117,28 
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№ 
Наименование 
источника 

тепловой энергии 
Наименование показателя 

Базовый 
период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 

Заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 

1915,82 1962,26 1968,13 2021,43 2021,43 2008,38 2008,377 2008,377 

Заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 

638,61 654,09 656,04 673,81 673,81 669,46 669,459 669,459 

Всего потерь, м3/год 29375,83 30087,91 30178,02 30995,21 30995,21 30795,11 30795,11 30795,11 
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем 
теплоснабжения), м3/ч 

25,20 25,20 25,20 25,20 0,00 0,00 0 0 

Максимальная подпитка тепловой сети 
в эксплуатационном режиме, м3/ч 

39,82 40,05 40,08 40,35 10,11 10,04 10,04 10,04 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, м3/ч 

20,18 19,95 19,92 19,65 49,89 49,96 49,96 49,96 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, % 

33,63 33,25 33,20 32,75 83,15 83,26 83,26 83,26 

4 Котельная №15 

Производительность ВПУ, м3/ч 180 180 180 180 180 180 180,0 180,0 
Потери сетевой воды, м3/год 97704,81 97726,38 98529,59 98529,59 98529,59 100125,14 101468,22 106638,38 
Заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 

6978,92 6980,46 7037,83 7037,83 7037,83 7151,80 7247,730 7617,027 

Заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 

2326,31 2326,82 2345,94 2345,94 2345,94 2383,93 2415,910 2539,009 

Всего потерь, м3/год 107010,03 107033,65 107913,36 107913,36 107913,36 109660,87 111131,86 116794,41 
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем 
теплоснабжения), м3/ч 

63,09 63,09 63,09 63,09 63,09 0,00 0 0 

Максимальная подпитка тепловой сети 
в эксплуатационном режиме, м3/ч 

110,60 110,61 110,90 110,90 110,90 35,76 36,24 38,09 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, м3/ч 

69,40 69,39 69,10 69,10 69,10 144,24 143,76 141,91 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, % 

38,55 38,55 38,39 38,39 38,39 80,13 79,87 78,84 

5 Котельная №7 

Производительность ВПУ, м3/ч 25 25 25 25 25 25 25,0 25,0 
Потери сетевой воды, м3/год 1235,80 1235,80 1235,80 1235,80 1235,80 1235,80 1235,80 1235,80 
Заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 

88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 88,272 88,272 

Заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 

29,42 29,42 29,42 29,42 29,42 29,42 29,424 29,424 
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№ 
Наименование 
источника 

тепловой энергии 
Наименование показателя 

Базовый 
период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-3031 3032-3035 

Всего потерь, м3/год 1353,50 1353,50 1353,50 1353,50 1353,50 1353,50 1353,50 1353,50 
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем 
теплоснабжения), м3/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Максимальная подпитка тепловой сети 
в эксплуатационном режиме, м3/ч 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, м3/ч 

24,56 24,56 24,56 24,56 24,56 24,56 24,56 24,56 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, % 

98,23 98,23 98,23 98,23 98,23 98,23 98,23 98,23 

6 
Новая БМК 40 

Гкал/ч 

Производительность ВПУ, м3/ч 

ввод в эксплуатацию в 2028 году 

300,0 300,0 
Потери сетевой воды, м3/год 3570,84 21616,79 
Заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 

255,060 1544,057 

Заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 

85,020 514,686 

Всего потерь, м3/год 3910,92 23675,53 
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем 
теплоснабжения), м3/ч 

0 0 

Максимальная подпитка тепловой сети 
в эксплуатационном режиме, м3/ч 

1,28 7,72 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, м3/ч 

298,72 292,28 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности ВПУ, % 

99,57 97,43 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по поселению, 
городскому округу в целом и по каждой системе отдельно 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 
принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 
теплоснабжения. 

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного 
расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие 
режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых 
сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает 
нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов 
сетевой воды. 

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды представлены в 
таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, м3/ч 

№ 
Наименование 

источника тепловой 
энергии 

Наименование показателя 
Базовый 
период 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
3031 

3032-
3035 

1 Котельная №11 

Перспективные 
эксплуатационные расходы 
подпиточной воды, м3/ч 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Перспективные аварийные 
расходы подпиточной воды, 
м3/ч 

3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 

2 Котельная №13 

Перспективные 
эксплуатационные расходы 
подпиточной воды, м3/ч 

4,25 4,25 4,25 4,27 4,27 4,27 4,36 4,45 

Перспективные аварийные 
расходы подпиточной воды, 
м3/ч 

33,97 34,01 34,01 34,14 34,14 34,14 34,89 35,56 

3 Котельная №14 

Перспективные 
эксплуатационные расходы 
подпиточной воды, м3/ч 

3,19 3,27 3,28 3,37 3,37 3,35 3,35 3,35 

Перспективные аварийные 
расходы подпиточной воды, 
м3/ч 

25,54 26,16 26,24 26,95 26,95 26,78 26,78 26,78 

4 Котельная №15 

Перспективные 
эксплуатационные расходы 
подпиточной воды, м3/ч 

11,63 11,63 11,73 11,73 11,73 11,92 12,08 12,70 

Перспективные аварийные 
расходы подпиточной воды, 
м3/ч 

93,05 93,07 93,84 93,84 93,84 95,36 96,64 101,56 

5 Котельная №7 

Перспективные 
эксплуатационные расходы 
подпиточной воды, м3/ч 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Перспективные аварийные 
расходы подпиточной воды, 
м3/ч 

1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

6 Новая БМК 40 Гкал/ч 

Перспективные 
эксплуатационные расходы 
подпиточной воды, м3/ч 

ввод в эксплуатацию в 2028 году 

0,43 2,57 

Перспективные аварийные 
расходы подпиточной воды, 
м3/ч 

3,40 20,59 
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4. Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 
городского округа» 

4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа 
(не менее трех, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем 
теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию 
систем теплоснабжения) 

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к 
схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 
154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для 
формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет 
отобран рекомендуемый вариант, который будет принят за основу для разработки схемы 
теплоснабжения. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую 
мощность. Критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности 
источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях. 

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и 
текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии 
является главным условием для разработки вариантов мастер-плана. 

В основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения положены 
основные принципы, являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов: 

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; 

 согласованность с планами и программами развития г.о. Фрязино. 
В городском округе Фрязино предлагается реализовать следующие группы мероприятий 

строительства, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения, включающие в 
себя: 

1. Строительство источников тепловой энергии в целях подключения потребителей; 
2. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей;  
3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса;  
4. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки ; 
5. Строительство и реконструкция насосных станций; 
6. Переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые 

системы горячего водоснабжения.       
Указанные мероприятия формируются в лишь один (единственный) технически и 

экономически обоснованный вариант развития системы теплоснабжения г.о. Фрязино. Решение 
имеющихся задач и проблем в системе теплоснабжении и возможность удовлетворения спроса на 
тепло путем реализации иных вариантов развития системы теплоснабжения, кроме указанного - 
является невозможным. 

Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения г.о. Фрязино, соответствующая 
оптимистическому сценарию, на расчетный срок, составит 201,68 Гкал/ч, в том числе по этапам 
реализации: 

 2021 год – 158,25 Гкал/ч (базовая); 

 к 2035 году – 201,68 Гкал/ч. 
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Таким образом, суммарный ожидаемый прирост тепловой нагрузки по городскому округу в 
расчетный срок схемы теплоснабжения до 2035 года, при оптимистическом сценарии развития 
системы теплоснабжения, составляет 43,43 Гкал/ч. 

Мероприятия на источниках теплоснабжения и тепловых сетях приведены ниже: 

1. Строительство новой БМК 40 Гкал/ч 
2. Техническое перевооружение котельной №13  с увеличением мощности до 42,2 Гкал/ч 
3. Техническое перевооружение котельной №11 с заменой 2-х котлов КСВ-1,9Г 
4. Вывод из эксплуатации котельной №8 
5. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от 

Котельной №13 
6. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от 

Котельной №14 
7. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от 

Котельной №15 
8. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от новой 

БМК 40 Гкал/ч 
9. Строительство наружных тепловых сетей от УТ-138 до УТ-94Д с учетом переключения 

жилого дома №6А по ул. Институтская в ППУ изоляции 
10. Реконструкция тепловых сетей от УТ-72 до УТ-63 по ул. Станционная (2Ду70 – 33 м в ППУ 

изоляции) 
11. Реконструкция тепловых сетей от места врезки в т. «А» в существующий трубопровод 

Ду200 (в районе УТ-33Б) до УТ-42 по ул. Вокзальная (2Ду150 – 72 м в ППУ изоляции). 
12. Реконструкция наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от УТ-153 до жилых 

домов №№29, 35 по ул. Нахимова (2Ду100 – 23 м, 2Ду80 – 112 м, Ду80 – 23 м, Ду70 – 135 
м, Ду50 – 112 м в ППУ изоляции) 

13. Реконструкция тепловых сетей от места врезки в существующий трубопровод Ду80 до 
здания МДОУ №8 по ул. Полевая, 5А (2Ду70 – 26 м в ППУ изоляции) 

14. Реконструкция тепловых сетей от УТ-106 (в районе ж/д №10 по Новому проезду) до УТ-107 
(в районе здания котельной №8 по ул. Московская, д.7, стр.8) (2Ду300 – 259 м в ППУ 
изоляции) 

15. Реконструкция тепловых сетей от УТ-43 до УТ-44 по ул. Вокзальная (2Ду250 – 336,5 м в 
ППУ изоляции) 

16. Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП №2 до ж/д №5 по ул. 60 
лет ССССР (2Ду80 – 55 м, Ду125, Ду100 – 55 м в ППУ изоляции). 

17. Капитальный ремонт тепловых сетей от ж/д №2А по ул. Центральная до УТ-205 (в районе 
ж/д №27 по ул. Луговая) (2Ду150 – 118 м в ППУ изоляции). 

18. Реконструкция изношенных участков тепловых сетей от Котельной №11 
19. Реконструкция изношенных участков тепловых сетей от Котельной №13 
20. Реконструкция изношенных участков тепловых сетей от Котельной №14 
21. Реконструкция изношенных участков тепловых сетей от Котельной №15 
22. Реконструкция участка с увеличением диаметра от УТ-10 до УТ-54 
23. Реконструкция участка с увеличением диаметра от котельной №13 до УТ-6 
24. Реконструкция участка с увеличением диаметра от УТ-6 до УТ-57 
25. Реконструкция ЦТП №17 
26. Реконструкция ЦТП №8 
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27. Реконструкция ЦТП №13 
28. Реконструкция ЦТП №4 
29. Строительство ИТП с целью перевода потребителей котельной №14 на закрытую схему 

ГВС 
30. Строительство ИТП с целью перевода потребителей котельной №15 на закрытую схему 

ГВС 
 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения 
поселения, городского округа на основании расчета тарифных последствий для отдельной 
системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации 

Обоснованием выбора приоритетного варианта перспективного развития системы 
теплоснабжения г.о. Фрязино является, то, что его реализация решает имеющиеся задачи и 
проблемы в системе теплоснабжении г.о. Фрязино, позволяет удовлетворить спрос на тепло с 
привлечением наименьших инвестиций и с наименьшими ценовыми (тарифными) последствиями 
для потребителей. 

Прогнозный среднегодовой тариф (ценовые (тарифные) последствия) с учетом реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем теплоснабжения 
на каждом этапе, с учетом инвестиционной составляющей для потребителей г.о. Фрязино по 
варианту перспективного развития представлен в таблице 4.1. 

Здесь и далее следует отметить, что расчеты следует считать лишь экспертным 
предложением разработчика. 
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Таблица 4.1 – Ценовые последствия для потребителей по варианту перспективного развития 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

I Производственные показатели                               
1 Произведено тепловой энергии Гкал 471 027 474 250 478 344 478 086 484 227 483 979 487 411 487 179 489 604 490 939 490 725 496 219 496 017 510 729 
2 Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 418 681 422 457 426 596 427 120 433 745 434 249 438 087 438 565 441 538 443 451 443 892 449 601 450 023 464 683 
  население   350 097 364675 368247 368700 374418 374853 378167 378579 381146 382797 383178 388106 388470 401126 
  прочие   55 472 57782 58348 58420 59326 59395 59920 59985 60392 60654 60714 61495 61553 63558 
II Параметры расчета расходов                               
  Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) % 6,0% 4,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
  Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%) % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

  
Индекс изменения количества активов производство (ИКА) по производству 
тепловой энергии   0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Индекс изменения количества активов производство (ИКА) по передаче тепловой 
энергии   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для 

осуществления  регулируемой деятельности   0,0 155,4 165,6 165,6 165,6 165,6 
165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 

  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии   161,4 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 
  Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

  
Итоговый коэффициент индексации операционных расходов по производству 
тепловой энергии   1,05 1,09 1,03 1,03 1,03 1,03 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

  
Итоговый коэффициент индексации операционных расходов по передаче тепловой 
энергии   1,05 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

III Операционные (подконтрольные) расходы, всего тыс.руб. 187 733,3 204 526,8 210 499,8 216 688,9 223 102,9 229 706,8 236 506,1 243 506,7 250 714,5 258 135,6 265 776,4 273 643,4 281 743,3 290 082,9 
IV Неподконтрольные расходы тыс.руб. 59 574,6 64 348,7 66 181,5 68 079,2 70 046,7 72 071,9 74 158,9 76 307,7 78 521,8 80 802,2 83 150,7 85 571,5 88 063,5 90 635,0 

1 
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность, всего тыс.руб. 85,2 89,2 93,6 97,2 102,4 106,5 

111,5 115,9 121,2 126,3 131,3 138,1 143,6 153,8 

  расходы на водоотведение тыс.руб. 85,2 89,2 93,6 97,2 102,4 106,5 111,5 115,9 121,2 126,3 131,3 138,1 143,6 153,8 
2 Арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии) тыс.руб. 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 2 412,3 

3 
Концессионная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой 
энергии) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: тыс.руб. 1 671,5 1 738,3 1 807,9 1 880,2 1 955,4 2 033,6 2 115,0 2 199,6 2 287,5 2 379,0 2 474,2 2 573,2 2 676,1 2 783,1 

  
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  иные расходы (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог) тыс.руб. 1 671,5 1 738,3 1 807,9 1 880,2 1 955,4 2 033,6 2 115,0 2 199,6 2 287,5 2 379,0 2 474,2 2 573,2 2 676,1 2 783,1 
5 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 33 885,7 36 916,9 37 995,0 39 112,2 40 269,9 41 461,9 42 689,1 43 952,7 45 253,7 46 593,3 47 972,4 49 392,4 50 854,4 52 359,7 
6 Расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс.руб. 17 264,2 18 808,6 19 357,8 19 927,0 20 516,8 21 124,1 21 749,4 22 393,2 23 056,0 23 738,5 24 441,1 25 164,6 25 909,5 26 676,4 

8 
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая 
проценты по ним тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Налог на прибыль (в том числе налог на доходы при УСНО) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 Прочие неподконтрольные расходы   4 255,8 4 383,4 4 514,9 4 650,4 4 789,9 4 933,6 5 081,6 5 234,0 5 391,1 5 552,8 5 719,4 5 891,0 6 067,7 6 249,7 

11 
Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и 
подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя, в том числе тыс.руб. 408 874,8 424 595,2 441 736,6 455 373,7 475 699,0 490 410,2 

509 429,1 525 213,3 544 440,2 563 119,1 580 612,4 605 619,2 624 465,0 663 220,8 

1 Расходы на топливо, всего тыс.руб. 351 454,1 364 469,1 378 665,7 389 815,4 406 642,6 418 628,3 434 246,5 447 060,8 462 757,0 477 936,9 492 061,4 512 495,2 527 655,5 559 552,9 
  Газ тыс.руб. 351 454,1 364 469,1 378 665,7 389 815,4 406 642,6 418 628,3 434 246,5 447 060,8 462 757,0 477 936,9 492 061,4 512 495,2 527 655,5 559 552,9 
    тыс.куб.м. 62 257,2 62 682,3 63 227,0 63 192,9 64 000,8 63 968,1 64 422,0 64 391,3 64 710,7 64 886,9 64 858,7 65 584,5 65 557,9 67 496,1 
  - цена топлива: руб./тыс.куб.м. 5 645,2 5 814,5 5 989,0 6 168,7 6 353,7 6 544,3 6 740,7 6 942,9 7 151,2 7 365,7 7 586,7 7 814,3 8 048,7 8 290,2 
2 Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 55 871,9 58 504,3 61 369,7 63 790,0 67 193,8 69 845,9 73 154,8 76 044,7 79 480,1 82 884,7 86 162,7 90 612,4 94 198,5 100 872,0 
3 Расходы на тепловую энергию тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 Расходы на холодную воду тыс.руб. 1 547,8 1 620,7 1 700,1 1 767,1 1 861,4 1 934,9 2 026,6 2 106,6 2 201,8 2 296,1 2 386,9 2 510,2 2 609,5 2 794,4 
5 Расходы на теплоноситель тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по 
обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей тыс.руб. 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 

1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

VI Прибыль тыс.руб. 17 936,4 48 719,2 57 898,5 78 427,8 73 569,8 37 449,2 33 177,8 41 269,3 48 615,3 40 421,0 43 946,3 41 364,1 34 612,1 32 439,6 
1 Расходы на капитальные вложения (инвестиции) тыс.руб. 0,0 29 461,1 37 990,6 57 874,4 52 300,8 15 486,2 10 469,1 17 817,9 24 374,2 15 372,1 18 075,8 14 590,6 6 958,5 3 724,6 
2 Расходы на погашение заемных средств    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) тыс.руб. 2 700,0 2 808,0 2 920,3 3 037,1 3 158,6 3 285,0 3 416,4 3 553,0 3 695,1 3 842,9 3 996,7 4 156,5 4 322,8 4 495,7 
4 Прочие расходы (расчетная предпринимательская прибыль) тыс.руб. 15 236,4 16 450,1 16 987,6 17 516,3 18 110,3 18 678,0 19 292,4 19 898,3 20 546,0 21 206,0 21 873,9 22 616,9 23 330,8 24 219,3 

VII Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 674 119 742 192 776 316 818 570 842 418 829 638 853 272 886 297 922 292 942 478 973 486 1 006 198 1 028 884 1 076 378 
  НВВ для расчета тарифа населения   581 915 640677,1 670134,3 706608,3 727195,1 716162,9 736564,1 765072,1 796143,7 813568,8 840335,6 868573,6 888156,5 929154,7 
  Тариф на тепловую энергию для населения руб./Гкал 1 662,2 1 756,8 1 819,8 1 916,5 1 942,2 1 910,5 1 947,7 2 020,9 2 088,8 2 125,3 2 193,1 2 238,0 2 286,3 2 316,4 
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4.3. Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 
Газоснабжение 
Источником газоснабжения г.о. Фрязино является кольцевой газопровод Московской 

области (КГМО) с условным диаметром Dy =800 мм и Dy = 1200 мм Р ≤ 5,5 МПа, от которого 
природный газ поступает на ГРС "Литвиново", пропускной способностью 25,0 тыс. нм 3/час и ГРС 
"Монино" с пропускной способностью 90,0 тыс. нм3/час, от которой по газопроводу условным 
диаметром Dy = 350 мм и давлением Р ≤ 1,2 МПа газ подается на ГГРП "Фрязино". 

В г.о. Фрязино природный газ от ГГРП "Фрязино" поступает по газопроводу высокого 
давления (Р ≤ 0,6 МПа), условным диаметром Dy = 300 мм и среднего давления (Р ≤ 0,3 МПа) Dy = 
300 мм, от ГГРП химзавода г. Щелково по газопроводу среднего давления (Р ≤ 0,3 МПа), Dy = 300 
мм и от ГРС "Литвиново" по газопроводу высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа) Dy = 300 мм. 

Система газоснабжения города трехступенчатая, с подачей газа высокого (0,6 МПа), 
среднего (0,3 МПа) и низкого давления.  

В городе существуют и действуют 10 ГРП.  
Природный газ используется:  
– как основное топливо для отопительных и производственных котельных;  
– на приготовления пищи в жилых домах до 10 этажей (выше 10ти этажей в жилых 

домах используются электроплиты);  
– на местное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки.  
Газопроводы проложены, в основном, подземно, общей протяженностью около 80 км и 

условными диаметрами от Dy = 300 мм до Dy = 50 мм. 
Г.о. Фрязино имеет систему газоснабжения, устойчиво обеспечивающую природным газом 

потребителей. 
Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие сетей газоснабжения 

городского округа. Источниками газоснабжения остаются ГРС "Литвиново", "Монино" и ГГРП 
"Фрязино" Щелковского химзавода. 

Электроснабжение 
В г.о. Фрязино собственного источника генерации электроэнергии нет. 
Электроснабжение потребителей на территории г.о. Фрязино осуществляется от 

единственной на территории городского округа электрической подстанции (ПС) № 206 «Фрязино» 
110/35/10 кВ филиала ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» («МОЭСК») 
«Восточные электрические сети» (ВЭС). 

ПС «Фрязино» получает основное питание по двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС-500 кВ № 514 
«Трубино», расположенной в пушкинском г.о., и связана ВЛ-110 кВ с ПС № 114 «Софрино», и 
двухцепной ВЛ-110 кВ с ПС № 641 «Гранит», расположенной в Пушкинском г.о.  

От шин 35 кВ ПС «Фрязино» отходит ВЛ-35 кВ на ПС № 223 «Глебово», расположенную в 
Ногинском г.о. Центральную часть города Фрязино пересекают две транзитные линии ВЛ-110 кВ 
«Трубино-Щёлково» и «Трубино-Гребнево I, II цепь». Вдоль южной границы города проходят ВЛ-
500 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» Трубино-Владимирская и КВЛ-500 кВ Ногинск-Бескудниково. 

Электроснабжение отдельных планируемых объектов социальной инфраструктуры и 
реконструируемых существующих, предлагается от действующих ТП 10/0,4 кВ, возможно после 
проведения при необходимости реконструкции существующих ТП и РП. 

Водоснабжение 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о. Фрязино состоит из 4 действующих 
водозаборных узлов (14 скважин, общим дебетом 24 тыс. куб. м/сутки, 8 из которых 
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эксплуатируют Гжельско-Ассельский, 5 – Касимовский и 1 – Подольско-Мячковский водоносные 
горизонты), состоящих на балансе «Филиала МУП ЩМР». 

В состав водозаборных узлов, эксплуатируемых «Филиалом МУП ЩМР» входят: 
- 14 артезианских скважин, из которых находятся в эксплуатации –13 рабочих и 1 скважина 

резервная;  
- 4 насосных станций второго подъёма, предназначенных для водоснабжения городского 

округа;  
- 17 насосные станции третьего подъёма;  
- 10 резервуаров хранения воды;  
- 77,6 км водопроводных сетей диаметром от 32 до 400 мм. 
Источником водоснабжения городского округа остаются артезианские воды Гжельско-

Ассельского и Касимовского водоносных горизонтов. Для обеспечения питьевой водой 
городского округа в период до 2035 г. необходимо провести 
поэтапную реконструкцию и модернизацию существующих водозаборных узлов и 
водопроводной сети городского округа. 
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5. Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

Рассматриваемый вариант развития системы теплоснабжения основан на выборе 
оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения: 

 снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка 
основного и вспомогательного оборудования; 

 повышение надежности системы теплоснабжения; 

 повышение качества системы теплоснабжения; 
С целью повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения, а 

также покрытия перспективных тепловых нагрузок в г.о. Фрязино настоящей Схемой 
предлагаются мероприятия по источникам теплоснабжения, представленные в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников 
тепловой энергии г.о. Фрязино согласно плану развития схемы теплоснабжения 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснование 
необходимости 

Период 
реализации 
мероприяти
я объекта 

Источник 
финансирования 

В том 
числе 

Всего в 
ценах 
2022 г. 

Мероприятия по источникам теплоснабжения 

1 
Группа 1. Строительство и реконструкция источников тепловой энергии в целях подключения 

потребителей 

1.1 
Строительство 
новой БМК 40 
Гкал/ч 

Для 
подключенияперспективны

х объектов 

2027 
Средства инвестора 

ПИР и 
ПСД 

21086,63 

2028 СМР 210866,32 

1.2 

Техническое 
перевооружени
е котельной 
№13  с 
увеличением 
мощности до 
42,2 Гкал/ч 

Устранение дефицита 
мощности 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО»/Бюджетны
е средства 

ПИР и 
ПСД 

11123,20 

2022-2023 СМР 222463,97 

1.4 

Техническое 
перевооружени
е котельной 
№11 с заменой 
2-х котлов 
КСВ-1,9Г 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 

Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 19430,00 

1.5 
Вывод из 
эксплуатации 
котельной №8 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023 

Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 600,00 

  ВСЕГО по мероприятиям по источникам теплоснабжения 485570,12 
 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, 
для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии 
от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии с учетом схем 
перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается 
на анализе имеющихся мощностей и эффективных радиусов теплоснабжения, существующих 
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источников тепла, планов развития муниципального образования в части введения новых 
потребителей тепловой энергии. Кроме того, целесообразность подключения потребителей 
тепловой энергии к тепловым сетям определенного источника тепла определяется также с учетом 
необходимости увеличения существующей мощности источника тепла, пропускной способности 
эксплуатируемых сетей и строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых 
сетей. 

Для покрытия перспективных нагрузок строящихся жилых кварталов и объектов 
соцкультбыта схемой теплоснабжения предлагается строительство котельных: 

 Строительство новой БМК 40 Гкал/ч, для обеспечения теплоснабжением района 
перспективной застройки вблизи ул. Рабочая.  
Год ввода котельной в эксплуатацию 2028 год. Температурный график отпуска тепла 

95/70оС. Основным видом топлива проектом запланирован – природный газ. 

5.2. Обоснования расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых 
зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для 
потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого 
источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), 
и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, 
городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере 
теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет 
осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения 

Ценовые зоны теплоснабжения в г.о. Фрязино – отсутствуют. 
 

5.3. Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах 
действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем 
газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 

Для покрытия дефицита и обеспечения приростов персептивных тепловых нагрузок схемой 
теплоснабжения предусматривается реконструкция котельной №13 с увеличением мощности до 
42,2 Гкал/ч. Период реализации мероприятия 2022-2023 гг. 

 

5.4. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, 
перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем 
перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 

В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения, необходимо провести 
техническое перевооружение источников тепловой энергии с заменой морально и физически 
устаревшего оборудования на ряде источников, а на других реконструкцию с капитальным 
ремонтом котлов с заменой морально и физически устаревшего вспомогательного оборудования.  

Схемой запланированы мероприятия по модернизации существующих источников 
тепловой энергии: 

 Техническое перевооружение котельной №11 с заменой 2-х котлов КСВ-1,9Г. 
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5.5. Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники 
теплоснабжения 

Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения настоящей схемой 
не предусматривается. 

5.6. Предложения по подключению существующих потребителей к источникам 
централизованного теплоснабжения 

Подключение существующих потребителей к источникам централизованного 
теплоснабжения не предусматривается. Теплоснабжение объектов нового строительства, 
предлагается осуществлять от действующих и перспективных источников тепловой энергии.  

5.7. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии на территории г.о. Фрязино, отсутствуют.  

5.8. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 
службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически 
нецелесообразно 

Избыточные источники тепловой энергии на территории муниципального образования 
отсутствуют. 

5.9. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки 
требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в 
режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

5.10. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 
пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не 
предусматривается. 

5.11. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 
энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей 
на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Утвержденные температурные графики по каждому источнику представлены в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 – Утвержденные температурные графики 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Утвержденный температурный график, °C 

t1 t2 
1 Котельная №11 95 70 
2 Котельная №13 115 70 
3 Котельная №14 115 70 
4 Котельная №15 115 70 
5 Котельная №7 95 70 

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусматривается. 

5.12. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 
мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой 
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энергии представлены в таблице 5.3. 
Таблица 5.3 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
источников тепловой энергии г.о. Фрязино на каждом этапе 

№ 
Наименование источника 

тепловой энергии 
Ед. 
изм. 

Базовый 
период 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
3031 

3032-
3035 

1 Котельная №11 Гкал/ч 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 
2 Котельная №13 Гкал/ч 30,4 30,4 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 
3 Котельная №14 Гкал/ч 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 
4 Котельная №15 Гкал/ч 90 90 90 90 90 90 90 90 
5 Котельная №7 Гкал/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,3 1,3 
6 Новая БМК 40 Гкал/ч Гкал/ч ввод в эксплуатацию в 2028 году 40 40 
 

5.13. Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 
также местных видов топлива 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, 
отсутствуют.  
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6. Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей» 

6.1. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов) 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 
тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности настоящей схемой не 
предусматривается.   

6.2. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено строительство новых 
тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную и 
общественно-деловую застройку. 

Обеспечение тепловой нагрузки перспективных потребителей планируется за счет 
реконструкции и модернизации существующих котельных, а также ввода в эксплуатацию новых 
источников тепла. Способ прокладки канальный, с использованием предварительно 
изолированных труб в пенополиуретановой изоляции. Сведения о необходимом объеме 
строительства трубопроводов для подключения перспективных потребителей тепловой энергии к 
сетям центрального отопления, в период расчетного срока схемы теплоснабжения, представлены в 
таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Перечень мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки 

№ п/п 
Наименование 
начала участка 

Наименование конца участка 
Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, м 

Период 
реализации 
мероприятия 

Стоимость 
СМР в ценах 

2022 года, 
тыс. руб. 

Стоимость 
ПИР и ПСД в 
ценах 2022 

года, тыс. руб. 
Котельная №13 

1 134 Перспектива №42 97 0,08 0,08 2022 986,32 0,00 
2 36 Перспектива №41 14 0,05 0,05 2024 113,23 11,32 
3 51 Перспектива №44 62 0,10 0,10 2024 710,13 71,01 
4 ТК-п УТ 42 0,15 0,15 2028 690,63 69,06 
5 УТ Перспектива №19 28 0,15 0,15 2028 460,42 46,04 
6 114 Перспектива №17 24 0,05 0,05 2031 194,10 19,41 
7 ТК-п Перспектива №18 53 0,10 0,10 2031 607,05 60,70 
8 114А ТК-п 102 0,15 0,15 2031 1677,24 167,72 
9 122А Перспектива №20 38 0,10 0,10 2033 435,24 43,52 

10 УТ Перспектива №21 76 0,10 0,10 2033 870,48 87,05 
    Всего по Котельной №13: 536       6744,83 575,85 

Котельная №14 
1 170 Перспектива №48 21 0,10 0,10 2022 240,53 0,00 
2 202 Перспектива №40 142 0,05 0,05 2023 1148,45 114,85 
3 15 Перспектива №51 35 0,10 0,10 2024 400,88 40,09 
    Всего по Котельной №14: 198       1388,98 114,85 

Котельная №15 
1 215 Перспектива №43 40 0,05 0,05 2022 323,51 0,00 
2 1502 Перспектива №39 130 0,05 0,05 2023 1051,40 105,14 
3 ТК-п Перспектива №23 36 0,10 0,10 2028 412,33 41,23 
4 103 ТК-п 262 0,15 0,15 2028 4308,20 430,82 
5 102 Перспектива №24 17 0,10 0,10 2030 194,71 19,47 
6 140а Перспектива №36 45 0,10 0,10 2030 515,42 51,54 
7 106 Перспектива №25 29 0,10 0,10 2031 332,16 33,22 
8 ТК-п Перспектива №22 45 0,10 0,10 2033 515,42 51,54 
9 УТ Перспектива №37 35 0,10 0,10 2033 400,88 40,09 

10 94б Перспектива №52 20 0,08 0,08 2030 203,36 20,34 
11 235а Перспектива №53 460 0,30 0,30 2035 20025,46 2002,55 
12 тк Перспектива №38 60 0,10 0,10 2023 687,22 68,72 
13 УТ тк 160 0,15 0,15 2023 2630,96 263,10 
14 тк Перспектива №49 84 0,10 0,10 2026 962,11 96,21 
15 тк Перспектива №48 70 0,10 0,10 2026 801,76 80,18 
16 УТ-138 УТ-94Д 300 0,1 0,1 2022 6956 - 
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№ п/п 
Наименование 
начала участка 

Наименование конца участка 
Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, м 

Период 
реализации 
мероприятия 

Стоимость 
СМР в ценах 

2022 года, 
тыс. руб. 

Стоимость 
ПИР и ПСД в 
ценах 2022 

года, тыс. руб. 
    Всего по Котельной №15: 1793       8054,02 805,40 
  Новая БМК 40 Гкал/ч 
1 ТК-7 Перспектива №7 27 0,10 0,10 2028 309,25 30,92 
2 ТК-6 ТК-7 52 0,10 0,10 2028 595,59 59,56 
3 ТК-4 ТК-6 74 0,30 0,30 2028 3221,49 322,15 
4 ТК-1 ТК-2 150 0,30 0,30 2028 6530,04 653,00 
5 ТК-2 ТК-3 167 0,30 0,30 2028 7270,11 727,01 
6 ТК-3 ТК-4 43 0,30 0,30 2028 1871,94 187,19 
7 ТК-16 Перспектива №13 32 0,10 0,10 2028 366,52 36,65 
8 ТК-1 ТК-16 52 0,15 0,15 2028 855,06 85,51 
9 ТК-1 Перспектива №14 25 0,10 0,10 2028 286,34 28,63 

10 
Новая БМК 40 

Гкал/ч ТК-1 171 0,30 0,30 2028 
7444,25 744,42 

11 ТК-7 Перспектива №8 62 0,10 0,10 2028 710,13 71,01 
12 ТК-6 ТК-8 70 0,30 0,30 2030 3047,35 304,74 
13 ТК-16 Перспектива №12 22 0,10 0,10 2030 251,98 25,20 
14 ТК-9 ТК-15 117 0,10 0,10 2030 1340,08 134,01 
15 ТК-13 Перспектива №11 34 0,10 0,10 2030 389,43 38,94 
16 ТК-16 ТК-13 270 0,15 0,15 2030 4439,75 443,97 
17 ТК-8 Перспектива №6 65 0,10 0,10 2030 744,49 74,45 
18 ТК-15 Перспектива №27 45 0,10 0,10 2030 515,42 51,54 
19 ТК-8 ТК-9 73 0,30 0,30 2030 3177,95 317,80 
20 ТК-8 Перспектива №5 28 0,10 0,10 2030 320,70 32,07 
21 ТК-14 Перспектива №16 25 0,10 0,10 2031 286,34 28,63 
22 ТК-4 ТК-5 69 0,15 0,15 2031 1134,60 113,46 
23 ТК-14 Перспектива №15 28 0,10 0,10 2031 320,70 32,07 
24 ТК-18 Перспектива №3 26 0,10 0,10 2031 297,80 29,78 
25 ТК-18 Перспектива №4 66 0,10 0,10 2031 755,94 75,59 
26 ТК-9 ТК-18 52 0,25 0,25 2031 2032,80 203,28 
27 ТК-5 ТК-14 33 0,10 0,10 2031 377,97 37,80 
28 ТК-11 Перспектива №10 36 0,10 0,10 2033 412,33 41,23 
29 ТК-13 Перспектива №32 107 0,15 0,15 2033 1759,45 175,95 
30 ТК-18 ТК-10 79 0,25 0,25 2033 3088,29 308,83 
31 ТК-11 Перспектива №9 39 0,10 0,10 2033 446,69 44,67 
32 ТК-10 ТК-11 162 0,10 0,10 2033 1855,50 185,55 
33 ТК-10 ТК-12 49 0,20 0,20 2033 1389,59 138,96 
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№ п/п 
Наименование 
начала участка 

Наименование конца участка 
Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, м 

Период 
реализации 
мероприятия 

Стоимость 
СМР в ценах 

2022 года, 
тыс. руб. 

Стоимость 
ПИР и ПСД в 
ценах 2022 

года, тыс. руб. 
34 ТК-12 Перспектива №31 143 0,15 0,15 2033 2351,42 235,14 
35 ТК-15 Перспектива №26 50 0,10 0,10 2033 572,69 57,27 
36 ТК-17 Перспектива №33 74 0,20 0,20 2033 2098,56 209,86 
37 ТК-17 Перспектива №35 87 0,20 0,20 2033 2467,22 246,72 
38 ТК-5 Перспектива №28 262 0,15 0,15 2033 4308,20 430,82 
39 ТК-17 Перспектива №30 68 0,20 0,20 2033 1928,41 192,84 
40 ТК-17 Перспектива №34 60 0,20 0,20 2033 1701,53 170,15 
41 ТК-12 Перспектива №2 68 0,10 0,10 2033 778,85 77,89 
42 ТК-12 Перспектива №1 26 0,10 0,10 2033 297,80 29,78 
43 ТК-2 ТК-17 46 0,25 0,25 2033 1798,25 179,82 
44 ТК-3 Перспектива №29 35 0,10 0,10 2033 400,88 40,09 
    Всего по новой БМК 40 Гкал/ч: 3269       76549,69 7654,97 
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Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

№ 
п/п 

Наименовани
е начала 
участка 

Наименовани
е конца 
участка 

Длина 
участка

, м 

Внутpенний 
диаметp 

(существующе
е положение), 

м 

Внутренний 
диаметр 

(перспектива
), м 

Период 
реализации 
мероприяти

я 

Стоимост
ь СМР в 
ценах 

2022 года, 
тыс. руб. 

Стоимост
ь ПИР и 
ПСД в 
ценах 

2022 года, 
тыс. руб. 

Котельная №13 

1 
Котельная 

№13 
УТ-6 35 0,4 0,5 2024 9167,02 916,70 

2 УТ-6 УТ-57 360 0,3 0,4 2024 23747,33 2374,73 
3 УТ-10 УТ-54 160 0,3 0,4 2024 10554,37 1055,44 

6.3. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения 

Укрупнение зон действия одних котельных за счет зон действия других, а также 
перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между существующими котельными в 
перспективе не запланировано, поэтому строительство тепловых сетей между зонами действия 
котельных в схеме теплоснабжения не предусмотрено. 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, 
строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей 

Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 6.3. 
Таблица 6.3 – Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Обоснование 
необходимости 

Период реализации 
мероприятия объекта 

В том числе 
В ценах 
2022 г 

2.1 
Реконструкция тепловых сетей от УТ-72 до УТ-63 
по ул. Станционная (2Ду70 – 33 м в ППУ 
изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 СМР 251,60 

2.2 

Реконструкция тепловых сетей от места врезки в 
т. «А» в существующий трубопровод Ду200 (в 
районе УТ-33Б) до УТ-42 по ул. Вокзальная 
(2Ду150 – 72 м в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 СМР 1096,80 

2.3 

Реконструкция наружных сетей отопления и 
горячего водоснабжения от УТ-153 до жилых 
домов №№29, 35 по ул. Нахимова (2Ду100 – 23 м, 
2Ду80 – 112 м, Ду80 – 23 м, Ду70 – 135 м, Ду50 – 
112 м в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 СМР 5827,50 

2.4 

Реконструкция тепловых сетей от места врезки в 
существующий трубопровод Ду80 до здания 
МДОУ №8 по ул. Полевая, 5А (2Ду70 – 26 м в 
ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 СМР 348,40 

2.5 

Реконструкция тепловых сетей от УТ-106 (в 
районе ж/д №10 по Новому проезду) до УТ-107 (в 
районе здания котельной №8 по ул. Московская, 
д.7, стр.8) (2Ду300 – 259 м в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 СМР 14140,20 

2.6 
Реконструкция тепловых сетей от УТ-43 до УТ-44 
по ул. Вокзальная (2Ду250 – 336,5 м в ППУ 
изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023 СМР 4548,00 

2.7 
Реконструкция сетей отопления и горячего 
водоснабжения от ЦТП №2 до ж/д №5 по ул. 60 

Повышение качества и 
надежности 

2023 СМР 1970,00 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Обоснование 
необходимости 

Период реализации 
мероприятия объекта 

В том числе 
В ценах 
2022 г 

лет ССССР (2Ду80 – 55 м, Ду125, Ду100 – 55 м в 
ППУ изоляции). 

теплоснабжения 

2.8 
Капитальный ремонт тепловых сетей от ж/д №2А 
по ул. Центральная до УТ-205 (в районе ж/д №27 
по ул. Луговая) (2Ду150 – 118 м в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023 СМР 2896,00 

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей 

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения 
муниципального образования является износ тепловых сетей.  

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях 
предлагается производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой 
эксплуатационный ресурс.  

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы 
теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и 
капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного 
использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями г.о. Фрязино при расчете амортизационных 
отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет. 

Объем реконструкции тепловых сетей, предлагаемых к замене в период 2023-2035 годы, в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлен в таблице 6.4.  
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Таблица 6.4 – Объем реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
1. Котельная №11 

УТ-1102-УТ-1104 100 94 надземная 2023 2024 173,96 1739,65 1913,61 
Котельная №11-УТ-1101 150 40 надземная 2023 2024 89,23 892,27 981,50 
УТ-1114-УТ-1115 150 53 надземная 2027 2028 118,23 1182,26 1300,49 
пер.диам.200х150-УТ-1114 150 94 надземная 2027 2028 209,68 2096,84 2306,53 
Котельная №11-УТ-1113 200 151 надземная 2027 2028 442,48 4424,82 4867,30 
УТ-1113-УТ-1116 200 35 надземная 2027 2028 102,56 1025,62 1128,18 
УТ-1116-п.д.200х150 200 19 надземная 2027 2028 55,68 556,76 612,44 
УТ-1114-ж/д Окружной пр., 10 80 19 надземная 2028 2029 33,85 338,51 372,36 
УТ-1115-ж/д Окружной пр., 4 80 34 надземная 2028 2029 60,58 605,76 666,34 
УТ-1113-ж/д Окружной пр., 6 80 23 надземная 2028 2029 40,98 409,78 450,76 
УТ-1103-УТ-1102 100 13 надземная 2032 2033 24,06 240,59 264,65 
УТ-1101А-оп.,вр. в ф150 ППУ 150 100 надземная 2032 2033 223,07 2230,68 2453,75 
УТ-1105-УТ-1103 100 2 бесканальная 2032 2033 2,29 22,91 25,20 
УТ-1105-УТ-1107 125 158 бесканальная 2032 2033 223,93 2239,32 2463,25 
Оп.,вр. Ф150 ППУ-УТ-1105 150 22 бесканальная 2032 2033 36,18 361,76 397,93 
УТ-1113-ж/д Окружной пр., 6 80 23 надземная 2027 2028 40,98 409,78 450,76 
УТ-1113-ж/д Окружной пр., 10 80 19 надземная 2027 2028 33,85 338,51 372,36 
УТ-1114-УТ-1115 80 53 надземная 2027 2028 94,43 944,27 1038,70 
УТ-1115-ж/д Окружной пр., 4 80 34 надземная 2027 2028 60,58 605,76 666,34 
УТ-1116-УТ-1114 100 116 надземная 2027 2028 214,68 2146,80 2361,48 
Котельная №11-УТ-1113 125 151 надземная 2027 2028 298,18 2981,75 3279,93 
УТ-1113-УТ-1116 125 35 надземная 2027 2028 69,11 691,13 760,25 
УТ-1113-ж/д Окружной пр., 6 50 23 надземная 2027 2028 40,98 409,78 450,76 
УТ-1113-ж/д Окружной пр., 10 50 19 надземная 2027 2028 33,85 338,51 372,36 
УТ-1114-УТ-1115 50 53 надземная 2027 2028 94,43 944,27 1038,70 
УТ-1115-ж/д Окружной пр., 4 50 34 надземная 2027 2028 60,58 605,76 666,34 
УТ-1116-УТ-1114 80 116 надземная 2027 2028 206,67 2066,71 2273,38 
Котельная №11-УТ-1113 100 151 надземная 2027 2028 279,45 2794,54 3073,99 
УТ-1113-УТ-1116 100 35 надземная 2027 2028 64,77 647,74 712,51 

2. Котельная №13 
УТ-74-УТ-74А 50 24 канальная 2023 2024 56,10 560,99 617,09 
УТ-115А-приют 50 13 канальная 2023 2024 30,39 303,87 334,26 
УТ-121Б-ж/д Центральная, 26 50 5 канальная 2023 2024 11,69 116,87 128,56 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-130А-ж/д Ленина, 14 50 4 канальная 2023 2024 9,35 93,50 102,85 
УТ-126-УТ-127 70 38 канальная 2023 2024 88,82 888,24 977,06 
т/с к велобазе  80 39 канальная 2023 2024 91,16 911,61 1002,77 
УТ-125-УТ-126 100 69 канальная 2023 2024 193,79 1937,91 2131,70 
УТ-126-УТ-126А 100 3 канальная 2023 2024 8,43 84,26 92,68 
т/с к Нахимова, 23 100 27 канальная 2023 2024 75,83 758,31 834,14 
УТ-122-ж/д Центральная, 27 100 4 канальная 2023 2024 11,23 112,34 123,58 
ж/д Вокзальная, 19-т.А 125 100 канальная 2023 2024 294,79 2947,88 3242,67 
Г-обр-к (Вокзальная,19)-УТ-41 150 15 канальная 2023 2024 50,79 507,87 558,65 
УТ-41-ж/д Вокзальная, 19 150 29 канальная 2023 2024 98,19 981,88 1080,06 
т.А-ж/д Вокзальная, 17 150 3 канальная 2023 2024 10,16 101,57 111,73 
УТ-115-УТ-115А 150 35 канальная 2023 2024 118,50 1185,02 1303,52 
УТ-115А-УТ-121 150 31 канальная 2023 2024 104,96 1049,59 1154,55 
П-образник-УТ-52А 150 35 канальная 2023 2024 118,50 1185,02 1303,52 
УТ-52А-УТ-93 150 53 канальная 2023 2024 179,45 1794,46 1973,91 
УТ-44-УТ-44А 150 75 канальная 2023 2024 253,93 2539,33 2793,27 
УТ-122-УТ-122А 150 113 канальная 2023 2024 382,59 3825,93 4208,52 
УТ-44А-УТ-46 150 92 канальная 2023 2024 311,49 3114,92 3426,41 
УТ-43-УТ-43Б 200 128 канальная 2023 2024 542,86 5428,60 5971,45 
УТ-43Б-УТ-43А 200 88,5 канальная 2023 2024 375,34 3753,36 4128,70 
УТ-43А- П-обр. в р-не УТ-44 200 120 канальная 2023 2024 508,93 5089,31 5598,24 
П-обр. в р-не пожарки-надз.УТ-47 200 114 канальная 2023 2024 483,48 4834,84 5318,33 
УТ-8-УТ-9 400 29 канальная 2023 2024 258,75 2587,53 2846,28 
Надземка УТ-47 200 18 канальная 2023 2024 76,34 763,40 839,74 
Котельная №13 надземка 150 90 надземная 2023 2024 200,76 2007,61 2208,38 
УТ-133-УТ-133А 50 9 канальная 2023 2024 21,04 210,37 231,41 
УТ-133А-РСУ 50 3 канальная 2023 2024 7,01 70,12 77,14 
УТ-118А-ж/д Ленина, 4 50 10 канальная 2024 2025 23,37 233,75 257,12 
УТ-132-ж/д Вокзальная, 17А 70 23 канальная 2027 2028 53,76 537,62 591,38 
УТ-53-ж/д Московская,6 70 84 канальная 2027 2028 196,35 1963,47 2159,81 
УТ-28-УТ-29 80 33 канальная 2027 2028 77,14 771,36 848,50 
УТ-48-СТУ 150 8 канальная 2026 2027 27,09 270,86 297,95 
УТ-121-УТ-121А 150 46 канальная 2025 2026 155,75 1557,46 1713,20 
Угол пов. от ППУ ду200-УТ-42А 200 68 канальная 2027 2028 288,39 2883,94 3172,34 
УТ-72-УТ-63 32 35 канальная 2034 2035 81,81 818,11 899,92 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
ж/д Горького,12/1-ВНС 32 22 канальная 2034 2035 51,42 514,24 565,67 
УТ-77А-ж/д Попова, 17 40 52 канальная 2031 2032 121,55 1215,48 1337,03 
УТ-120-УТ-120Г 50 16 канальная 2028 2029 37,40 373,99 411,39 
УТ-120-ж/д Ленина, 6 50 10 канальная 2028 2029 23,37 233,75 257,12 
УТ-130-ж/д Ленина, 12 50 16 канальная 2031 2032 37,40 373,99 411,39 
УТ-120Г-ж/д Центральная, 22 50 18 канальная 2031 2032 42,07 420,74 462,82 
УТ-93-ж/д Московская, 5 80 13 канальная 2030 2031 30,39 303,87 334,26 
УТ-130А-УТ-130Б 80 58 канальная 2031 2032 135,57 1355,73 1491,30 
УТ-52А (в камере) 100 1 канальная 2033 2034 2,81 28,09 30,89 
УТ-52А (в камере) 125 2 канальная 2033 2034 5,90 58,96 64,85 
т/с к ж/д Институтская,12 150 30 канальная 2030 2031 101,57 1015,73 1117,31 
УТ-46-УТ-122 150 23 канальная 2031 2032 77,87 778,73 856,60 
УТ-48-УТ-133 150 40 канальная 2034 2035 135,43 1354,31 1489,74 
УТ-133-УТ-114А 150 10 канальная 2034 2035 33,86 338,58 372,44 
УТ-85Б-ВНС 40 9 бесканальная 2030 2031 7,28 72,79 80,07 
УТ-35-д/с №12 50 47 бесканальная 2030 2031 38,01 380,12 418,13 
т/с к Станционная, 1А (подземка) 50 50 бесканальная 2033 2034 40,44 404,39 444,82 
врезка Ф50-УТ-133 50 14 бесканальная 2030 2031 11,32 113,23 124,55 
УТ-133-Комсомольская,19/1 50 105 бесканальная 2030 2031 84,92 849,21 934,13 
УТ-40а-ж/д Попова, 5А 70 7,5 бесканальная 2030 2031 6,70 66,98 73,67 
УТ-39-ж/д Попова, 4А 70 6,5 бесканальная 2030 2031 5,80 58,05 63,85 
УТ-38-ж/д Попова, 3А 70 5,5 бесканальная 2030 2031 4,91 49,12 54,03 
УТ-37-ж/д Попова, 2А 70 4,5 бесканальная 2030 2031 4,02 40,19 44,20 
УТ-36-ж/д Вокзальная, 21А 70 14 бесканальная 2030 2031 12,50 125,02 137,53 
от УТ-35 70 1 бесканальная 2030 2031 0,89 8,93 9,82 
УТ-64-врезка чер.100, Попова,1 70 4 бесканальная 2033 2034 3,57 35,72 39,29 
УТ-30А-ж/д Вокзальная,25 70 11 бесканальная 2034 2035 9,82 98,23 108,06 
УТ-27-ж/д Вокзальная,31 70 25 бесканальная 2034 2035 22,33 223,26 245,58 
Переход диаметров 100/80-УТ-31 80 71 бесканальная 2034 2035 72,19 721,94 794,14 
Переход диаметров 100/80-УТ-28 80 15 бесканальная 2034 2035 15,25 152,52 167,78 
УТ-16-16А 80 3 бесканальная 2031 2032 3,05 30,50 33,56 
УТ-27-переход диам. 100/80 100 2 бесканальная 2034 2035 2,29 22,91 25,20 
УТ-30-УТ-27 100 61 бесканальная 2034 2035 69,87 698,68 768,54 
УТ-30А-переход диам. 100/80 100 2 бесканальная 2034 2035 2,29 22,91 25,20 
УТ-30-УТ30А 100 7 бесканальная 2034 2035 8,02 80,18 88,19 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-73-ж/д Горького,12/1 100 39 бесканальная 2029 2030 44,67 446,69 491,36 
УТ-15-15А 100 2 бесканальная 2031 2032 2,29 22,91 25,20 
УТ-134-с/к Олимп 100 103 бесканальная 2030 2031 117,97 1179,73 1297,70 
УТ-54-УТ-30 125 63 бесканальная 2034 2035 89,29 892,89 982,18 
УТ-55-УТ-55А 125 4 бесканальная 2033 2034 5,67 56,69 62,36 
УТ-76-ж/д Горького, 14 125 4 бесканальная 2034 2035 5,67 56,69 62,36 
УТ-60-ж/д Горького,2 150 12 бесканальная 2033 2034 19,73 197,32 217,05 
УТ-134-с/к Импульс 150 4 бесканальная 2030 2031 6,58 65,77 72,35 
УТ-59-ж/д Горького,6 150 12 бесканальная 2034 2035 19,73 197,32 217,05 
УТ-62-ж/д Горького,8 150 15 бесканальная 2034 2035 24,67 246,65 271,32 
ЦТП-17-пер.диам.200/250(УТ-86) 200 272 бесканальная 2029 2030 771,36 7713,62 8484,98 
УТ-17-УТ-18 200 22 бесканальная 2031 2032 62,39 623,90 686,29 
пер.диам.250/200-УТ-59 200 74 бесканальная 2033 2034 209,86 2098,56 2308,41 
УТ-59-УТ-61 200 34 бесканальная 2033 2034 96,42 964,20 1060,62 
УТ-17-врезка Ф50 200 47 бесканальная 2030 2031 133,29 1332,87 1466,16 
врезка Ф50-УТ-134 200 145 бесканальная 2030 2031 411,20 4112,04 4523,24 
пер.диам.200/250 х пер.диам.250/300 250 215 бесканальная 2029 2030 840,48 8404,84 9245,33 
Перемычка акт №20 от УТ-57 250 9 бесканальная 2034 2035 35,18 351,83 387,01 
Перемычка до УТ-62 250 65 бесканальная 2034 2035 254,10 2541,00 2795,10 
УТ-62-УТ-61 250 2 бесканальная 2034 2035 7,82 78,18 86,00 
УТ-11А-УТ-55 250 70 бесканальная 2033 2034 273,65 2736,46 3010,11 
УТ-55-УТ-64 250 8 бесканальная 2033 2034 31,27 312,74 344,01 
УТ-64-УТ-60 250 15 бесканальная 2033 2034 58,64 586,38 645,02 
УТ-60-пер.диам.250/200 250 10 бесканальная 2033 2034 39,09 390,92 430,02 
УТ-10-УТ-40А 300 18 бесканальная 2030 2031 78,36 783,60 861,97 
УТ-40А-УТ-40 300 13 бесканальная 2030 2031 56,59 565,94 622,53 
УТ-40-УТ-39 300 24 бесканальная 2030 2031 104,48 1044,81 1149,29 
УТ-39-УТ-38 300 59 бесканальная 2030 2031 256,85 2568,48 2825,33 
УТ-38-УТ-37 300 39 бесканальная 2030 2031 169,78 1697,81 1867,59 
УТ-37-УТ-36 300 42 бесканальная 2030 2031 182,84 1828,41 2011,25 
УТ-36-УТ-35 300 14 бесканальная 2030 2031 60,95 609,47 670,42 
УТ-35-неподв.опора 300 34 бесканальная 2030 2031 148,01 1480,14 1628,16 
УТ-12-УТ-13 300 60 бесканальная 2030 2031 261,20 2612,02 2873,22 
УТ-13-УТ-14 300 64 бесканальная 2030 2031 278,62 2786,15 3064,77 
УТ-14-УТ-15 300 32 канальная 2031 2032 152,16 1521,58 1673,74 
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УТ-15-УТ-16 300 73 канальная 2031 2032 347,11 3471,10 3818,21 
УТ-16-УТ-17 300 67 канальная 2031 2032 318,58 3185,80 3504,38 
УТ-74-73 300 106 бесканальная 2029 2030 461,46 4614,56 5076,02 
пер.диам.250/300-УТ-73 300 139 бесканальная 2029 2030 605,12 6051,17 6656,29 
УТ-6-УТ-74 300 420 бесканальная 2028 2029 1828,41 18284,11 20112,52 
до УТ-8 подземная 400 38 бесканальная 2028 2029 250,67 2506,66 2757,33 
т/с к Станционная, 1А (надземка) 50 32 канальная 2034 2035 74,80 747,99 822,79 
надземка Вокзальная-Станц-я 100 35 надземная 2031 2032 64,77 647,74 712,51 
от УТ-6 надземная 400 14 надземная 2028 2029 108,38 1083,85 1192,23 
Котельная №13-УТ-6 400 25 надземная 2028 2029 193,54 1935,44 2128,98 

3. Котельная №14 
УТ-405-д/с 50 69 канальная 2023 2024 161,28 1612,85 1774,13 
УТ-201-ж/д Луговая, 29А 50 26 канальная 2023 2024 60,77 607,74 668,51 
УТ-175-ж/д Центральная, 4А 80 7 канальная 2023 2024 16,36 163,62 179,98 
УТ-174-ж/д Центральная, 6А 80 9 канальная 2023 2024 21,04 210,37 231,41 
УТ-179А-ж/д Советская, 3Б 80 8 канальная 2023 2024 18,70 187,00 205,70 
УТ-319-УТ-411 80 23 канальная 2023 2024 53,76 537,62 591,38 
УТ-172-ж/д Пр. Мира, 7 100 9 канальная 2023 2024 25,28 252,77 278,05 
ж/д Комсомольская, 20А-УТ-19А 125 88 канальная 2023 2024 259,41 2594,13 2853,55 
место врезки ППУ-УТ-179А 150 16 канальная 2023 2024 54,17 541,72 595,90 
УТ-179А-УТ-199 150 38 канальная 2023 2024 128,66 1286,60 1415,26 
УТ-199А-УТ-199 150 94 канальная 2023 2024 318,26 3182,63 3500,89 
УТ-408-УТ-408А 200 23 канальная 2023 2024 97,55 975,45 1073,00 
УТ-410-УТ-408А 200 25 канальная 2023 2024 106,03 1060,27 1166,30 
УТ-405-баня (ввод 2) 20 0,5 надземная 2023 2024 0,89 8,91 9,80 
УТ-274А-КПП 25 19 надземная 2023 2024 33,85 338,51 372,36 
УТ-405А-баня (ввод 1) 25 0,2 надземная 2023 2024 0,36 3,56 3,92 
т. А-шайба на Рабочую,11 50 9 надземная 2023 2024 16,03 160,35 176,38 
УТ-403-УТ-404 70 56 надземная 2023 2024 99,77 997,72 1097,49 
УТ-404-казарма 70 28 надземная 2023 2024 49,89 498,86 548,75 
УТ-404-УТ-405 70 42 надземная 2023 2024 74,83 748,29 823,12 
УТ-406-УТ-410 200 26 канальная 2023 2024 110,27 1102,68 1212,95 
УТ-192-УТ-274А 200 395 канальная 2023 2024 1675,23 16752,31 18427,54 
УТ-274А-УТ-274 200 20 канальная 2023 2024 84,82 848,22 933,04 
УТ-274-УТ-403 200 195 канальная 2023 2024 827,01 8270,13 9097,14 
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УТ-403-УТ-4030 200 23 канальная 2023 2024 97,55 975,45 1073,00 
УТ-403-УТ-406 200 194 канальная 2023 2024 822,77 8227,71 9050,49 
подъем-д/с №2 50 17 канальная 2023 2024 39,74 397,37 437,11 
подземка (акт 38) до надз. к ЦТП-17 200 34 канальная 2023 2024 144,20 1441,97 1586,17 
УТ-408-надземка Рабочая 200 98 канальная 2024 2025 415,63 4156,27 4571,90 
Надземка от УТ-319 по акту 38 200 51 надземная 2024 2025 149,45 1494,47 1643,92 
надземка до ЦТП-17 200 63 надземная 2024 2025 184,61 1846,12 2030,73 
надземка по Рабочей 200 191 надземная 2024 2025 559,70 5596,95 6156,65 
УТ-192-УТ-193 350 42 надземная 2024 2025 325,15 3251,54 3576,69 
УТ-193-УТ-186 350 57 надземная 2024 2025 441,28 4412,80 4854,08 
т.Б-ж/д Пионерская, 4/1 80 20 бесканальная 2027 2028 20,34 203,36 223,70 
УТ-199-шк. №4 80 61 бесканальная 2027 2028 62,03 620,26 682,29 
ввод в шк. №4 80 2 канальная 2027 2028 4,67 46,75 51,42 
УТ-206-УТ-205 150 97 канальная 2025 2026 328,42 3284,20 3612,63 
т/с к УТ-206 150 21 канальная 2025 2026 71,10 711,01 782,11 
т.Г-УТ-19 150 92 бесканальная 2027 2028 151,28 1512,80 1664,08 
УТ-173-УТ-172 200 127 бесканальная 2025 2026 360,16 3601,58 3961,74 
УТ-176-УТ-175 250 50 бесканальная 2025 2026 195,46 1954,62 2150,08 
УТ-175-УТ-174 250 47 бесканальная 2025 2026 183,73 1837,34 2021,07 
УТ-174-УТ-173 250 4 бесканальная 2025 2026 15,64 156,37 172,01 
УТ-211-УВД 50 41 надземная 2024 2025 73,05 730,48 803,52 
УТ-276-УТ-277 80 268 надземная 2024 2025 477,48 4774,81 5252,30 
УТ-274-УТ-275 100 56 надземная 2023 2024 103,64 1036,39 1140,02 
УТ-275-УТ-276 100 71 надземная 2023 2024 131,40 1313,99 1445,39 
ввод в д/с №13 50 1 канальная 2032 2033 2,34 23,37 25,71 
т/с к Центральной, 8А 70 22 канальная 2028 2029 51,42 514,24 565,67 
УТ-205-УТ-204 150 11 канальная 2030 2031 37,24 372,44 409,68 
УТ-204-Пр. Мира, 3 150 65 канальная 2030 2031 220,08 2200,76 2420,83 
УТ-183-врезка в т/с д/с №13 50 11 бесканальная 2032 2033 8,90 88,96 97,86 
УТ-10-ж/д Лесная, 4 80 18 бесканальная 2031 2032 18,30 183,03 201,33 
УТ-5-к Лесной,3 100 42 бесканальная 2031 2032 48,11 481,06 529,16 
УТ-9-ж/д Лесная,2 100 13 бесканальная 2033 2034 14,89 148,90 163,79 
пер.диам. 125/100-ж/д Октябрьская, 6 100 18 бесканальная 2033 2034 20,62 206,17 226,78 
УТ-16-адм.-дел. центр, Пионерская,4/1 100 25 бесканальная 2033 2034 28,63 286,34 314,98 
УТ-176-Торговый центр Советская 100 51 бесканальная 2034 2035 58,41 584,14 642,55 
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УТ-173-ж/д Советская, 1А 100 53 бесканальная 2031 2032 60,70 607,05 667,75 
УТ-19-ж/д Комсомольская, 20А 125 16 бесканальная 2030 2031 22,68 226,77 249,44 
УТ-3-ж/д Лесная,1 125 10 бесканальная 2031 2032 14,17 141,73 155,90 
УТ-6-УТ-10 125 39 бесканальная 2031 2032 55,27 552,74 608,02 
УТ-10-ж/д Октябрьская, 9 125 8 бесканальная 2031 2032 11,34 113,38 124,72 
УТ-7-ж/д Лесная, 5 125 15 бесканальная 2031 2032 21,26 212,59 233,85 
УТ-13-ж/д (поз.1) ул. Дудкина,9 125 132 бесканальная 2033 2034 187,08 1870,82 2057,91 
пер.диам.150/125-пер.диам.125/100 125 1 бесканальная 2033 2034 1,42 14,17 15,59 
УТ-4-УТ-9 125 47 бесканальная 2033 2034 66,61 666,13 732,74 
УТ-9-ж/д Советская,12А 125 8 бесканальная 2033 2034 11,34 113,38 124,72 
УТ-8-УТ-8А 150 12 бесканальная 2031 2032 19,73 197,32 217,05 
УТ-8А-ДК Исток 150 36 бесканальная 2031 2032 59,20 591,97 651,16 
УТ-180-вр.в Ду150 (Советская, 3Б) 150 5 бесканальная 2032 2033 8,22 82,22 90,44 
УТ-179-УТ-179Б 150 6 бесканальная 2032 2033 9,87 98,66 108,53 
УТ-16-УТ-187 150 66 бесканальная 2033 2034 108,53 1085,27 1193,80 
УТ-11А-ж/д (поз.2) ул. Октябрьская 150 3 бесканальная 2033 2034 4,93 49,33 54,26 
УТ-11А-УТ-13 150 33 бесканальная 2033 2034 54,26 542,64 596,90 
УТ-13-пер.диам.150/125 150 2 бесканальная 2033 2034 3,29 32,89 36,18 
пер.диам.Ф200/150-УТ-15 150 59 бесканальная 2033 2034 97,02 970,17 1067,18 
УТ-15-УТ-16 150 34 бесканальная 2033 2034 55,91 559,08 614,99 
УТ-178-УТ-176 200 56 бесканальная 2032 2033 158,81 1588,10 1746,91 
УТ-7-УТ-8 200 66 бесканальная 2031 2032 187,17 1871,69 2058,86 
УТ-8-УТ-11А 200 74 бесканальная 2033 2034 209,86 2098,56 2308,41 
УТ-2-пер.диам.Ф200/150 200 257 бесканальная 2033 2034 728,82 7288,24 8017,06 
УТ-182-УТ-181 250 51 бесканальная 2032 2033 199,37 1993,71 2193,08 
УТ-181-УТ-180 250 74 бесканальная 2032 2033 289,28 2892,83 3182,11 
УТ-180-УТ-179 250 6 бесканальная 2032 2033 23,46 234,55 258,01 
УТ-179-УТ-178 250 1 бесканальная 2032 2033 3,91 39,09 43,00 
УТ-4-УТ-5 250 60 бесканальная 2031 2032 234,55 2345,54 2580,09 
УТ-5-УТ-6 250 49 бесканальная 2031 2032 191,55 1915,52 2107,07 
Надземка Ду300-УТ-212 300 36 бесканальная 2031 2032 156,72 1567,21 1723,93 
УТ-212-УТ-2 300 51 бесканальная 2031 2032 222,02 2220,21 2442,23 
УТ-186-УТ-185 300 65 бесканальная 2032 2033 282,97 2829,68 3112,65 
УТ-185-УТ-184 300 77 бесканальная 2032 2033 335,21 3352,09 3687,30 
УТ-184-УТ-183 300 24 бесканальная 2032 2033 104,48 1044,81 1149,29 
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УТ-183-УТ-182 300 3 бесканальная 2032 2033 13,06 130,60 143,66 
от УТ-211 надземка 300 17 надземная 2031 2032 70,70 706,97 777,66 
котельная 14-переход диам. надземка 400 20 надземная 2031 2032 154,84 1548,35 1703,19 
ж/д Рабочая,4-ГРП 40 26 канальная 2024 2025 60,77 607,74 668,51 
УТ-151-ж/д Пионерская, 4 50 4 канальная 2024 2025 9,35 93,50 102,85 
УТ-152-ж/д Пионерская, 6 50 4 канальная 2024 2025 9,35 93,50 102,85 
УТ-155-ж/д Пионерская, 10 50 5 канальная 2024 2025 11,69 116,87 128,56 
УТ-154-ж/д Пионерская, 8 50 5 канальная 2024 2025 11,69 116,87 128,56 
УТ-156-УТ-155 70 29 канальная 2024 2025 67,79 677,86 745,65 
УТ-155-УТ-154 70 29 канальная 2024 2025 67,79 677,86 745,65 
т/с ж/д Центральная, 15А-15 70 33 канальная 2024 2025 77,14 771,36 848,50 
УТ-188-ж/д Луговая, 37 80 6 канальная 2024 2025 14,02 140,25 154,27 
УТ-182А-ж/д Советская, 7А 80 10 канальная 2024 2025 23,37 233,75 257,12 
т.В-клуб (ввод 2) 25 26 канальная 2024 2025 60,77 607,74 668,51 
УТ-403Б-клуб (ввод 1) 32 0,2 канальная 2024 2025 0,47 4,67 5,14 
УТ-195-УТ-196 50 86 надземная 2024 2025 153,22 1532,22 1685,44 
УТ-411А-ж/д Рабочая,7 50 49 канальная 2024 2025 114,54 1145,36 1259,89 
т.Г-штаб 50 7 канальная 2024 2025 16,36 163,62 179,98 
УТ-403Б-т.В (в сторону клуба, вв.2) 50 21 канальная 2024 2025 49,09 490,87 539,95 
УТ-403А-УТ-403Б 50 48 канальная 2024 2025 112,20 1121,98 1234,18 
надземка к ж/д Центральная,15А 100 3 надземная 2024 2025 5,55 55,52 61,07 
УТ-4030-т.Г (в сторону штаба) 100 65 канальная 2024 2025 182,56 1825,56 2008,12 
ж/д Нахимова,29-УТ-90А 70 28 канальная 2024 2025 65,45 654,49 719,94 
ут-88-ж/д Нахимова, 25 70 7 надземная 2024 2025 12,47 124,72 137,19 
УТ-157-ж/д Октябрьская, 3 50 3 канальная 2027 2028 7,01 70,12 77,14 
УТ-156-ж/д Октябрьская, 5 50 7 канальная 2027 2028 16,36 163,62 179,98 
т.Ж2-УТ-195 70 87 бесканальная 2026 2027 77,69 776,94 854,63 
т.Ж2-УТ-189 100 30 бесканальная 2026 2027 34,36 343,61 377,97 
т.Е2-УТ-188 150 43 бесканальная 2026 2027 70,71 707,07 777,78 
УТ-188-т.Ж2 150 24 бесканальная 2026 2027 39,46 394,64 434,11 
т.К2-промбаза 50 2 надземная 2023 2024 3,56 35,63 39,20 
т.Л2-электросеть 50 1 надземная 2023 2024 1,78 17,82 19,60 
УТ-150-ж/д Советская, 12 40 4 канальная 2032 2033 9,35 93,50 102,85 
УТ-150-УТ-151 50 26 канальная 2028 2029 60,77 607,74 668,51 
УТ-151-УТ-152 80 33 канальная 2028 2029 77,14 771,36 848,50 
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УТ-186-ж/д Советская,15А 80 6 канальная 2028 2029 14,02 140,25 154,27 
УТ-160А-УТ-159 80 5 канальная 2033 2034 11,69 116,87 128,56 
т.А (у ж/д Центральная,7)-УТ-160 150 27 канальная 2024 2025 91,42 914,16 1005,58 
УТ-185-ж/д Советская,13А 70 9 бесканальная 2032 2033 8,04 80,37 88,41 
УТ-184-ж/д Советская,11А 70 14 бесканальная 2032 2033 12,50 125,02 137,53 
УТ-182-УТ-182А 70 15 бесканальная 2032 2033 13,40 133,95 147,35 
УТ-181-ж/д Советская, 5А 70 9 бесканальная 2032 2033 8,04 80,37 88,41 
УТ-178-ж/д Советская, 3А 70 5 бесканальная 2032 2033 4,47 44,65 49,12 
ЦТП-17-УТ-88А 150 17 надземная 2029 2030 37,92 379,22 417,14 
УТ-88А-УТ-153Б 150 61 надземная 2029 2030 136,07 1360,72 1496,79 
т. Б-УТ-18 150 5 канальная 2029 2030 16,93 169,29 186,22 
УТ-134-с/к Олимп 100 103 бесканальная 2030 2031 117,97 1179,73 1297,70 
УТ-73-ж/д Горького,12/1 100 39 бесканальная 2031 2032 44,67 446,69 491,36 
пер.диам.150х100-школа №2 100 6 бесканальная 2031 2032 6,87 68,72 75,59 
УТ-76-ж/д Горького,14 125 4 бесканальная 2034 2035 5,67 56,69 62,36 
УТ-81-ж/д Горького,13/1 150 131 бесканальная 2032 2033 215,41 2154,10 2369,51 
УТ-62-ж/д Горького,8 150 15 бесканальная 2034 2035 24,67 246,65 271,32 
УТ-59-ж/д Горького,6 150 12 бесканальная 2034 2035 19,73 197,32 217,05 
УТ-60-ж/д Горького,2 150 12 бесканальная 2033 2034 19,73 197,32 217,05 
УТ-134-с/к Импульс 150 4 бесканальная 2030 2031 6,58 65,77 72,35 
перемычка в УТ-18-Олимп 200 214 бесканальная 2030 2031 606,88 6068,80 6675,69 
ЦТП-17-переход диам.200х250(акт №24) 200 272 бесканальная 2029 2030 771,36 7713,62 8484,98 
УТ-61-УТ-59 200 34 бесканальная 2034 2035 96,42 964,20 1060,62 
УТ-59-пер.диам.200х250 200 74 бесканальная 2033 2034 209,86 2098,56 2308,41 
УТ-81-пер.диам.250х300 250 147 бесканальная 2029 2030 574,66 5746,57 6321,22 
УТ-57-пер.диам.250х200 (УТ-61) 250 76 бесканальная 2034 2035 297,10 2971,01 3268,12 
пер.диам.250х200-УТ-60 250 10 бесканальная 2033 2034 39,09 390,92 430,02 
УТ-17-УТ-14 300 172 бесканальная 2032 2033 748,78 7487,78 8236,56 
пер.диам.250х300-УТ-73 300 139 бесканальная 2030 2031 605,12 6051,17 6656,29 
УТ-73-УТ-76 300 54 бесканальная 2029 2030 235,08 2350,81 2585,90 
УТ-76-УТ-74 300 52 бесканальная 2029 2030 226,37 2263,75 2490,12 
УТ-74-УТ-57 300 56 бесканальная 2029 2030 243,79 2437,88 2681,67 
УТ-88-ж/д Нахимова, 25 70 7 надземная 2024 2025 12,47 124,72 137,19 
ж/д Нахимова,29-УТ-90А 40 28 канальная 2024 2025 65,45 654,49 719,94 
УТ-153А-ж/д Нахимова, 33 80 24 канальная 2024 2025 56,10 560,99 617,09 
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ЦТП-17-УТ-88А 125 17 надземная 2029 2030 33,57 335,69 369,26 
УТ-88А-УТ-153Б 125 61 надземная 2029 2030 120,45 1204,55 1325,00 
УТ-88-ж/д Нахимова, 25 40 7 надземная 2024 2025 12,47 124,72 137,19 
ж/д Нахимова,29-УТ-90А 32 28 канальная 2024 2025 65,45 654,49 719,94 
УТ-153А-ж/д Нахимова, 33 70 24 канальная 2024 2025 56,10 560,99 617,09 
ЦТП-17-УТ-88А 70 17 надземная 2029 2030 30,29 302,88 333,17 
УТ-88А-УТ-153Б 70 61 надземная 2029 2030 108,68 1086,80 1195,49 
УТ-153Б-УТ-153 100 24 канальная 2029 2030 67,41 674,05 741,46 

4. Котельная №15 
УТ-230а-МДОУ №8 80 21 канальная 2024 2025 49,09 490,87 539,95 
УТ-94-УТ-95 100 51 канальная 2024 2025 143,24 1432,37 1575,60 
УТ-107Б-надземка 100 75 канальная 2024 2025 210,64 2106,42 2317,06 
УТ-145-ж/д Советская, 2А 100 18 канальная 2024 2025 50,55 505,54 556,10 
УТ-148-ж/д Советская, 4 100 9 канальная 2024 2025 25,28 252,77 278,05 
УТ-167-УТ-166А 100 27 канальная 2024 2025 75,83 758,31 834,14 
УТ-165-УТ-166 125 58 канальная 2024 2025 170,98 1709,77 1880,75 
УТ-213-ж/д Пр.Мира,10 150 18 канальная 2024 2025 60,94 609,44 670,38 
УТ-109-ж/д Московская, 2 150 118 канальная 2024 2025 399,52 3995,22 4394,74 
пер.диам-в 150х200-ЦТП-7 200 57 канальная 2024 2025 241,74 2417,42 2659,16 
УТ-305-УТ-107А 250 130 канальная 2024 2025 603,15 6031,53 6634,68 
УТ-107-УТ-107А 250 84 канальная 2024 2025 389,73 3897,29 4287,02 
УТ-106Б-УТ-107 300 135 канальная 2024 2025 641,92 6419,15 7061,07 
УТ-302-УТ-302А 300 88 канальная 2024 2025 418,43 4184,34 4602,77 
надземка у ж/д Советская, 2 200 84 надземная 2024 2025 246,15 2461,49 2707,64 
УТ-302А-УТ-302Б 300 43 надземная 2024 2025 178,82 1788,21 1967,03 
УТ-302Б-УТ-302В 300 8 надземная 2024 2025 33,27 332,69 365,96 
УТ-120А-т.Я 100 31 канальная 2024 2025 87,07 870,65 957,72 
УТ-168-УТ-167А 150 34 канальная 2024 2025 115,12 1151,16 1266,28 
УТ-109А-УТ-109 200 24 канальная 2024 2025 101,79 1017,86 1119,65 
хирургия-УТ-108 200 15 канальная 2024 2025 63,62 636,16 699,78 
УТ-107А-УТ-107Б 250 58 канальная 2024 2025 269,10 2690,99 2960,09 
УТ-121-УТ-115А 70 31 канальная 2024 2025 72,46 724,61 797,07 
УТ-115А-УТ-114 70 55 канальная 2024 2025 128,56 1285,60 1414,16 
УТ-114-УТ-114А 70 32 канальная 2024 2025 74,80 747,99 822,79 
УТ-95-магазины Ворошило 80 10 надземная 2024 2025 17,82 178,16 195,98 
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УТ-302-ЦТП-8 200 55 надземная 2024 2025 161,17 1611,69 1772,86 
т.Б-УТ-235 600 290 надземная 2024 2025 2451,24 24512,41 26963,65 
УТ-235-т.В 600 147 надземная 2024 2025 1242,53 12425,26 13667,78 
УТ-1501-УТ-1502 700 159 надземная 2024 2025 1570,97 15709,67 17280,63 
УТ-1502-т.Б 700 66 надземная 2024 2025 652,10 6520,99 7173,09 
УТ-110-Храм 50 131 бесканальная 2026 2027 105,95 1059,49 1165,44 
т. Я-УТ-1201 50 90 бесканальная 2027 2028 72,79 727,89 800,68 
УТ-1201-УТ-1202 50 25 бесканальная 2027 2028 20,22 202,19 222,41 
ж/д Полевая, 12-д/с №9 70 47 канальная 2024 2025 109,86 1098,61 1208,47 
УТ1503 - Щелковское ОГПС 80 13 канальная 2023 2024 30,39 303,87 334,26 
т.Ж-ж/д Пр.Мира,8 80 17 канальная 2027 2028 39,74 397,37 437,11 
УТ-215-ж/д Полевая, 1 100 8 канальная 2026 2027 22,47 224,68 247,15 
УТ-239-ж/д Полевая, 16 100 15 канальная 2027 2028 42,13 421,28 463,41 
УТ-223-ж/д Полевая, 14 100 22 канальная 2027 2028 61,79 617,88 679,67 
УТ-148В-УТ-148Б 100 3 канальная 2027 2028 8,43 84,26 92,68 
УТ-148Б-УТ-148А 100 59 канальная 2027 2028 165,71 1657,05 1822,76 
УТ-209-т.Ж 100 48 бесканальная 2025 2026 54,98 549,78 604,76 
УТ-94В-УТ-94Б 100 68 бесканальная 2026 2027 77,89 778,85 856,74 
УТ-140А-УТ-140 100 33 бесканальная 2027 2028 37,80 377,97 415,77 
УТ-140-УТ-141 100 80 бесканальная 2027 2028 91,63 916,30 1007,93 
УТ-141-УТ-120А 100 93 бесканальная 2027 2028 106,52 1065,19 1171,71 
УТ-106-УТ-106А 125 29 канальная 2027 2028 85,49 854,88 940,37 
УТ-215-УТ-213 200 161 бесканальная 2025 2026 456,58 4565,78 5022,36 
ЦТП-13-УТ-168 200 29 канальная 2025 2026 122,99 1229,92 1352,91 
УТ-107-хирургия 200 25 канальная 2024 2025 106,03 1060,27 1166,30 
УТ-290-пер. диам. 250х200 ЦТП-5 250 15 канальная 2025 2026 69,59 695,95 765,54 
УТ-280-ЦТП-4 250 396 бесканальная 2027 2028 1548,06 15480,55 17028,61 
УТ-263-УТ-209 300 174 бесканальная 2025 2026 757,48 7574,85 8332,33 
УТ-249-УТ-280 350 79 бесканальная 2027 2028 521,12 5211,22 5732,34 
УТ-290-УТ-263 400 334 бесканальная 2025 2026 2203,22 22032,24 24235,47 
т.С-аптека, Полевая 70 57 надземная 2024 2025 101,55 1015,54 1117,09 
т.Ш-УТ-110 100 148 надземная 2025 2026 273,90 2739,02 3012,92 
УТ-142-УТ-140А 100 274 надземная 2026 2027 507,09 5070,89 5577,97 
ж/д Школьная, 3А-УТ-170 70 88 канальная 2030 2031 205,70 2056,97 2262,66 
т.Б1-УТ-230а 80 1 канальная 2031 2032 2,34 23,37 25,71 
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т.Е-ж/д Пр.Мира, 12 100 66 канальная 2029 2030 185,37 1853,65 2039,02 
т.В-УП у ж/д Полевая, 9 100 1 канальная 2031 2032 2,81 28,09 30,89 
ж/д Пр.Мира, 4/2-Пр.Мира, 2 100 71 канальная 2029 2030 199,41 1994,08 2193,49 
УТ-107-кот. №8 100 6 канальная 2032 2033 16,85 168,51 185,37 
УТ-166-ж/д Школьная, 3А 100 6 канальная 2032 2033 16,85 168,51 185,37 
УТ-213-ж/д Пр.Мира, 8 100 44 канальная 2033 2034 123,58 1235,77 1359,34 
УТ-94В (врезка в камере) 100 3 канальная 2034 2035 8,43 84,26 92,68 
УТ-231-ж/д 60 лет СССР, 4  150 8 канальная 2029 2030 27,09 270,86 297,95 
УТ-166Б-УТ-166 150 41 канальная 2032 2033 138,82 1388,17 1526,99 
ж/д Московская, 2 - УТ 94 150 6 канальная 2034 2035 20,31 203,15 223,46 
УТ-264-ЦТП-6 200 6 канальная 2033 2034 25,45 254,47 279,91 
врезка в УТ-208 200 5 канальная 2031 2032 21,21 212,05 233,26 
УТ-108-УТ-109А 200 45 канальная 2029 2030 190,85 1908,49 2099,34 
УТ-106-УТ-106Б 300 113 канальная 2028 2029 537,31 5373,07 5910,38 
Кот.15-УТ-1500 600 20 канальная 2028 2029 260,37 2603,70 2864,07 
УТ-1500-УТ-1501 600 29 канальная 2028 2029 377,54 3775,37 4152,90 
т. Я-УТ-121 70 173 канальная 2028 2029 404,38 4043,81 4448,19 
УТ-1201-ж/д Центральная, 27 50 139 бесканальная 2031 2032 112,42 1124,19 1236,61 
УТ-303-УТ-313 (на "Пассаж") 50 4 бесканальная 2033 2034 3,24 32,35 35,59 
УТ-313-"Пассаж" 50 73 бесканальная 2033 2034 59,04 590,40 649,44 
УТ-303-УТ-307 (на "Ургу") 70 4 бесканальная 2033 2034 3,57 35,72 39,29 
УТ-94В-ж/д Московская, 3 70 30 бесканальная 2034 2035 26,79 267,91 294,70 
УТ-191-детский развл. Центр 70 32 бесканальная 2034 2035 28,58 285,77 314,35 
УТ-311-Автопаркинг по пр. Мира 70 145 бесканальная 2034 2035 129,49 1294,89 1424,38 
УТ-229-ж/д Полевая, 5 80 13 бесканальная 2031 2032 13,22 132,19 145,41 
УТ-230-т.Б1  80 25 бесканальная 2031 2032 25,42 254,21 279,63 
УТ-231-ж/д Полевая, 7 80 8 бесканальная 2031 2032 8,13 81,35 89,48 
УТ-232-ж/д Полевая, 9  80 11 бесканальная 2031 2032 11,19 111,85 123,04 
УТ-294Б-Торговый центр "Копейка" 100 14 бесканальная 2029 2030 16,04 160,35 176,39 
УТ-320-ж/д 60 лет СССР, 6 100 4 бесканальная 2029 2030 4,58 45,81 50,40 
УТ-222-шк.№6 100 86 бесканальная 2030 2031 98,50 985,02 1083,52 
УТ-232-УТ-233 100 52 бесканальная 2031 2032 59,56 595,59 655,15 
УТ-220-ж/д Полевая, 4 100 5 бесканальная 2031 2032 5,73 57,27 63,00 
УТ-221-ж/д Мира, 4/1 100 60 бесканальная 2031 2032 68,72 687,22 755,94 
ж/д Мира,16-ж/д Мира, 14 100 67 бесканальная 2032 2033 76,74 767,40 844,14 
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т.А - УТ1503 100 15 бесканальная 2032 2033 17,18 171,81 188,99 
опуск (ж/д Полевая,13)-УТ-236 100 49 бесканальная 2033 2034 56,12 561,23 617,35 
УТ-94-УТ-94В 100 26 бесканальная 2034 2035 29,78 297,80 327,58 
УТ-238-УТ-239 125 10 бесканальная 2030 2031 14,17 141,73 155,90 
УТ-106А-Администрация 125 16 бесканальная 2028 2029 22,68 226,77 249,44 
УТ-256А-ж/д Полевая, 29 125 9 бесканальная 2030 2031 12,76 127,56 140,31 
УТ-320А-т.Ц 125 7 бесканальная 2029 2030 9,92 99,21 109,13 
УТ-228а-УТ-228 125 25 бесканальная 2031 2032 35,43 354,32 389,75 
переход диаметров 150/125-УТ-231 125 33 бесканальная 2031 2032 46,77 467,71 514,48 
УТ-231-УТ-232 125 54 бесканальная 2031 2032 76,53 765,34 841,87 
УТ-232-переход диаметров 125/100 125 4 бесканальная 2031 2032 5,67 56,69 62,36 
УТ-258А-ж/д Павла Блинова,8 125 126 бесканальная 2032 2033 178,58 1785,79 1964,36 
УТ-284В-ж/д Барские пруды, 3 125 42 бесканальная 2032 2033 59,53 595,26 654,79 
УТ-307Б-ж/д Мира, 31, ввод 1 125 37 бесканальная 2032 2033 52,44 524,40 576,84 
т.Б-ж/д Мира, 31, ввод 2 125 70 бесканальная 2032 2033 99,21 992,10 1091,31 
УТ-312-Спутник 125 57 бесканальная 2032 2033 80,79 807,86 888,64 
т.А-УТ-229 150 94 бесканальная 2031 2032 154,57 1545,69 1700,26 
УТ-229-УТ-230 150 55 бесканальная 2031 2032 90,44 904,39 994,83 
УТ-230-т.Б  150 3 бесканальная 2031 2032 4,93 49,33 54,26 
УТ-218-уг.повор. ж/д Пр.Мира, 6 150 15 бесканальная 2031 2032 24,67 246,65 271,32 
УТ-219-УТ-220 150 97 бесканальная 2031 2032 159,50 1595,02 1754,52 
УТ-220-УТ-221 150 51 бесканальная 2031 2032 83,86 838,62 922,48 
УТ-221-ж/д Мира, 4/2 150 3 бесканальная 2031 2032 4,93 49,33 54,26 
УТ-264-отеч.труб-д 159/250 150 98 бесканальная 2031 2032 161,15 1611,46 1772,61 
УТ-304А-ж/д Мира, 29 150 202 бесканальная 2031 2032 332,16 3321,59 3653,75 
УТ-207-ЦТП-12 150 53 бесканальная 2032 2033 87,15 871,51 958,66 
УТ-216-УТ-215 200 56 бесканальная 2030 2031 158,81 1588,10 1746,91 
УТ-1504-ж/д Полевая, 2 200 10 бесканальная 2029 2030 28,36 283,59 311,95 
УТ-169А-ЦТП-13 200 3 бесканальная 2030 2031 8,51 85,08 93,58 
УТ-244А-УТ-245 200 120 бесканальная 2028 2029 340,31 3403,07 3743,37 
УТ-245-УТ-256А 200 107 бесканальная 2028 2029 303,44 3034,40 3337,84 
УТ-171А-УТ-172 200 77 бесканальная 2028 2029 218,36 2183,64 2402,00 
УТ-227-УТ-228а 200 54 бесканальная 2031 2032 153,14 1531,38 1684,52 
УТ-228а-т.А 200 6 бесканальная 2031 2032 17,02 170,15 187,17 
ж/д Полевая, 2-УТ-219 200 49 бесканальная 2031 2032 138,96 1389,59 1528,54 
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УТ-219-УТ-218 200 6 бесканальная 2031 2032 17,02 170,15 187,17 
т.1-УТ-208 200 20 бесканальная 2031 2032 56,72 567,18 623,90 
УТ-305-ЦТП-10 200 10 бесканальная 2029 2030 28,36 283,59 311,95 
УТ-304-УТ-306А 200 64 бесканальная 2032 2033 181,50 1814,97 1996,47 
УТ-306А-т.А 200 8 бесканальная 2032 2033 22,69 226,87 249,56 
т.А-УТ-307А 200 75 бесканальная 2032 2033 212,69 2126,92 2339,61 
УТ-208-УТ-207 200 48 бесканальная 2032 2033 136,12 1361,23 1497,35 
УТ-145-УТ-145А 200 27 бесканальная 2033 2034 76,57 765,69 842,26 
УТ-307А-УТ-311-УТ-307Б 200 97 бесканальная 2032 2033 275,08 2750,81 3025,89 
УТ-307Б-т.Б 200 6 бесканальная 2032 2033 17,02 170,15 187,17 
УТ-263-УТ-263А 200 14 бесканальная 2030 2031 39,70 397,02 436,73 
т.А-УТ-165 250 52 бесканальная 2030 2031 203,28 2032,80 2236,08 
УТ-243-УТ-243А 250 40 бесканальная 2029 2030 156,37 1563,69 1720,06 
УТ-243А-УТ-244А 250 77 бесканальная 2029 2030 301,01 3010,11 3311,12 
УТ-1504-УТ-217 300 41 бесканальная 2029 2030 178,49 1784,88 1963,37 
УТ-208Б-УТ-106 300 78 бесканальная 2028 2029 339,56 3395,62 3735,18 
от УТ-171-УТ-169А 300 65 бесканальная 2030 2031 282,97 2829,68 3112,65 
УТ-169А-т.А 300 9 бесканальная 2030 2031 39,18 391,80 430,98 
УТ-217А-УТ-171А 300 117 бесканальная 2028 2029 509,34 5093,43 5602,77 
УТ-209-УТ-208а 300 105 бесканальная 2031 2032 457,10 4571,03 5028,13 
УТ-208А-т.1 300 5 бесканальная 2031 2032 21,77 217,67 239,43 
т.1-УТ-208Б 300 108 бесканальная 2031 2032 470,16 4701,63 5171,79 
УТ-304-УТ-305 300 125 бесканальная 2029 2030 544,17 5441,70 5985,87 
УТ-303-УТ-303А 300 41 бесканальная 2033 2034 178,49 1784,88 1963,37 
УТ-303А-переход диаметров 300 2 бесканальная 2033 2034 8,71 87,07 95,77 
УТ-304А-УТ-304 350 109 бесканальная 2031 2032 719,02 7190,16 7909,18 
УТ-302В-УТ-303 350 134 бесканальная 2031 2032 883,93 8839,28 9723,21 
УТ-303-переход диаметров 350 8 бесканальная 2033 2034 52,77 527,72 580,49 
переход диаметров-УТ-304А 350 4 бесканальная 2033 2034 26,39 263,86 290,25 
УТ-227-УТ-226 400 96 бесканальная 2029 2030 633,26 6332,62 6965,88 
УТ-226-УТ-1504 400 172 бесканальная 2029 2030 1134,59 11345,95 12480,54 
УТ-300-УТ-301А 400 241 бесканальная 2031 2032 1589,75 15897,52 17487,27 
УТ-301А-УТ-315 400 62 бесканальная 2031 2032 408,98 4089,82 4498,80 
УТ-315-УТ-302 400 81 бесканальная 2031 2032 534,31 5343,15 5877,46 
т.Г-УТ-227 450 159 бесканальная 2029 2030 1457,56 14575,56 16033,12 
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УТ-242-УТ-243 450 279 бесканальная 2028 2029 2557,60 25575,99 28133,58 
УТ-243-УТ-249 450 23 бесканальная 2028 2029 210,84 2108,41 2319,26 
УТ-299А-УТ-320 450 32 бесканальная 2029 2030 293,34 2933,45 3226,79 
УТ-320-УТ-320А 450 22 бесканальная 2029 2030 201,67 2016,74 2218,42 
УТ-320А-т.А 450 53 бесканальная 2029 2030 485,85 4858,52 5344,37 
т.А-УТ-290 450 60 бесканальная 2029 2030 550,02 5500,21 6050,23 
УТ-235-УТ-238 500 225 бесканальная 2030 2031 2062,58 20625,80 22688,37 
УТ-238-т.Г 500 23 бесканальная 2029 2030 210,84 2108,41 2319,26 
УТ-294А-УТ-294Б 500 50 бесканальная 2029 2030 458,35 4583,51 5041,86 
УТ-294Б-УТ-299А 500 144 бесканальная 2029 2030 1320,05 13200,51 14520,56 
УТ-299А-переход диаметра 500 31 бесканальная 2029 2030 284,18 2841,78 3125,95 
т.В-УТ-242 600 34 бесканальная 2028 2029 359,94 3599,41 3959,35 
УТ-243А-17эт. ж/д Полевая 100 19 бесканальная 2029 2030 21,76 217,62 239,38 
УТ-243А-17эт. ж/д Полевая 125 19 бесканальная 2029 2030 26,93 269,29 296,21 
УТ-1502 - т.А 100 14 надземная 2032 2033 25,91 259,10 285,01 
УТ-234-опуск в Ф100 ППУ 100 102 надземная 2034 2035 188,77 1887,70 2076,47 
ЦТП-5-УТ-234  125 40 надземная 2030 2031 78,99 789,87 868,86 
УТ-234-ж/д Полевая, 13 125 11 надземная 2030 2031 21,72 217,21 238,94 
т.Ц-здание конторы 125 25 надземная 2029 2030 49,37 493,67 543,03 
т.Ц-т.Ц1 125 1 надземная 2029 2030 1,97 19,75 21,72 
УТ-103А-ж/д Новый проезд, 5 40 10 канальная 2024 2025 23,37 233,75 257,12 
УТ-102-УТ-102А 50 17 канальная 2024 2025 39,74 397,37 437,11 
УТ-141-УТ-141А 50 1 канальная 2025 2026 2,34 23,37 25,71 
УТ-141-ж/д Центральная, 20 50 33 канальная 2025 2026 77,14 771,36 848,50 
УТ-96-УТ-96Б 50 33 канальная 2025 2026 77,14 771,36 848,50 
УТ-144-ЖСК Восток 70 14 канальная 2025 2026 32,72 327,24 359,97 
УТ-146-ж/д Институтская, 17 80 8 канальная 2025 2026 18,70 187,00 205,70 
УТ-140А-ж/д Институтская,19 100 45 канальная 2025 2026 126,39 1263,85 1390,24 
УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 100 5 канальная 2025 2026 14,04 140,43 154,47 
ЦТП-7-УТ-298 150 10 канальная 2025 2026 33,86 338,58 372,44 
ЦТП-6-УТ-297 200 2 канальная 2025 2026 8,48 84,82 93,30 
УТ-250-УТ-252 200 110 канальная 2025 2026 466,52 4665,20 5131,72 
ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 200 55 канальная 2025 2026 233,26 2332,60 2565,86 
ЦТП-5-УТ-296 100 10 канальная 2025 2026 28,09 280,86 308,94 
УТ-296А-ж/д Полевая, 13а 100 15 канальная 2025 2026 42,13 421,28 463,41 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
ЦТП-2-УТ-281 100 34 канальная 2025 2026 95,49 954,91 1050,40 
УТ-281-УТ-281А 100 83 канальная 2025 2026 233,11 2331,11 2564,22 
УТ-281А-УТ-282 100 67 канальная 2025 2026 188,17 1881,74 2069,91 
УТ-282-ж/д Барские пруды, 9 100 8 канальная 2025 2026 22,47 224,68 247,15 
т/с к моргу 100 12 канальная 2025 2026 33,70 337,03 370,73 
ЦТП-10-ж/д Пр. Мира, 17 100 6 канальная 2025 2026 16,85 168,51 185,37 
УТ-106В-ж/д Пр. Мира, 15 100 4 канальная 2025 2026 11,23 112,34 123,58 
УТ-291-УТ-292 200 21 канальная 2025 2026 89,06 890,63 979,69 
магазины Ворошило 80 14 надземная 2025 2026 24,94 249,43 274,37 
ЦТП-10-ж/д Пр. Мира, 17 100 28 надземная 2025 2026 51,82 518,19 570,01 
УТ-99А-ж/д Школьная, 6 50 3 канальная 2026 2027 7,01 70,12 77,14 
УТ-111-Инфекционный корпус 50 21 канальная 2027 2028 49,09 490,87 539,95 
УТ-140-ДДТ 50 18 бесканальная 2027 2028 14,56 145,58 160,14 
УТ-288-ж/д Барские пруды, 5, вв.4 70 14 канальная 2025 2026 32,72 327,24 359,97 
УТ-288-УТ-289 70 19 канальная 2023 2024 44,41 444,12 488,53 
УТ-289-ж/д Барские пруды, 5, вв.5 70 9 канальная 2023 2024 21,04 210,37 231,41 
УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19, вв.2 70 17 канальная 2026 2027 39,74 397,37 437,11 
УТ-99-УТ-99А 80 46 канальная 2026 2027 107,52 1075,23 1182,76 
УТ-111-Роддом 80 75 канальная 2026 2027 175,31 1753,10 1928,41 
т/с к гаражу 80 28 канальная 2027 2028 65,45 654,49 719,94 
УТ-109А-УТ-108А 80 16 канальная 2027 2028 37,40 373,99 411,39 
УТ-108А-поликлиника 80 9 канальная 2027 2028 21,04 210,37 231,41 
УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 80 72 бесканальная 2024 2025 73,21 732,11 805,32 
УТ-107Б-УТ-112 100 17 канальная 2027 2028 47,75 477,46 525,20 
УТ-112-УТ-111 100 20 канальная 2027 2028 56,17 561,71 617,88 
ж/д Центральная 10А-УТ-148В 100 5 канальная 2027 2028 14,04 140,43 154,47 
УТ-284А-ж/д пр. Павла Блинова, 2 100 56 бесканальная 2026 2027 64,14 641,41 705,55 
УТ-284А-ж/д пр. Павла Блинова, 4 100 14 бесканальная 2026 2027 16,04 160,35 176,39 
УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19, вв.3 100 79 бесканальная 2026 2027 90,48 904,84 995,33 
УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19, вв.1 125 14 канальная 2026 2027 41,27 412,70 453,97 
УТ-284-УТ-284А 125 53 бесканальная 2026 2027 75,12 751,16 826,28 
УТ-308-УТ-309 125 59 бесканальная 2026 2027 83,62 836,20 919,82 
УТ-309-УТ-310 125 62 бесканальная 2026 2027 87,87 878,72 966,59 
УТ-304-УТ-308 150 46 бесканальная 2026 2027 75,64 756,40 832,04 
ЦТП-1-УТ-250 250 15 канальная 2024 2025 69,59 695,95 765,54 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-96А-ж/д Московская, 1 40 3 канальная 2032 2033 7,01 70,12 77,14 
УТ-97-ж/д Московская, 1а 40 3 канальная 2032 2033 7,01 70,12 77,14 
УТ-99-ж/д Школьная, 4 40 3 канальная 2032 2033 7,01 70,12 77,14 
УТ-170-ГЖУ 50 55 канальная 2030 2031 128,56 1285,60 1414,16 
УТ-112-Пищеблок 50 33 канальная 2028 2029 77,14 771,36 848,50 
от административного здания 50 26 канальная 2028 2029 60,77 607,74 668,51 
УТ-99А-ж/д Школьная, 8 50 50 канальная 2032 2033 116,87 1168,73 1285,60 
УТ-96А-УТ-96 70 13 канальная 2032 2033 30,39 303,87 334,26 
УТ-298-д/с №21 70 45 канальная 2030 2031 105,19 1051,86 1157,04 
УТ-100-УТ-99 70 18 канальная 2032 2033 42,07 420,74 462,82 
УТ-252-д/с №22 80 54 канальная 2030 2031 126,22 1262,23 1388,45 
УТ-95-УТ-96А 80 41 канальная 2034 2035 95,84 958,36 1054,19 
УТ-270-ж/д Полевая, 19 80 88 канальная 2032 2033 205,70 2056,97 2262,66 
УТ-96-УТ-97 80 14 канальная 2032 2033 32,72 327,24 359,97 
УТ-167А-ж/д Советская,8А 80 15 канальная 2032 2033 35,06 350,62 385,68 
УТ-166А-ж/д Школьная,1Б 80 13 канальная 2032 2033 30,39 303,87 334,26 
УТ-94Д-переход диаметра 80 2 канальная 2033 2034 4,67 46,75 51,42 
УТ-101-УТ-102 100 22 канальная 2028 2029 61,79 617,88 679,67 
УТ-102-УТ-103 100 63 канальная 2028 2029 176,94 1769,39 1946,33 
УТ-169-ж/д Московская, 1Б 100 18 канальная 2032 2033 50,55 505,54 556,10 
УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 100 8 канальная 2032 2033 22,47 224,68 247,15 
УТ-107-кот. №8 100 6 канальная 2032 2033 16,85 168,51 185,37 
УТ-262-УТ-263 125 34 канальная 2029 2030 100,23 1002,28 1102,51 
угол поворота-УТ-169 125 58 канальная 2032 2033 170,98 1709,77 1880,75 
УТ-109-Главный корпус 125 5 канальная 2034 2035 14,74 147,39 162,13 
ЦТП-3-УТ-262 150 49 канальная 2030 2031 165,90 1659,03 1824,93 
т.М-УТ-291 200 48 канальная 2031 2032 203,57 2035,72 2239,30 
ЦТП-4-УТ-284 250 24 канальная 2030 2031 111,35 1113,51 1224,86 
УТ-258-ЭЖК Полевая 50 20 бесканальная 2032 2033 16,18 161,75 177,93 
УТ-304-д/с №12 70 46 бесканальная 2032 2033 41,08 410,79 451,87 
УТ-284А-ж/д Павла Блинова, 6 80 15 бесканальная 2029 2030 15,25 152,52 167,78 
УТ-306А-УТ-306 80 7 бесканальная 2032 2033 7,12 71,18 78,30 
УТ-307А-УТ-307 80 9 бесканальная 2032 2033 9,15 91,51 100,67 
УТ-256-УТ-258 100 74 бесканальная 2032 2033 84,76 847,57 932,33 
УТ-258-ж/д Полевая, 27Г 100 41 бесканальная 2032 2033 46,96 469,60 516,56 



 

74 
 

Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-258А-ж/д Полевая, 27А 100 5 бесканальная 2032 2033 5,73 57,27 63,00 
УТ-284В-ж/д Барские пруды, 1 100 62 бесканальная 2032 2033 71,01 710,13 781,14 
УТ-301А-ж/д пр.Десантников, 7 125 37 бесканальная 2029 2030 52,44 524,40 576,84 
УТ-298-пр. Мира,22 125 72 бесканальная 2030 2031 102,04 1020,45 1122,49 
УТ-256-УТ-258А 125 94 бесканальная 2032 2033 133,23 1332,25 1465,48 
УТ-208Б-УТ-104А 150 65 бесканальная 2028 2029 106,88 1068,83 1175,71 
УТ-302-ж/д Пр.десантников, 3 150 24 бесканальная 2028 2029 39,46 394,64 434,11 
УТ-302Б-ж/д Пр.Мира,24/1 150 42 бесканальная 2028 2029 69,06 690,63 759,69 
УТ-284-УТ-284А 150 24 бесканальная 2032 2033 39,46 394,64 434,11 
УТ-284А-УТ-284В 150 72 бесканальная 2032 2033 118,39 1183,93 1302,33 
УТ-291-ж/д пр. Десантник,11 200 143 бесканальная 2028 2029 405,53 4055,32 4460,85 
УТ-244А-ж/д Полевая,23 вв 1 200 8 бесканальная 2029 2030 22,69 226,87 249,56 
УТ-256А-УТ-256 200 29 бесканальная 2028 2029 82,24 822,41 904,65 
УТ-94Д-УТ-94Е 50 81 надземная 2033 2034 144,31 1443,13 1587,45 
УТ-144-ЖСК Восток 70 14 канальная 2025 2026 32,72 327,24 359,97 
УТ-146-ж/д Институтская, 17 70 8 канальная 2025 2026 18,70 187,00 205,70 
УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 100 5 канальная 2025 2026 14,04 140,43 154,47 
УТ-250-УТ-252 125 110 канальная 2025 2026 324,27 3242,67 3566,93 
ЦТП 6 - УТ 297 150 2 канальная 2025 2026 6,77 67,72 74,49 
ЦТП-7-УТ-298 150 10 канальная 2025 2026 33,86 338,58 372,44 
ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 150 55 канальная 2025 2026 186,22 1862,18 2048,40 
УТ-278-ж/д пр. Мира, 18А 150 3 канальная 2025 2026 10,16 101,57 111,73 
ЦТП-1-УТ 250 200 15 канальная 2025 2026 63,62 636,16 699,78 
хирургия-УТ-108 50 15 канальная 2025 2026 35,06 350,62 385,68 
УТ-108-УТ-109А 50 45 канальная 2025 2026 105,19 1051,86 1157,04 
УТ-166-Школьная,3А 50 6 канальная 2025 2026 14,02 140,25 154,27 
УТ-288-ж/д Барские пр, вв 4 70 14 канальная 2025 2026 32,72 327,24 359,97 
УТ-288-УТ-289 70 19 канальная 2025 2026 44,41 444,12 488,53 
УТ-289-ж/д Барские пр, вв 5 70 9 канальная 2025 2026 21,04 210,37 231,41 
УТ-167-УТ-169 70 32 канальная 2025 2026 74,80 747,99 822,79 
УТ-112-Пищеблок 70 33 канальная 2025 2026 77,14 771,36 848,50 
ЦТП-5-УТ-296 80 10 канальная 2025 2026 23,37 233,75 257,12 
УТ-282-ж/д Барские пр, 9 80 8 канальная 2025 2026 18,70 187,00 205,70 
УТ-167-УТ-166А 80 27 канальная 2025 2026 63,11 631,11 694,23 
УТ-166А-УТ-166Б 80 49 канальная 2025 2026 114,54 1145,36 1259,89 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-107Б-УТ-112 80 17 канальная 2025 2026 39,74 397,37 437,11 
УТ-106В-ж/д пр. Мира,15 80 4 канальная 2025 2026 9,35 93,50 102,85 
ЦТП-2-УТ-281 100 34 канальная 2025 2026 95,49 954,91 1050,40 
УТ-281-УТ-282 100 150 канальная 2025 2026 421,28 4212,84 4634,13 
УТ-107Б-УТ-107А 100 58 канальная 2025 2026 162,90 1628,97 1791,86 
УТ-107А-УТ-107 100 84 канальная 2025 2026 235,92 2359,19 2595,11 
УТ-107-кот. №8 100 6 канальная 2025 2026 16,85 168,51 185,37 
ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 100 6 канальная 2025 2026 16,85 168,51 185,37 
УТ-148В-УТ-148Б 100 3 канальная 2025 2026 8,43 84,26 92,68 
УТ-148Б-УТ-148А 100 59 канальная 2025 2026 165,71 1657,05 1822,76 
от ж/д Центр.10А-УТ-148В 100 5 канальная 2025 2026 14,04 140,43 154,47 
ЦТП-13-УТ-168 150 29 канальная 2025 2026 98,19 981,88 1080,06 
УТ-147-ж/д Центральная, 10А 150 50 канальная 2025 2026 169,29 1692,89 1862,18 
УТ-168-УТ-167А 150 34 канальная 2025 2026 115,12 1151,16 1266,28 
УТ-167А-УТ-167 150 24 канальная 2025 2026 81,26 812,59 893,85 
ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 100 28 надземная 2025 2026 51,82 518,19 570,01 
ЦТП-8-УТ-302 150 55 надземная 2025 2026 122,69 1226,88 1349,56 
т/с к гаражу 25 28 канальная 2026 2027 65,45 654,49 719,94 
от адм. Здания 25 26 канальная 2024 2025 60,77 607,74 668,51 
УТ-111-Инф.корпус 32 21 канальная 2027 2028 49,09 490,87 539,95 
УТ-111-Роддом 40 75 канальная 2026 2027 175,31 1753,10 1928,41 
УТ-109А-УТ-108А 40 16 канальная 2024 2025 37,40 373,99 411,39 
УТ-108А-поликлиника 40 9 канальная 2024 2025 21,04 210,37 231,41 
УТ-252-д/с №22 50 54 канальная 2025 2026 126,22 1262,23 1388,45 
т/с к моргу 50 13 канальная 2026 2027 30,39 303,87 334,26 
УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 2 50 17 канальная 2026 2027 39,74 397,37 437,11 
УТ-109А-УТ-109 50 24 канальная 2024 2025 56,10 560,99 617,09 
УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 70 72 бесканальная 2024 2025 64,30 642,98 707,28 
УТ-107-хирургия 80 25 канальная 2024 2025 58,44 584,37 642,80 
УТ-112-УТ-111 80 21 канальная 2024 2025 49,09 490,87 539,95 
УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19 вв 1 80 14 канальная 2026 2027 32,72 327,24 359,97 
УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,2 80 56 бесканальная 2026 2027 56,94 569,42 626,36 
УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,4 80 14 бесканальная 2026 2027 14,24 142,35 156,59 
УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 3 80 79 бесканальная 2026 2027 80,33 803,29 883,62 
УТ-284-УТ-284А 100 53 бесканальная 2026 2027 60,70 607,05 667,75 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-308-УТ-309 100 59 бесканальная 2026 2027 67,58 675,77 743,35 
УТ-309-УТ-310 100 62 бесканальная 2026 2027 71,01 710,13 781,14 
УТ-304-УТ-308 125 46 бесканальная 2026 2027 65,20 651,95 717,15 
УТ-298-д/с №21 50 45 канальная 2030 2031 105,19 1051,86 1157,04 
УТ-167А-ж/д Советская,8А 50 15 канальная 2032 2033 35,06 350,62 385,68 
УТ-166А-ж/д Школьная,1Б 50 13 канальная 2032 2033 30,39 303,87 334,26 
УТ-166Б-ж/д Школьная, 2А 50 16 канальная 2032 2033 37,40 373,99 411,39 
УТ-109-Гл.корпус 50 5 канальная 2034 2035 11,69 116,87 128,56 
УТ-166Б-УТ-166 50 41 канальная 2032 2033 95,84 958,36 1054,19 
УТ-169-ж/д Московская, 1б 70 18 канальная 2032 2033 42,07 420,74 462,82 
УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 70 8 канальная 2032 2033 18,70 187,00 205,70 
УТ-270-ж/д Полевая, 19 70 88 канальная 2032 2033 205,70 2056,97 2262,66 
60 лет СССР, 5-60 лет СССР,1 100 20 канальная 2031 2032 56,17 561,71 617,88 
ЦТП-8-УТ-4 100 35 канальная 2033 2034 98,30 983,00 1081,30 
ЦТП-3-УТ-262 125 49 канальная 2030 2031 144,45 1444,46 1588,91 
ЦТП-14-т.Э 150 18 канальная 2028 2029 60,94 609,44 670,38 
т.М-УТ-291 150 48 канальная 2031 2032 162,52 1625,17 1787,69 
ЦТП-8-УТ-4 150 35 канальная 2033 2034 118,50 1185,02 1303,52 
ЦТП-4-УТ-284 200 24 канальная 2030 2031 101,79 1017,86 1119,65 
УТ-258-ЭЖК Полевая 50 20 бесканальная 2032 2033 16,18 161,75 177,93 
УТ-306А-УТ-306 70 7 бесканальная 2032 2033 6,25 62,51 68,76 
т.А-УТ-307А 70 75 бесканальная 2032 2033 66,98 669,77 736,75 
УТ-307А-УТ-307 70 9 бесканальная 2032 2033 8,04 80,37 88,41 
УТ-304-д/с №12 70 46 бесканальная 2032 2033 41,08 410,79 451,87 
УТ-284А-ж/д П.Блинова,6 80 15 бесканальная 2029 2030 15,25 152,52 167,78 
УТ-304-УТ-306А 80 64 бесканальная 2032 2033 65,08 650,76 715,84 
УТ-306А-т.А 80 8 бесканальная 2032 2033 8,13 81,35 89,48 
УТ-258-ж/д Полевая,27Г 80 41 бесканальная 2032 2033 41,69 416,90 458,59 
УТ-256-УТ-258А 80 94 бесканальная 2032 2033 95,58 955,81 1051,39 
УТ-258А-ж/д Полевая,27А 80 5 бесканальная 2032 2033 5,08 50,84 55,93 
УТ-207-УТ-208 80 48 бесканальная 2032 2033 48,81 488,07 536,88 
пр. Мира 22- Пр.Мира,24/1 100 80 бесканальная 2028 2029 91,63 916,30 1007,93 
УТ-256-УТ-258 100 74 бесканальная 2032 2033 84,76 847,57 932,33 
УТ-284А-ж/д Барские пр.,1 100 134 бесканальная 2032 2033 153,48 1534,80 1688,28 
УТ-291-ж/д Десантников,11 125 143 бесканальная 2028 2029 202,67 2026,72 2229,40 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 
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Дата 
реализации 
СМР, год 
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года, тыс. 
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Стоимость 
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ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 125 24 бесканальная 2028 2029 34,01 340,15 374,16 
УТ-298-ж/д пр. Мира,22 125 72 бесканальная 2030 2031 102,04 1020,45 1122,49 
ЦТП 12 - УТ-207 125 53 бесканальная 2032 2033 75,12 751,16 826,28 
УТ-284 - УТ-284А 125 24 бесканальная 2032 2033 34,01 340,15 374,16 
ж/д Полевая,23-УТ-244А 150 8 бесканальная 2029 2030 13,15 131,55 144,70 
УТ-244А-УТ-245 150 120 бесканальная 2029 2030 197,32 1973,22 2170,54 
УТ-245-УТ-256 150 133 бесканальная 2029 2030 218,70 2186,99 2405,68 
ЦТП-10-УТ-305 150 10 бесканальная 2028 2029 16,44 164,44 180,88 
УТ-305-УТ-304 150 125 бесканальная 2029 2030 205,54 2055,44 2260,98 
УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 50 5 канальная 2025 2026 11,69 116,87 128,56 
УТ-146-ж/д Институтская, 17 50 8 канальная 2025 2026 18,70 187,00 205,70 
УТ-144-ЖСК Восток 50 14 канальная 2025 2026 32,72 327,24 359,97 
УТ-250-УТ-252 80 110 канальная 2025 2026 257,12 2571,21 2828,33 
ЦТП 6 - УТ 297 100 2 канальная 2025 2026 5,62 56,17 61,79 
ЦТП-7-УТ-298 100 10 канальная 2025 2026 28,09 280,86 308,94 
ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 100 55 канальная 2025 2026 154,47 1544,71 1699,18 
УТ-278-ж/д пр. Мира, 18А 100 3 канальная 2025 2026 8,43 84,26 92,68 
ЦТП-1-УТ 250 125 15 канальная 2025 2026 44,22 442,18 486,40 
УТ-108-УТ-109А 40 45 канальная 2025 2026 105,19 1051,86 1157,04 
УТ-166-Школьная,3А 40 6 канальная 2025 2026 14,02 140,25 154,27 
ЦТП-5-УТ-296 50 10 канальная 2025 2026 23,37 233,75 257,12 
УТ-282-ж/д Барские пр, 9 50 8 канальная 2025 2026 18,70 187,00 205,70 
хирургия-УТ-108 50 15 канальная 2025 2026 35,06 350,62 385,68 
УТ-288-ж/д Барские пр, вв 4 50 14 канальная 2025 2026 32,72 327,24 359,97 
УТ-288-УТ-289 50 19 канальная 2025 2026 44,41 444,12 488,53 
УТ-289-ж/д Барские пр, вв 5 50 9 канальная 2025 2026 21,04 210,37 231,41 
ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 50 6 канальная 2025 2026 14,02 140,25 154,27 
УТ-167-УТ-166А 50 27 канальная 2025 2026 63,11 631,11 694,23 
УТ-166А-УТ-166Б 50 49 канальная 2025 2026 114,54 1145,36 1259,89 
УТ-167-УТ-169 50 32 канальная 2025 2026 74,80 747,99 822,79 
УТ-112-Пищеблок 70 33 канальная 2025 2026 77,14 771,36 848,50 
УТ-106В-ж/д пр. Мира,15 70 4 канальная 2025 2026 9,35 93,50 102,85 
ЦТП-2-УТ-281 80 34 канальная 2025 2026 79,47 794,74 874,21 
УТ-281-УТ-282 80 150 канальная 2025 2026 350,62 3506,19 3856,81 
от ж/д Центр.10А-УТ-148В 80 5 канальная 2025 2026 11,69 116,87 128,56 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-148В-УТ-148Б 80 3 канальная 2025 2026 7,01 70,12 77,14 
УТ-148Б-УТ-148А 80 59 канальная 2025 2026 137,91 1379,10 1517,01 
УТ-107Б-УТ-112 80 17 канальная 2025 2026 39,74 397,37 437,11 
УТ-147-ж/д Центральная, 10А 80 50 канальная 2025 2026 116,87 1168,73 1285,60 
УТ-107Б-УТ-107А 80 58 канальная 2025 2026 135,57 1355,73 1491,30 
УТ-107А-УТ-107 100 84 канальная 2025 2026 235,92 2359,19 2595,11 
УТ-107-кот. №8 100 6 канальная 2025 2026 16,85 168,51 185,37 
ЦТП-13-УТ-168 100 29 канальная 2025 2026 81,45 814,48 895,93 
УТ-168-УТ-167А 100 34 канальная 2025 2026 95,49 954,91 1050,40 
УТ-167А-УТ-167 100 24 канальная 2025 2026 67,41 674,05 741,46 
ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 50 28 надземная 2025 2026 49,89 498,86 548,75 
ЦТП-8-УТ-302 80 55 надземная 2025 2026 97,99 979,91 1077,90 
т/с к гаражу 25 28 канальная 2026 2027 65,45 654,49 719,94 
от адм. Здания 25 26 канальная 2024 2025 60,77 607,74 668,51 
УТ-111-Инф.корпус 32 21 канальная 2027 2028 49,09 490,87 539,95 
УТ-111-Роддом 32 75 канальная 2026 2027 175,31 1753,10 1928,41 
УТ-109А-УТ-108А 32 16 канальная 2024 2025 37,40 373,99 411,39 
УТ-108А-поликлиника 32 9 канальная 2024 2025 21,04 210,37 231,41 
УТ-252-д/с №22 40 54 канальная 2025 2026 126,22 1262,23 1388,45 
УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 2 40 17 канальная 2026 2027 39,74 397,37 437,11 
УТ-109А-УТ-109 40 24 канальная 2024 2025 56,10 560,99 617,09 
т/с к моргу 50 13 канальная 2026 2027 30,39 303,87 334,26 
УТ-107-хирургия 50 25 канальная 2024 2025 58,44 584,37 642,80 
УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19 вв 1 50 14 канальная 2026 2027 32,72 327,24 359,97 
УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 50 72 бесканальная 2024 2025 58,23 582,31 640,55 
УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,2 70 56 бесканальная 2026 2027 50,01 500,10 550,11 
УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,4 70 14 бесканальная 2026 2027 12,50 125,02 137,53 
УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 3 70 79 бесканальная 2026 2027 70,55 705,49 776,04 
УТ-112-УТ-111 80 21 канальная 2024 2025 49,09 490,87 539,95 
УТ-284-УТ-284А 80 53 бесканальная 2026 2027 53,89 538,91 592,81 
УТ-308-УТ-309 80 59 бесканальная 2026 2027 59,99 599,92 659,92 
УТ-309-УТ-310 80 62 бесканальная 2026 2027 63,04 630,43 693,47 
УТ-304-УТ-308 100 46 бесканальная 2026 2027 52,69 526,87 579,56 
УТ-109-Гл.корпус 32 5 канальная 2034 2035 11,69 116,87 128,56 
УТ-298-д/с №21 40 45 канальная 2030 2031 105,19 1051,86 1157,04 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
УТ-167А-ж/д Советская,8А 40 15 канальная 2032 2033 35,06 350,62 385,68 
УТ-166А-ж/д Школьная,1Б 40 13 канальная 2032 2033 30,39 303,87 334,26 
УТ-166Б-ж/д Школьная, 2А 40 16 канальная 2032 2033 37,40 373,99 411,39 
УТ-166Б-УТ-166 40 41 канальная 2032 2033 95,84 958,36 1054,19 
УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 50 8 канальная 2032 2033 18,70 187,00 205,70 
УТ-169-ж/д Московская, 1б 50 18 канальная 2032 2033 42,07 420,74 462,82 
УТ-270-ж/д Полевая, 19 50 88 канальная 2032 2033 205,70 2056,97 2262,66 
60 лет СССР, 5-60 лет СССР,1 80 20 канальная 2031 2032 46,75 467,49 514,24 
ЦТП-8-УТ-4 80 35 канальная 2033 2034 81,81 818,11 899,92 
УТ-292-шк.№7 вв.2 80 100 канальная 2025 2026 233,75 2337,46 2571,21 
ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 2 80 40 канальная 2032 2033 93,50 934,98 1028,48 
ЦТП-3-УТ-262 100 49 канальная 2030 2031 137,62 1376,19 1513,81 
ЦТП-14-т.Э 100 18 канальная 2028 2029 50,55 505,54 556,10 
т.М-УТ-291 125 48 канальная 2031 2032 141,50 1414,98 1556,48 
ЦТП-4-УТ-284 150 24 канальная 2030 2031 81,26 812,59 893,85 
ЦТП-8-УТ-4 150 35 канальная 2033 2034 118,50 1185,02 1303,52 
УТ-284А-ж/д П.Блинова,6 50 15 бесканальная 2029 2030 12,13 121,32 133,45 
т.А-УТ-307А 50 75 бесканальная 2032 2033 60,66 606,58 667,24 
УТ-306А-УТ-306 50 7 бесканальная 2032 2033 5,66 56,61 62,28 
УТ-307А-УТ-307 50 9 бесканальная 2032 2033 7,28 72,79 80,07 
УТ-304-д/с №12 50 46 бесканальная 2032 2033 37,20 372,03 409,24 
УТ-258-ЭЖК Полевая 50 20 бесканальная 2032 2033 16,18 161,75 177,93 
УТ-304-УТ-306А 70 64 бесканальная 2032 2033 57,15 571,54 628,69 
УТ-306А-т.А 70 8 бесканальная 2032 2033 7,14 71,44 78,59 
УТ-258-ж/д Полевая,27Г 70 41 бесканальная 2032 2033 36,61 366,14 402,76 
УТ-256-УТ-258А 70 94 бесканальная 2032 2033 83,94 839,45 923,39 
УТ-258А-ж/д Полевая,27А 70 5 бесканальная 2032 2033 4,47 44,65 49,12 
УТ-207-УТ-208 70 48 бесканальная 2032 2033 42,87 428,65 471,52 
пр. Мира 22- Пр.Мира,24/1 80 80 бесканальная 2028 2029 81,35 813,46 894,80 
УТ-256-УТ-258 80 74 бесканальная 2032 2033 75,24 752,45 827,69 
УТ-298-ж/д пр. Мира,22 80 72 бесканальная 2030 2031 73,21 732,11 805,32 
УТ-284А-ж/д Барские пр.,1 80 134 бесканальная 2032 2033 136,25 1362,54 1498,79 
УТ-291-ж/д Десантников,11 100 143 бесканальная 2028 2029 163,79 1637,88 1801,67 
УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 100 24 бесканальная 2028 2029 27,49 274,89 302,38 
УТ-305-УТ-304 100 125 бесканальная 2029 2030 143,17 1431,71 1574,88 
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Участок 
Диаметр, 

мм 
Протяжённость, 

м 
Тип 

прокладки 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 
СМР, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 
в ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

Стоимость 
СМР в 

ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 

ИТОГО 
Стоимость в 
ценах 2022 
года, тыс. 

руб. 
ЦТП 12 - УТ-207 100 53 бесканальная 2032 2033 60,70 607,05 667,75 
УТ-284 - УТ-284А 100 24 бесканальная 2032 2033 27,49 274,89 302,38 
ж/д Полевая,23-УТ-244А 125 8 бесканальная 2029 2030 11,34 113,38 124,72 
УТ-244А-УТ-245 125 120 бесканальная 2029 2030 170,07 1700,75 1870,82 
УТ-245-УТ-256 125 133 бесканальная 2029 2030 188,50 1885,00 2073,50 
ЦТП-10-УТ-305 125 10 бесканальная 2028 2029 14,17 141,73 155,90 
Итого:  36717,4    111376,6 1113764 1225141 
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7. Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 
центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 
горячего водоснабжения 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ с 1-го января 2022 года 
использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего 
водоснабжения не допускается. 

На территории г.о. Фрязино, на момент написания схемы теплоснабжения, горячее 
водоснабжение осуществляется по открытой схеме части потребителей от Котельной №14 и 
Котельной №15. 

Перечень потребителей с «открытой» системой горячего водоснабжения на территории г.о. 
Фрязино приведен в таблице 7.1. 
Таблица 7.1 – Перечень потребителей с открытой системой горячего водоснабжения 
№ п/п Адрес Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/ч 

Котельная №14 
1 ул.Луговая д.29 0,053747 
2 ул.Луговая д.29а 0,008816 
3 Пр.Мира д.1 0,089077 
4 Пр.Мира д.1 н/пом 0,008802 
5 ул.Луговая д.27 0,044078 
6 Пр.Мира д.3 0,148443 
7 Пр.Мира д.5+инт+ЖЭУ 0,085936 
8 Пр.Мира д.7 0,148197 
9 ул.Советская д.1а 0,075571 

10 ул.Центральная д.2а 0,045784 
11 ул.Центральная д.4а 0,044932 
12 ул.Центральная д.6а 0,050618 
13 ул.Центральная д.8а 0,054031 
14 ул.Советская 3б 0,048038 
15 ул.Рабочая д.1 0,005971 
16 ул.Рабочая д.2 0,054316 
17 ул.Рабочая д.4 0,054885 
18 ул.Рабочая д.6 0,030713 
19 ул.Рабочая д.8 0,049197 
20 ул.Рабочая д.11 0,002275 
21 ул.Рабочая д.14 0,005972 
22 ул.Рабочая д.15 0,007109 
23 ул.Рабочая д.16 0,006825 
24 ул.Центральная д.3а 0,010522 
25 ул.Центральная д.7а 0,008815 
26 ул.Советская. д.9а  №4 0,016812 
27 ул.Ленина д.11а    
28 ул.Центральная, д 8б  0,020949 
29 ул. Луговая д.31 0,011310 
30 ул.Луговая д.31 Пристр.   

Котельная №15 
1 60 лет СССР д.4 0,107778 
2 Пр.Мира д.2 0,097825 
3 Пр.Мира д.4/1 Ж/часть 0,099531 
4 Пр.Мира д.4/1 Н/часть 0,000095 
5 Пр.Мира д.4/2 0,090716 
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№ п/п Адрес Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/ч 
6 Пр.Мира д.6 Ж/часть 0,265891 
7 Пр.Мира д.6 Н/часть 0,006148 
8 Пр.Мира д.8 0,251957 
9 Пр.Мира д.8 (магазины) 0,003990 

10 Пр.Мира д.10 0,077919 
11 Пр.Мира д.12 0,086734 
12 Пр.Мира д.14 Ж/часть 0,100100 
13 Пр.Мира д.14 Н/часть 0,000038 
14 Пр.Мира д.16 0,114603 
15 ул.Полевая д.1 0,083322 
16 ул.Полевая д.2 0,146738 
17 ул.Полевая д.3 Ж/часть 0,106925 
18 ул.Полевая д.3 Н/часть 0,006478 
19 ул.Полевая д.4 Ж/часть 0,109484 
20 ул.Полевая д.4 Н/часть 0,000194 
21 ул.Полевая д.5 0,065406 
22 ул.Полевая д.7 0,065406 
23 ул.Полевая д.8  0,060287 
24 ул.Полевая д.9 0,057729 
25 ул.Полевая д.11 0,113750 
26 ул.Полевая д.13 0,084744 
27 ул.Полевая д.14 0,075075 
28 ул.Полевая д.16 0,151287 
29 ул.Советская д.2 Ж/ч 0,032703 
30 ул.Советская д.2 Н/ч 0,000120 
31 ул.Советская д.2а 0,050618 
32 ул.Советская д.4 0,049197 
33 ул.Центральная д.10 Ж/ч 0,090715 
34 ул.Центральная д.10 Н/ч 0,000599 
35 ул.Полевая д.10  0,043225 
36 ул.Полевая д.12  0,044931 
37 Котельный проезд, д.2 0,024919 
38 ул.Центральная д.27 0,030143 
39 ул.Институтская д.2 а  0,022560 
40 Сушилка в ДОУ №6  0,018267 
41 ул.Полевая д.5а  0,026068 
42 Сушилка в ДОУ №7  0,021784 
43 Полевая, д.3а  0,020949 
44 Сушилка в ДОУ №8  0,018367 
45 ул.Полевая д.12а  0,020096 
46 Сушилка в ДОУ №9  0,012387 
47 ул.Полевая д.18  0,016250 
48 Советская, д.2б 0,003713 
49 ул.Центральная, д 28А  0,005568 
50 ул.Центральная, д 28А  0,000623 

Схемой предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение систем потребления 
тепловой энергии, вызванные изменениями теплового и гидравлического режимов систем 
теплоснабжения и изменением схемы присоединения систем ГВС потребителей. 

Перевод существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на 
закрытую предусматривается посредством оборудования индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП). 

Реконструкция тепловых сетей не предусматривается. 
Сведения о потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлены в таблице 
7.2. 
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Таблица 7.2 – Расчет стоимости перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Обоснование 
необходимости 

Период реализации 
мероприятия объекта 

В том 
числе 

Всего в 
ценах 2022 г. 

1 
Строительство ИТП с целью перевода 
потребителей котельной №14 на 
закрытую схему ГВС 

Переход от открытых 
систем ГВС на закрытые 

2023-2024 
ПИР и ПСД 13370,21 

СМР 133702,14 

2 
Строительство ИТП с целью перевода 
потребителей котельной №15 на 
закрытую схему ГВС 

Переход от открытых 
систем ГВС на закрытые 

2024-2025 
ПИР и ПСД 30419,36 

СМР 304193,59 

Итого:  481685,30 

Окончательная стоимость перевода открытой схемы горячего водоснабжения в закрытую 
схему будет определена при разработке проектов реконструкции с учетом всех особенностей 
каждого потребителя. 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления 
которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных 
тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения 

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 
закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует 
необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине 
отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, проектом 
разработанной Схемы теплоснабжения г.о. Фрязино не предусматривается. 
 

   



 

84 
 

8. Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 
видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Основным видом топлива на источниках теплоснабжения г.о. Фрязино является природный 
газ. 

Перспективное потребление топлива, рассчитанное на развитие системы теплоснабжения 
г.о. Фрязино до окончания планируемого периода, представлено в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии г.о. Фрязино 

№ 
Наименование 
источника 

тепловой энергии 
Наименование показателя 

Базовый 
период 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
3031 

3032-
3035 

1 Котельная №11 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 4,535 
Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч             0 0 
Собственные нужды котельной, Гкал 221,19 221,19 221,19 221,19 221,19 221,19 221,19 221,19 
Тепловые потери, Гкал 570,67 570,67 570,67 570,67 570,67 570,67 570,67 570,67 
Выработка, Гкал 8203,89 8203,89 8203,89 8203,89 8203,89 8203,89 8203,89 8203,89 
Расход условного топлива, т.у.т 1244,51 1244,51 1244,51 1244,51 1244,51 1244,51 1244,51 1244,51 
Расход газа по норме, тыс.м3 1064,11 1064,11 1064,11 1064,11 1064,11 1064,11 1064,11 1064,11 
Часовой расход газа в отопительный 
период, м3/ч 

192,84 192,84 192,84 192,84 192,84 192,84 192,84 192,84 

Часовой расход газа в летний период, 
м3/ч 

82,58 82,58 82,58 82,58 82,58 82,58 82,58 82,58 

2 Котельная №13 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 37,787 37,821 37,821 38,006 38,006 38,006 39,029 40,085 
Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч   0,034   0,185     0,123 0 
Собственные нужды котельной, Гкал 660,55 660,55 660,55 660,55 660,55 660,55 660,55 660,55 
Тепловые потери, Гкал 10596,21 10605,74 10552,71 10551,31 10498,55 10446,06 10461,72 10531,50 
Выработка, Гкал 98275,40 98363,24 98351,34 98817,33 98805,49 98793,72 101375,73 104053,06 
Расход условного топлива, т.у.т 15226,24 15239,84 15238,00 15310,20 15308,36 15306,54 15706,58 16121,39 
Расход газа по норме, тыс.м3 13020,93 13032,57 13030,99 13092,73 13091,16 13089,60 13431,71 13786,44 
Часовой расход газа в отопительный 
период, м3/ч 

824,94 825,68 825,58 829,49 829,39 829,30 850,97 873,44 

Часовой расход газа в летний период, 
м3/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Котельная №14 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 29,067 30,088 30,200 31,366 31,366 31,076 31,076 31,076 
Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч   1,021 0,112 1,166   -0,29 0 0 
Собственные нужды котельной, Гкал 882,37 882,37 882,37 882,37 882,37 882,37 882,37 882,37 
Тепловые потери, Гкал 17839,43 18466,05 18442,12 19058,38 18963,09 18693,82 18231,13 17869,23 
Выработка, Гкал 97707,93 101109,13 101463,39 105327,43 105308,05 104323,44 104229,38 104155,81 
Расход условного топлива, т.у.т 15204,52 15733,79 15788,92 16390,21 16387,19 16233,98 16219,34 16207,89 
Расход газа по норме, тыс.м3 12999,50 13452,01 13499,15 14013,23 14010,66 13879,66 13867,15 13857,36 
Часовой расход газа в отопительный 
период, м3/ч 

857,37 887,22 890,33 924,23 924,06 915,42 914,60 913,95 

Часовой расход газа в летний период, 
м3/ч 

545,54 564,53 566,51 588,09 587,98 582,48 581,95 581,54 

4 Котельная №15 
Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 85,957 85,986 87,024 87,024 87,024 89,476 91,226 97,223 
Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч   0,029 1,038     2,452 0,414 5 
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№ 
Наименование 
источника 

тепловой энергии 
Наименование показателя 

Базовый 
период 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
3031 

3032-
3035 

Собственные нужды котельной, Гкал 2413,97 2413,97 2413,97 2413,97 2413,97 2413,97 2413,97 2413,97 
Тепловые потери, Гкал 18354,68 18360,87 17897,94 17238,58 16603,51 16442,43 13895,37 12744,25 
Выработка, Гкал 261074,34 261161,66 264041,97 263806,05 263578,82 270716,44 274940,38 292126,36 
Расход условного топлива, т.у.т 40223,49 40236,95 40680,71 40644,37 40609,36 41709,04 42359,82 45007,65 
Расход газа по норме, тыс.м3 34396,71 34408,21 34787,69 34756,61 34726,67 35667,06 36223,57 38487,83 
Часовой расход газа в отопительный 
период, м3/ч 

3311,83 3312,94 3349,48 3346,49 3343,60 3434,15 3487,73 3705,74 

Часовой расход газа в летний период, 
м3/ч 

1033,55 1033,90 1045,30 1044,37 1043,47 1071,73 1088,45 1156,49 

5 Котельная №7 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 
Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч             0 0 
Собственные нужды котельной, Гкал 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
Тепловые потери, Гкал 122,29 122,29 122,29 122,29 122,29 122,29 122,29 122,29 
Выработка, Гкал 2189,39 2189,39 2189,39 2189,39 2189,39 2189,39 2189,39 2189,39 
Расход условного топлива, т.у.т 345,38 345,38 345,38 345,38 345,38 345,38 345,38 345,38 
Расход газа по норме, тыс.м3 300,33 300,33 300,33 300,33 300,33 300,33 300,33 300,33 
Часовой расход газа в отопительный 
период, м3/ч 

28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 

Часовой расход газа в летний период, 
м3/ч 

9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 

6 
Новая БМК 40 

Гкал/ч 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

ввод в эксплуатацию в 2028 году 

5,668 27,859 
Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 1,628 0 
Собственные нужды котельной, Гкал 1887,71 1887,71 
Тепловые потери, Гкал 668,72 3286,86 
Выработка, Гкал 15930,85 70911,67 
Расход условного топлива, т.у.т 2528,71 11255,82 
Расход газа по норме, тыс.м3 2161,29 9620,36 
Часовой расход газа в отопительный 
период, м3/ч 

208,10 926,28 

Часовой расход газа в летний период, 
м3/ч 

64,94 289,07 

 

 



 

87 

8.2. Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем 
теплоснабжения 

Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения на 
расчетный срок до 2035 года представлены в таблице 8.2. 
Таблица 8.2 – Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем 
теплоснабжения 

№ на 
карте 

Наименование объекта 
Планируемая 

дата  
подключения 

Расход 
тепла, 
Гкал/час 

отопление 
и 

вентиляция, 
Гкал/час 

ГВС, 
Гкал/час 

Годовой расход на 2035 г 

Условного 
топлива, тут 

(природный 
газ), 

тыс.н.м.куб 
45 АО НПП "Исток" 2024 11,073 8,518 2,555 4194,3 3584,9 
46 Матиашвили Давид Важаевич 2022 0,018 0,014 0,004 6,8 5,8 
47 Хачатрян Ваге Амаякович 2022 0,246 0,19 0,057 93,2 79,6 

 

8.3. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 
топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

На источниках теплоснабжения г.о. Фрязино в качестве основного топлива используются 
природный газ. Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива на территории г.о. 
Фрязино отсутствуют. 

8.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 
соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные 
и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и 
значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой 
энергии по каждой системе теплоснабжения 

Основным поставщиком газа для нужд котельных АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» является 
ООО «Газпром межрегионгаз Москва».  Средняя калорийность топлива за 2021 год составляет 
8202 ккал/м3. В топливных балансах использование угля в централизованных системах 
теплоснабжения не предусматривается. 
8.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по 
совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, 
городском округе 

На территории г.о. Фрязино преобладающим видом топлива является природный газ. 
8.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа 

В перспективном топливном балансе основным видом топлива является природный газ. 
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9. Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию» 

Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения 
г.о. Фрязино определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию 
каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.  

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 7 
обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Книге 8 обосновывающих 
материалов «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей».  

Капитальные затраты на реализацию предлагаемых схемой теплоснабжения г.о. Фрязино 
мероприятий рассчитаны на базовый год, а также по этапам, с учётом индексов-дефляторов, на 
основе статистической базы данных по аналогичным проектам (с учётом климатических и 
экономических условий), в соответствии с государственными сметными нормативами 
укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-19-2022 и НЦС 81-02-13-2022.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых стей на 
каждом этапе планируемого периода в ценах 2022 г., представлены в таблице 9.1, в ценах 
соответствующих лет – в таблице 9.3.  

При планировании объёмов инвестиций производится их индексация в стоимостные 
показатели соответствующего года (таблица 9.2). 
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Таблица 9.1 – Затраты на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения г.о. Фрязино (в ценах 2022 года) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Обоснование 
необходимости 

Период 
реализации 
мероприятия 

объекта 

Источник 
финансирования 

В том 
числе 

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

Мероприятия по источникам теплоснабжения                   
1 Группа 1. Строительство и реконструкция источников тепловой энергии в целях подключения потребителей 

1.1 
Строительство новой БМК 40 
Гкал/ч 

Для 
подключенияперспективных 

объектов 

2027 
Средства инвестора 

ПИР и ПСД 21086,63           21086,63                 

2028 СМР 210866,32             210866,32               

1.2 

Техническое перевооружение 
котельной №13  с 
увеличением мощности до 
42,2 Гкал/ч 

Устранение дефицита 
мощности 

2022 Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО»/Бюджетные 
средства 

ПИР и ПСД 11123,20 11123,20                           

2022-2023 СМР 222463,97 111231,98 111231,98                         

1.3 
Техническое перевооружение 
котельной №11 с заменой 2-х 
котлов КСВ-1,9Г 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 19430,00 19430,00                           

1.4 
Вывод из эксплуатации 
котельной №8 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 600,00   600,00                         

  ВСЕГО по мероприятиям по источникам теплоснабжения 485570,12 141785,18 111831,98    21086,63 210866,32        
Мероприятия по тепловым сетям 

1 Группа 1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.1 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
перспективных потребителей 
от Котельной №13 

Для 
подключенияперспективных 

объектов 

2022-2024; 
2027-2028; 
2030-2033 

Средства инвестора 

ПИР и ПСД 575,85      115,10   247,84 130,57    

СМР 6744,83 986,32 
 

823,36    1151,05   2478,39 
 

1305,72   

1.2 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
перспективных потребителей 
от Котельной №14 

Для 
подключенияперспективных 

объектов 
2022-2024 Средства инвестора 

ПИР и ПСД 154,93 114,85 40,09             

СМР 1789,86 240,53 1148,45 400,88            

1.3 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
перспективных потребителей 
от Котельной №15 

Для 
подключенияперспективных 

объектов 

2022-2023; 
2027-2033 

Средства инвестора 

ПИР и ПСД 3304,14 436,96   176,39 472,05 91,35 33,22 91,63 2002,55 

СМР 33364,89 323,51 4369,58 
  

1763,87 
 

4720,53 
 

913,49 332,16 
 

916,30 
 

20025,46 

1.4 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
перспективных потребителей 
от новой БМК 40 Гкал/ч 

Для 
подключенияперспективных 

объектов 
2027-2033 Средства инвестора 

ПИР и ПСД 7654,97      2946,07 1422,72 520,62 0,00 2765,57    

СМР 76549,69      
 

29460,72 
 

14227,15 5206,16 
 

27655,66   

1.5 

Строительство наружных 
тепловых сетей от УТ-138 до 
УТ-94Д с учетом 
переключения жилого дома 
№6А по ул. Институтская в 
ППУ изоляции. 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 6956,00 6956,00                           

2 Группа 2. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

2.1 

Реконструкция тепловых 
сетей от УТ-72 до УТ-63 по 
ул. Станционная (2Ду70 – 33 
м в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 251,60 251,60                           

2.2 

Реконструкция тепловых 
сетей от места врезки в т. «А» 
в существующий трубопровод 
Ду200 (в районе УТ-33Б) до 
УТ-42 по ул. Вокзальная 
(2Ду150 – 72 м в ППУ 
изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 1096,80 1096,80                           

2.3 

Реконструкция наружных 
сетей отопления и горячего 
водоснабжения от УТ-153 до 
жилых домов №№29, 35 по 
ул. Нахимова (2Ду100 – 23 м, 
2Ду80 – 112 м, Ду80 – 23 м, 
Ду70 – 135 м, Ду50 – 112 м в 
ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 5827,50 5827,50                           

2.4 

Реконструкция тепловых 
сетей от места врезки в 
существующий трубопровод 
Ду80 до здания МДОУ №8 по 
ул. Полевая, 5А (2Ду70 – 26 м 
в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 348,40 348,40                           

2.5 

Реконструкция тепловых 
сетей от УТ-106 (в районе ж/д 
№10 по Новому проезду) до 
УТ-107 (в районе здания 
котельной №8 по ул. 
Московская, д.7, стр.8) 
(2Ду300 – 259 м в ППУ 
изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2022 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 14140,20 14140,20                           
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Обоснование 
необходимости 

Период 
реализации 
мероприятия 

объекта 

Источник 
финансирования 

В том 
числе 

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

2.6 

Реконструкция тепловых 
сетей от УТ-43 до УТ-44 по 
ул. Вокзальная (2Ду250 – 
336,5 м в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 4548,00   4548,00                         

2.7 

Реконструкция сетей 
отопления и горячего 
водоснабжения от ЦТП №2 до 
ж/д №5 по ул. 60 лет ССССР 
(2Ду80 – 55 м, Ду125, Ду100 – 
55 м в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 1970,00   1970,00                         

2.8 

Капитальный ремонт 
тепловых сетей от ж/д №2А 
по ул. Центральная до УТ-205 
(в районе ж/д №27 по ул. 
Луговая) (2Ду150 – 118 м в 
ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 2896,00   2896,00                         

2.9 
Реконструкция изношенных 
участков тепловых сетей от 
Котельной №11 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 

2023-2024; 
2027-2029; 
2032-2033 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 3429,29   263,19       2521,16 135,41       509,53       

СМР 34292,85     2631,92       25211,63 1354,05       5095,25     

2.10 
Реконструкция изношенных 
участков тепловых сетей от 
Котельной №13 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023-2035 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 16704,12   4974,65 23,37 155,75 27,09 615,64 2441,78 2723,09 2575,05 1364,82   787,04 1015,84   

СМР 167041,19     49746,51 233,75 1557,46 270,86 6156,39 24417,80 27230,89 25750,48 13648,20   7870,43 10158,43 

2.11 
Реконструкция изношенных 
участков тепловых сетей от 
Котельной №14 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023-2035 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 22222,92   5637,97 4111,43 1154,51 222,23 261,69 203,36 2602,58 1616,54 1577,18 2459,84 1873,58 502,00   

СМР 222229,18     56379,73 41114,30 11545,12 2222,26 2616,92 2033,59 26025,84 16165,44 15771,77 24598,43 18735,75 5020,02 

2.12 
Реконструкция изношенных 
участков тепловых сетей от 
Котельной №15 

Повышение качества и 
надежности 

теплоснабжения 
2023-2035 

Собственные средства АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 69019,22   95,84 12159,16 12257,09 3043,04 3205,07 8264,54 10365,55 4816,87 7589,73 5476,22 1180,02 566,10   

СМР 690192,23     958,36 121591,58 122570,95 30430,37 32050,68 82645,43 103655,53 48168,69 75897,30 54762,19 11800,19 5660,97 

3 Группа 3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

3.1 
Реконструкция участка с 
увеличением диаметра от УТ-
10 до УТ-54 

Для 
подключенияперспективных 
объектов 

2023-2024 Средства инвестора 
ПИР и ПСД 1055,44   1055,44                         

СМР 10554,37     10554,37                       

3.2 
Реконструкция участка с 
увеличением диаметра от 
котельной №13 до УТ-6 

Для подключения 
перспективных объектов 

2023-2024 Средства инвестора 
ПИР и ПСД 916,70   916,70                         

СМР 9167,02     9167,02                       

3.3 
Реконструкция участка с 
увеличением диаметра от УТ-
6 до УТ-57 

Для подключения 
перспективных объектов 

2023-2024 Средства инвестора 
ПИР и ПСД 2374,73   2374,73                         

СМР 23747,33     23747,33                       

4 Группа 4. Строительство и реконструкция насосных станций 

4.1 Реконструкция ЦТП №17 
Повышение качества и 

надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 3758,00 3758,00                           

4.2 Реконструкция ЦТП №8 
Повышение качества и 

надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 5500,00 5500,00                           

4.3 Реконструкция ЦТП №13 
Повышение качества и 

надежности 
теплоснабжения 

2023 
Собственные средства АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 4500,00   4500,00                         

4.4 Реконструкция ЦТП №4 
Повышение качества и 

надежности 
теплоснабжения 

2024 
Собственные средства АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

СМР 4500,00     4500,00                       

  Группа 5. Перход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 

5.1 

Строительство ИТП с целью 
перевода потребителей 
котельной №14 на закрытую 
схему ГВС 

Переход от открытых 
систем ГВС на закрытые 

2023-2024 
Собственные средства АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 13370,21   13370,21                         

СМР 133702,14     133702,14                       

5.2 

Строительство ИТП с целью 
перевода потребителей 
котельной №15 на закрытую 
схему ГВС 

Переход от открытых 
систем ГВС на закрытые 

2024-2025 
Собственные средства АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 30419,36     30419,36                       

СМР 304193,59       304193,59                     

Всего по Группе 1 137095,16 9058,15 5640,46 1224,24 176,39 1763,87 3533,23 35332,30 1514,06 15942,31 8016,70 2987,77 29877,67 2002,55 20025,46 
Всего по Группе 2 1256209,50 21664,50 20385,65 126010,49 176506,98 138965,88 39527,05 77080,70 126142,09 165920,72 100616,34 113762,86 88296,51 40490,31 20839,42 
Всего по Группе 3 47815,59 4346,87 43468,72            
Всего по Группе 4 18258,00 9258,00 4500,00 4500,00            
Всего по Группе 5 481685,30 13370,21 164121,50 304193,59           
ВСЕГО по мероприятиям по тепловым сетям 1941063,55 39980,65 48243,20 339324,94 480876,96 140729,75 43060,28 112413,00 127656,16 181863,04 108633,04 116750,63 118174,18 42492,86 40864,88 
ВСЕГО по схеме теплоснабжения 2426633,67 181765,84 160075,18 339324,94 480876,96 140729,75 64146,91 323279,32 127656,16 181863,04 108633,04 116750,63 118174,18 42492,86 40864,88 
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Таблица 9.2 – Индексы-дефляторы МЭР 

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) 

Источники теплоснабжения 105,1 104,9 104,7 104,3 104,2 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Тепловые сети 105,1 104,9 104,7 104,3 104,2 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Нарастающий итог 
Источники теплоснабжения 100 110,3 115,4 120,4 125,5 130,6 135,8 141,3 146,9 152,8 158,9 165,2 171,9 178,7 
Тепловые сети 100 110,3 115,4 120,4 125,5 130,6 135,8 141,3 146,9 152,8 158,9 165,2 171,9 178,7 

Таблица 9.3 – Затраты на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения г.о. Фрязино (в ценах соответствующих лет) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Обоснование 
необходимости 

Период 
реализации 
мероприятия 

объекта 

Источник 
финансирования 

В том числе Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

Мероприятия по источникам теплоснабжения 
1 Группа 1. Строительство и реконструкция источников тепловой энергии в целях подключения потребителей 

1.1 
Строительство новой БМК 40 
Гкал/ч 

Для 
подключенияперспективных 
объектов 

2027 
Средства инвестора 

ПИР и ПСД 27538,30      27538,30         

2028 СМР 286398,36      
 

286398,36        

1.2 
Техническое перевооружение 
котельной №13  с увеличением 
мощности до 42,2 Гкал/ч 

Устранение дефицита 
мощности 

2022 Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО»/Бюджетные 
средства 

ПИР и ПСД 11123,20 11123,20             

2022-2023 СМР 233865,76 111231,98 122633,77             

1.3 
Техническое перевооружение 
котельной №11 с заменой 2-х 
котлов КСВ-1,9Г 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 19430,00 19430,00 

 
            

1.4 
Вывод из эксплуатации 
котельной №8 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 600,00 

 
600,00             

  ВСЕГО по мероприятиям по источникам теплоснабжения 578955,61 141785,18 123233,77    27538,30 286398,36        
Мероприятия по тепловым сетям 

1 Группа 1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.1 

Строительство тепловых сетей 
для подключения 
перспективных потребителей от 
Котельной №13 

Для 
подключенияперспективных 
объектов 

2022-2024; 
2027-2028; 
2030-2033 

Средства инвестора 

ПИР и ПСД 812,65 90,78    150,32   364,08 207,47    

СМР 9444,18 986,32 
 

950,42    1563,35   3786,45  2157,65   

1.2 

Строительство тепловых сетей 
для подключения 
перспективных потребителей от 
Котельной №14 

Для 
подключенияперспективных 
объектов 

2022-2024 Средства инвестора 

ПИР и ПСД 159,04 114,85 44,20            

СМР 1969,45 240,53 1266,18 462,74            

1.3 

Строительство тепловых сетей 
для подключения 
перспективных потребителей от 
Котельной №15 

Для 
подключенияперспективных 
объектов 

2022-2023; 
2027-2033 

Средства инвестора 

ПИР и ПСД 5030,71 436,96   212,36  616,48  129,03 48,79  145,59  3441,48 

СМР 52920,21 323,51 4817,49   2212,82 
 

6411,42 
 

1341,95 507,47 
 

1514,14 
 

35791,43 

1.4 

Строительство тепловых сетей 
для подключения 
перспективных потребителей от 
новой БМК 40 Гкал/ч 

Для 
подключенияперспективных 
объектов 

2027-2033 Средства инвестора 

ПИР и ПСД 11016,08      3847,45 2009,62 764,80 4394,21   

СМР 114567,27       40013,51 
 

20900,08 7953,91 
 

45699,77   

1.5 

Строительство наружных 
тепловых сетей от УТ-138 до 
УТ-94Д с учетом переключения 
жилого дома №6А по ул. 
Институтская в ППУ изоляции. 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 6956,00 6956,00                

2 Группа 2. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

2.1 

Реконструкция тепловых сетей 
от УТ-72 до УТ-63 по ул. 
Станционная (2Ду70 – 33 м в 
ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 251,60 251,60              

2.2 

Реконструкция тепловых сетей 
от места врезки в т. «А» в 
существующий трубопровод 
Ду200 (в районе УТ-33Б) до УТ-
42 по ул. Вокзальная (2Ду150 – 
72 м в ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 1096,80 1096,80              

2.3 

Реконструкция наружных сетей 
отопления и горячего 
водоснабжения от УТ-153 до 
жилых домов №№29, 35 по ул. 
Нахимова (2Ду100 – 23 м, 
2Ду80 – 112 м, Ду80 – 23 м, 
Ду70 – 135 м, Ду50 – 112 м в 
ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 5827,50 5827,50              

2.4 

Реконструкция тепловых сетей 
от места врезки в 
существующий трубопровод 
Ду80 до здания МДОУ №8 по 
ул. Полевая, 5А (2Ду70 – 26 м в 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 348,40 348,40              
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Обоснование 
необходимости 

Период 
реализации 
мероприятия 

объекта 

Источник 
финансирования 

В том числе Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

ППУ изоляции). 

2.5 

Реконструкция тепловых сетей 
от УТ-106 (в районе ж/д №10 по 
Новому проезду) до УТ-107 (в 
районе здания котельной №8 по 
ул. Московская, д.7, стр.8) 
(2Ду300 – 259 м в ППУ 
изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 14140,20 14140,20              

2.6 

Реконструкция тепловых сетей 
от УТ-43 до УТ-44 по ул. 
Вокзальная (2Ду250 – 336,5 м в 
ППУ изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 4548,00  4548,00             

2.7 

Реконструкция сетей отопления 
и горячего водоснабжения от 
ЦТП №2 до ж/д №5 по ул. 60 
лет ССССР (2Ду80 – 55 м, 
Ду125, Ду100 – 55 м в ППУ 
изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 1970,00  1970,00             

2.8 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей от ж/д №2А по ул. 
Центральная до УТ-205 (в 
районе ж/д №27 по ул. Луговая) 
(2Ду150 – 118 м в ППУ 
изоляции). 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 2896,00  2896,00             

2.9 
Реконструкция изношенных 
участков тепловых сетей от 
Котельной №11 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023-2024; 
2027-2029; 
2032-2033 

Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 4576,20  290,17    3292,54 183,91    809,59    

СМР 47612,80  
 

3038,08    34242,40 1912,63    8419,68   

2.10 
Реконструкция изношенных 
участков тепловых сетей от 
Котельной №13 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023-2035 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 22614,22  5484,58 26,98 187,51 33,98 804,00 3316,42 3846,44 3782,82 2085,16 1300,55 1745,78 

СМР 235576,68  
 

57423,52 281,42 1953,87 353,74 8361,60 34490,79 40002,93 39341,29 21685,63 
 

13525,77 18156,12 

2.11 
Реконструкция изношенных 
участков тепловых сетей от 
Котельной №14 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023-2035 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 29576,27  6215,89 4745,92 1389,98 278,79 341,76 276,20 3676,22 2374,75 2409,59 3908,45 3096,00 862,72 

СМР 308201,27  
 

65080,40 49499,91 14483,64 2902,19 3554,30 2872,50 38232,67 24697,37 25059,77 40647,83 32198,42 8972,27 

2.12 
Реконструкция изношенных 
участков тепловых сетей от 
Котельной №15 

Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023-2035 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 93063,63  105,66 14035,59 14757,03 3817,56 4185,69 11224,89 14641,62 7076,11 11595,50 8701,17 1949,93 972,87 

СМР 968623,57  
 

1106,26 146391,22 153768,29 39740,85 43531,18 116738,86 152272,85 73591,59 120593,25 90492,12 20279,26 10117,84 

3 Группа 3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

3.1 
Реконструкция участка с 
увеличением диаметра от УТ-10 
до УТ-54 

Для 
подключенияперспективных 
объектов 

2023-2024 Средства инвестора 
ПИР и ПСД 1163,62  1163,62             

СМР 12183,15  
 

12183,15            

3.2 
Реконструкция участка с 
увеличением диаметра от 
котельной №13 до УТ-6 

Для подключения 
перспективных объектов 

2023-2024 Средства инвестора 
ПИР и ПСД 1010,67  1010,67            

СМР 10581,70  
 

10581,70            

3.3 
Реконструкция участка с 
увеличением диаметра от УТ-6 
до УТ-57 

Для подключения 
перспективных объектов 

2023-2024 Средства инвестора 
ПИР и ПСД 2618,15  2618,15            

СМР 27412,08  
 

27412,08            

4 Группа 4. Строительство и реконструкция насосных станций 

4.1 Реконструкция ЦТП №17 
Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 3758,00 3758,00              

4.2 Реконструкция ЦТП №8 
Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2022 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 5500,00 5500,00              

4.3 Реконструкция ЦТП №13 
Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2023 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 4500,00  4500,00             

4.4 Реконструкция ЦТП №4 
Повышение качества и 
надежности 
теплоснабжения 

2024 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 
СМР 4500,00  

 
4500,00            

  Группа 5. Перход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 

5.1 

Строительство ИТП с целью 
перевода потребителей 
котельной №14 на закрытую 
схему ГВС 

Переход от открытых 
систем ГВС на закрытые 

2023-2024 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 14740,72  14740,72             

СМР 154335,40   154335,40            

5.2 

Строительство ИТП с целью 
перевода потребителей 
котельной №15 на закрытую 
схему ГВС 

Переход от открытых 
систем ГВС на закрытые 

2024-2025 
Собственные средства 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 

ПИР и ПСД 35113,75   35113,75            

СМР 366236,45   
 

366236,45           

Всего по Группе 1 202875,59 9058,15 6218,63 1413,16 212,36 2212,82 4614,26 47988,28 2138,66 23419,70 12247,83 4747,26 49371,55 3441,48 35791,43 
Всего по Группе 2 1740923,14 21664,50 21510,30 145456,75 212507,08 174336,13 51620,76 104690,90 178179,06 243742,13 153720,51 180757,85 145906,13 69584,81 37246,23 
Всего по Группе 3 54969,37 4792,45 50176,92            
Всего по Группе 4 18258,00 9258,00 4500,00 4500,00            
Всего по Группе 5 570426,32 14740,72 189449,15 366236,45           
ВСЕГО по мероприятиям по тепловым сетям 2587452,42 39980,65 51762,10 390995,99 578955,89 176548,95 56235,02 152679,18 180317,72 267161,83 165968,34 185505,11 195277,68 73026,30 73037,66 
ВСЕГО по схеме теплоснабжения 3166408,04 181765,84 174995,87 390995,99 578955,89 176548,95 83773,32 439077,54 180317,72 267161,83 165968,34 185505,11 195277,68 73026,30 73037,66 
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9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на 
каждом этапе 

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, 
техническое перевооружение и строительство источников тепловой энергии представлен в 
таблицах 9.1-9.3. 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и 
тепловых пунктов на каждом этапе 

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, 
техническое перевооружение и строительство тепловых сетей представлен в таблицах 9.1-9.3. 

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 
графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Изменение температурного графика систем теплоснабжения не предусмотрено. 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на 
каждом этапе 

Сведения о потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлены в таблице 
9.4. 

Таблица 9.4 – Расчет стоимости перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Обоснование 
необходимости 

Период реализации 
мероприятия объекта 

В том 
числе 

Всего в 
ценах 2022 г. 

1 
Строительство ИТП с целью перевода 
потребителей котельной №14 на 
закрытую схему ГВС 

Переход от открытых 
систем ГВС на закрытые 

2023-2024 
ПИР и ПСД 13370,21 

СМР 133702,14 

2 
Строительство ИТП с целью перевода 
потребителей котельной №15 на 
закрытую схему ГВС 

Переход от открытых 
систем ГВС на закрытые 

2024-2025 
ПИР и ПСД 30419,36 

СМР 304193,59 

Итого:  481685,30 

Окончательная стоимость перевода открытой схемы горячего водоснабжения в закрытую 
схему будет определена при разработке проектов реконструкции с учетом всех особенностей 
каждого потребителя. 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Оценка эффективности реализации проектов по реконструкции и строительству котельной 
и тепловых сетей на перспективу до 2035 года выполнена на основании критериев эффективности. 

Рассматриваемые критерии эффективности, основаны на изменении величины стоимости 
финансовых ресурсов во времени, которые определяются путем дисконтирования.  

Критерии эффективности: 
Чистый дисконтированный доход (NVP – Net Present Value) накопленный 

дисконтированный эффект, т.е. сальдо потоков денежных средств, за расчетный период. Для 
признания проекта эффективным, с позиции инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был 
положительным; при рассмотрении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться 
проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен). 
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Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – это внутренняя норма 
дисконта при которой накопленное сальдо денежных потоков по проекту равно нулю, т. е. 
величина при которой NPV=0. Внутренняя норма доходности показывает максимальную ставку 
дисконта, при которой проект еще реализуем.  

Срок окупаемости с учетом дисконтирования – продолжительность наименьшего периода, 
по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем 
остается неотрицателен. По окончании срока окупаемости, инвестор начинает получать доход в 
виде прибыли от проекта. 

Ниже в таблице 9.5 представлены показатели экономической эффективности для варианта 
развития системы теплоснабжения г.о. Фрязино. 

 
 
 



 

95 

Таблица 9.5 – Показатели экономической эффективности АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО»   

Наименование показателя Ед.измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Затраты на товарный отпуск без проекта млн руб. 674,1 704,1 734,6 766,5 804,9 845,5 891,1 939,4 990,7 1045,1 1102,8 1164,1 1229,1 1298,1 
Затраты на товарный отпуск с проектом млн руб. 674,1 742,2 776,3 818,6 842,4 829,6 853,3 886,3 922,3 942,5 973,5 1006,2 1028,9 1076,4 
Снижение затрат на товарный отпуск млн руб. 0,0 -38,1 -41,7 -52,1 -37,5 15,9 37,8 53,1 68,4 102,6 129,4 157,9 200,2 221,8 
Инвестиции (без НДС) млн руб. -69,5 -29,5 -38,0 -57,9 -52,3 -15,5 -10,5 -17,8 -24,4 -15,4 -18,1 -14,6 -7,0 -3,7 
в том числе:                                
тепловые сети млн руб. 37,9 16,6 38,0 57,9 52,3 15,5 10,5 17,8 24,4 15,4 18,1 14,6 7,0 3,7 
источники теплоснабжения млн руб. 31,7 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Сальдо денежного потока млн руб. -69,5 -67,5 -79,7 -109,9 -89,8 0,4 27,4 35,3 44,1 87,3 111,3 143,3 193,3 218,0 
Накопленный денежный поток млн руб. -69,5 -137,1 -216,8 -326,7 -416,5 -416,1 -388,8 -353,5 -309,4 -222,1 -110,9 32,5 225,7 443,8 
Ставка дисконтирования  % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Коэффициент дисконтирования - 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
Дисконтированный денежный поток (DCF) млн руб. -63,1 -118,4 -65,6 -86,1 -67,0 0,3 18,5 22,8 27,0 51,0 62,0 76,0 97,6 104,9 
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, чистый 
дисконтиро- ванный доход (NPV) 

млн руб. -63,1 -181,5 -247,1 -333,2 -400,2 -400,0 -381,4 -358,7 -331,6 -280,6 -218,6 -142,6 -45,0 59,9 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 8,76% 
Простой срок окупаемости лет                       12,3     
Дисконтированный срок окупаемости лет                           14,5 
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9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 
теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и и (или) модернизация источников тепловой 
энергии и тепловых сетей АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» за 2019-2021 гг. приведены в таблице 
9.6. 

Таблица 9.6 – Показатели экономической эффективности АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

№ п/п Статьи затрат Дебет 

2019 год 
1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 7 959 046,78 

1.1 Подрядный способ 1 734 266,01 
1.1.1 Кап.ремонт кровля кот.№ 15 (сентябрь 2019) 648 398,37 
1.1.2 Услуги подрядных организаций (кап.рем) 1 085 867,64 
1.2 Хоз.способ 6 224 780,77 

1.2.1 Кап.ремонт 60 лет СССР 5 (июнь 2019) 93 964,16 
1.2.2 Кап.ремонт аккум.бака кот.11 (июль 2019) 53 155,78 
1.2.3 Кап.ремонт Вокзальная 19 (май 2019) 39 659,91 
1.2.4 Кап.ремонт Вокзальная 19 до УТ 42 (октябрь 2019) 138 030,09 
1.2.5 Кап.ремонт Вокзальная 4Б (сентябрь 2019) 103 463,52 
1.2.6 Кап.ремонт Вокзальная ИРЭ (сентябрь 2019) 7 573,93 
1.2.7 Кап.ремонт Госрадиокомплект (июль 2019) 471 241,64 
1.2.8 Кап.ремонт запорной арматуры (август 2019) 41 840,20 
1.2.9 Кап.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2019) 302 487,79 

1.2.10 Кап.ремонт Институтская 12 (май 2019) 22 190,69 
1.2.11 Кап.ремонт Институтская 12а (июль 2019) 282 254,35 
1.2.12 Кап.ремонт Институтская 23-21 (май 2019) 128 800,44 
1.2.13 Кап.ремонт Комсомольская 20А (октябрь 2019) 64 068,12 
1.2.14 Кап.ремонт Косомольскапя 26 (сентябрь 2019) 38 312,62 
1.2.15 Кап.ремонт котельная №15 (июнь 2019) 53 788,62 
1.2.16 Кап.ремонт Котельный Пр-д 6 (июнь 2019) 141 706,53 
1.2.17 Кап.ремонт кровля кот.№ 15 (сентябрь 2019) 885 418,36 
1.2.18 Кап.ремонт Ленина 9 ввод (май 2019) 55 786,75 
1.2.19 Кап.ремонт Луговая 29 ввод (август 2019) 65 638,55 
1.2.20 Кап.ремонт мазутонасосной станции (заземление) (сентябрь 2019) 15 470,62 
1.2.21 Кап.ремонт Московская 2Б (октябрь 2019) 98 848,34 
1.2.22 Кап.ремонт Нахимова 25а ввод (июль 2019) 58 294,70 
1.2.23 Кап.ремонт Новый пр-д 2 - Школьная 2 (октябрь 2019) 39 444,04 
1.2.24 Кап.ремонт Новый проезд 7-9 (август 2019) 98 288,31 
1.2.25 Кап.ремонт площадки у солевой ямы кот.15 (июль 2019) 53 748,59 
1.2.26 Кап.ремонт Полевая 11 (июнь 2019) 326 238,52 
1.2.27 Кап.ремонт Пр.Мира 3 (август 2019) 197 558,48 
1.2.28 Кап.ремонт Пр.Мира 5 (июнь 2019) 191 115,41 
1.2.29 Кап.ремонт Пр.Мира 6 ввод (июнь 2019) 311 422,33 
1.2.30 Кап.ремонт Рабочая 13 (УТ 411 - УТ 413) (октябрь 2019) 110 092,19 
1.2.31 Кап.ремонт Советская 2Б ввод (сентябрь 2019) 28 998,41 
1.2.32 Кап.ремонт ХВО кот.13 (июль 2019) 26 253,53 
1.2.33 Кап.ремонт Центральная 24-28 (август 2019) 207 274,84 
1.2.34 Кап.ремонт Центральная 27 (июль 2019) 319 356,38 
1.2.35 Кап.ремонт Центральная 8 (июнь 2019) 118 527,85 
1.2.36 Кап.ремонт ЦТП 5 офис  150 000,00 
1.2.37 Кап.ремонт школа №7 УТ 291-292 (июль 2019) 55 129,30 
1.2.38 Кап.ремонт Школьная 1Б-2А (сентябрь 2019) 283 206,06 
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№ п/п Статьи затрат Дебет 

1.2.39 Кап.ремонт Школьная 2 (июль 2019) 78 005,31 
1.2.40 Кап.ремонт Школьная 7а (июнь 2019) 67 213,10 
1.2.41 Кап.ремонт Школьная 9 (август 2019) 132 833,21 
1.2.42 Оплата труда КР 268 079,20 

  2020 год 
1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 14 488 021,30 

1.1 Подрядный способ 3 708 599,04 
1.1.1 Кап.ремонт Вокзальная 1 (июнь 2020) 185 638,38 
1.1.2 Кап.ремонт Вокзальная 15 от УТ 44 (июль 2020) 35 195,98 
1.1.3 Кап.ремонт Полевая 15 (июнь 2020) 179 228,50 
1.1.4 Кап.ремонт Советская 8А (апрель 2020) 425 265,34 
1.1.5 Кап.ремонт Спортивный пр-д 3 ввод (апрель 2020) 198 000,00 
1.1.6 Кап.ремонт т/трассы по ул. Новый прд д.11 328 418,66 
1.1.7 Кап.ремонт УТ-249 до ЦТП №1 Полева д.15, стр.1 (б.ф) 10 000,00 
1.1.8 Кап.ремонт УТ-280 до ЦТП №2 60 лет СССР д.1, стр.1 (б.ф) 20 000,00 
1.1.9 Кап.ремонт ЦТП №5 (конфернец-зал) 626 291,52 

1.1.10 Кап.ремонт ЦТП.№ 5 (офис) 688 333,33 
1.1.11 Услуги подрядных организаций (кап.рем) 1 012 227,33 

1.2 Хоз.способ 10 779 422,26 
1.2.1 Кап.ремонт 60 лет СССР 11 (ввод) (сентябрь 2020) 100 415,42 
1.2.2 Кап.ремонт автоматики безопасности котла №2 кот.15 (октябрь 2020) 168 036,29 
1.2.3 Кап.ремонт аккум.баков кот.11 (ноябрь 2020) 28 300,54 
1.2.4 Кап.ремонт аккум.баков кот.14 (октябрь - ноябрь 2020) 39 721,33 
1.2.5 Кап.ремонт Вокзальная 1 (июнь 2020) 399 661,84 
1.2.6 Кап.ремонт Вокзальная 15 от УТ 44 (июль 2020) 41 545,01 
1.2.7 Кап.ремонт Вокзальная 17 (май 2020) 82 477,35 
1.2.8 Кап.ремонт Вокзальная 27 (ввод) (сентябрь 2020) 38 264,69 
1.2.9 Кап.ремонт Вокзальная 7-9 от УТ 133 до УТ 114 (август 2020) 155 590,42 

1.2.10 Кап.ремонт врезка перемычек ЦТП (июль 2020) 13 313,00 
1.2.11 Кап.ремонт замена запорной арматуры (июль 2020) 57 095,69 
1.2.12 Кап.ремонт замена запорной арматуры ЦТП №17 (июль 2020) 6 608,53 
1.2.13 Кап.ремонт Институтская 8 ввод (апрель 2020) 42 036,25 
1.2.14 Кап.ремонт колеса дымососного кот.15 (сентябрь 2020) 178 327,83 
1.2.15 Кап.ремонт Комсомольская 20 (май 2020) 32 584,60 
1.2.16 Кап.ремонт Ленина 14б (май 2020) 109 800,89 
1.2.17 Кап.ремонт Ленина 18 (апрель 2020) 6 386,25 
1.2.18 Кап.ремонт Ленина 4 - 4а (сентябрь 2020) 54 161,77 
1.2.19 Кап.ремонт Луговая 27 (ввод) (июль 2020) 19 556,49 
1.2.20 Кап.ремонт Московская 1б (ноябрь 2020) 45 217,20 
1.2.21 Кап.ремонт Московская 4 (ввод) (сентябрь 2020) 85 166,69 
1.2.22 Кап.ремонт надземная т/т от УТ211 до УТ192 кот.14 (июль 2020) 1 322 344,89 
1.2.23 Кап.ремонт Нахимова 25 (ноябрь 2020) 3 959,73 
1.2.24 Кап.ремонт Нахимова 29-31 (февраль 2020) 17 527,00 
1.2.25 Кап.ремонт Новый пр-д 2 - Школьная 2 (май 2020) 247 086,35 
1.2.26 Кап.ремонт Новый проезд 11 (август 2020г.) 264 042,24 
1.2.27 Кап.ремонт Окружной пр-д (март 2020) 81 564,10 
1.2.28 Кап.ремонт Полевая 15 (июнь 2020) 110 463,83 
1.2.29 Кап.ремонт Полевая 25 (май 2020) 68 560,49 
1.2.30 Кап.ремонт Полевая 3а (май 2020) 84 200,40 
1.2.31 Кап.ремонт Попова 3а - ТК 38 (сентябрь 2020) 22 492,51 
1.2.32 Кап.ремонт Попова 4а сильф.компенсатор (май 2020) 11 146,45 
1.2.33 Кап.ремонт Пр-т Мира 16 от УТ 209 (июль 2020) 102 224,34 
1.2.34 Кап.ремонт Пр-т Мира 22 (июль 2020) 311 757,72 
1.2.35 Кап.ремонт Пр.Мира 5 (август 2020г.) 323 993,26 
1.2.36 Кап.ремонт Рабочая (воздушка) (ноябрь 2020) 190 655,96 
1.2.37 Кап.ремонт Рабочая 15 (февраль 2020) 154 867,43 
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№ п/п Статьи затрат Дебет 

1.2.38 Кап.ремонт рабочего колеса дымососа кот.15 (декабрь 2020) 71 301,67 
1.2.39 Кап.ремонт Садовая (декабрь 2020) 180 127,45 
1.2.40 Кап.ремонт Советская 2 (сентябрь 2020) 6 526,50 
1.2.41 Кап.ремонт Советская 8А (апрель 2020) 181 955,17 
1.2.42 Кап.ремонт Спортивный пр-д 3 ввод (апрель 2020) 24 716,41 
1.2.43 Кап.ремонт Спортивный пр-д 5 ввод (апрель 2020) 23 913,01 
1.2.44 Кап.ремонт УТ 18 по ул.Ленина,19 (август 2020) 9 683,90 
1.2.45 Кап.ремонт УТ 211 до УТ 192 кот.14 (часть 2 август 2020г.) 98 954,08 
1.2.46 Кап.ремонт фронтового экрана котла №2 кот.15 (октябрь 2020) 846 160,36 
1.2.47 Кап.ремонт Центральная 23-25 (август 2020) 34 270,86 
1.2.48 Кап.ремонт ЦТП 5 офис  283 594,59 
1.2.49 Кап.ремонт Школьная 5А (февраль 2020) 44 805,50 
1.2.50 Оплата труда КР 3 952 257,98 

  2021 год 
1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 38 143 721,77 

1.1 Подрядный способ 26 907 263,14 
1.1.1 Кап.ремонт Вокзальная 17 (август 2021) 216 475,20 
1.1.2 Кап.ремонт котла ПТВМ - 30М ст. №2 кот. № 15 8 479 339,20 
1.1.3 Кап.ремонт котла ПТВМ - 30М ст. №3 кот. № 15 8 486 802,79 
1.1.4 Кап.ремонт мягкой кровли здания гараж (август 2021) 24 036,55 
1.1.5 Кап.ремонт мягкой кровли здания УТС (сентябрь 2021) 361 890,61 
1.1.6 Кап.ремонт ЦТП №5 (конфернец-зал) 473 714,24 
1.1.7 Кап.ремонт ЦТП.№ 5 (офис) 1 860 810,94 
1.1.8 Услуги подрядных организаций (кап.рем) 7 004 193,61 
1.2 Хоз.способ 11 236 458,63 
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10. Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям)» 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 
основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 
правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации 
Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ» является единой теплоснабжающей организацией г.о. Фрязино 
Московской области на основании Постановления Главы г.о. Фрязино №168 от 23.03.2020. 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
В административных границах г.о. Фрязино деятельность по производству, 

распределению и передаче тепловой энергии осуществляет АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО». 
Деятельность Предприятия состоит в производстве и передаче тепловой энергии для 

обеспечения теплоснабжения зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых 
зданий г.о. Фрязино. Основная задача АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» - надежное и 
качественное теплоснабжение потребителей.  

АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» является собственником имущественного комплекса 
котельных, тепловых пунктов и инженерных сетей, обеспечивающего теплоснабжение г.о. 
Фрязино. 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г.о. Фрязино 
приведен в таблице 10.1 

Таблица 10.1 – Реестр систем теплоснабжения в границах г.о. Фрязино 

№ системы 
теплоснабжения 

№ 
зоны 
ЕТО 

Наименование 
тепло-

источника 

Источник теплоснабжения Тепловые сети 

Собственник 
Эксплуатирующая 

организация 
Собственник 

Эксплуатирующая 
организация 

1 

1 

Котельная №11 
АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

1)  КУИЖВ 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 2) АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ» 

2 Котельная №13 
АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

1)  КУИЖВ 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 2) АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ» 

3 Котельная №14 
АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

1)  КУИЖВ 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 2) АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ» 

4 Котельная №15 
АО 

«ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

1)  КУИЖВ 
АО «ТЕПЛОСЕТЬ 

ФРЯЗИНО» 2) АО 
«ТЕПЛОСЕТЬ» 

5 Котельная №7 
ФГУП «ЖЭУ 
ИРЭ РАН» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

ФГУП «ЖЭУ 
ИРЭ РАН» 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ 
ФРЯЗИНО» 

 
Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций совпадают с зонами 

действия эксплуатируемых ими источников тепла.  
Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории г.о. 

Фрязино представлена на рисунке 10.1. 
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Рисунок 10.1 – Зоны эксплуатационной ответственности АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» на 
территории г.о. Фрязино 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 
организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией 

В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении»: «Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу 
потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 
тепловой энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой 
энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей)». 

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
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снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – 
единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме 
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 
которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом 
исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, 
а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы 
теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в 
отношении которой присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 
непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 
общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной 
балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация 
владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая 
стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 
способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 
теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 
организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, 
мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 
режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 
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утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 
актуализации схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 
деятельности. 

В соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» … при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение об 
определении единой теплоснабжающей организации (организаций)", предусмотренный 
подпунктом "к" пункта 4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в схеме 
теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в 
неизменном виде, за исключением: 

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 
2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

6) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации. 

В настоящей схеме теплоснабжения г.о. Фрязино рекомендуется наделить статусом 
Единой теплоснабжающих организаций АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО». на всей территории г.о. 
Фрязино. 

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации 

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения г.о. Фрязино, заявки 
теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
- отсутствовали.  

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 
организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 
границах поселения, городского округа 

Указанные сведения приведены в таблице 10.1. 
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11. Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии» 

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
определяется, прежде всего, из условия возможности поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 
Распределение осуществляется с целью достижения наиболее эффективных и экономичных 
режимов работы оборудования, а также на основании гидравлических расчётов тепловых сетей. 

Источников тепловой энергии, зоны теплоснабжения которых выходят за пределы 
эффективного радиуса теплоснабжения не выявлено. 

Технологические связи между собой котельные не имеют. 
При разработке схемы развития системы теплоснабжения г.о. Фрязино не 

предусматриваются мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих 
распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 
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12. Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 
предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей 
организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, 
если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), 
либо собственник отказался от права собственности на нее.  

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной 
– отсутствие эксплуатирующей организации.  

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, 
переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления 
бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, 
в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В 
роли такой организации может выступать: 

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с 
бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает 
наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, 
которая их использует в своей основной деятельности. 

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят 
бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором 
случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой 
теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов. 

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы 
соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" не отменяет необходимости принятия их в 
собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых 
сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
17.09.2003 № 580"Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей". 

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, 
обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна 
возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, 
теплосетевую организации. 

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории г.о. Фрязино 
приведен в таблице 12.1. 
Таблица 12.1 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории г.о. Фрязино 

№ Наименование участка Диаметр 
Длина в 2-х 
трубном 

исчислениим 

Характеристика  
(тип прокладки, изоляция) 

Год 
прокладки 

 
 

1 
 

Ввод сетей отопления от УТ-207 
в жилой дом №2А по ул. 
Московская 

Ду80 31,0 
подземная прокладка в 

непроходном канале, в изоляции 
минеральная вата 

1973 

Ввод сетей горячего 
водоснабжения от УТ-207 в 

Ду70 
Ду40 

 
31,0 

подземная прокладка в 
непроходном канале, в изоляции 

1973 
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№ Наименование участка Диаметр 
Длина в 2-х 
трубном 

исчислениим 

Характеристика  
(тип прокладки, изоляция) 

Год 
прокладки 

жилой дом №2А по ул. 
Московская 

 минеральная вата 

 
 

2 
 

Ввод сетей отопления от УТ-207 
в жилой дом №11 по пр. Мира 

Ду100 7,0 
подземная прокладка в 

непроходном канале, в изоляции 
минеральная вата 

1983 

Ввод сетей горячего 
водоснабжения от УТ-207 в 
жилой дом №11 по пр. Мира 

Ду70 
Ду40 

 
7,0 

 

подземная прокладка в 
непроходном канале, в изоляции 

минеральная вата 
1983 

 
 

3 
 

Ввод сетей отопления от УТ-
259А в жилой дом №17 по пр. 
Мира 

Ду100 1,0 
надземная прокладка в 

непроходном канале, в изоляции 
минеральная вата 

1982 

Ввод сетей горячего 
водоснабжения от УТ-259А в 
жилой дом №17 по пр. Мира 

Ду100 
Ду50 

 
1,0 

 

надземная прокладка в 
непроходном канале, в изоляции 

минеральная вата 
1982 

 
 

4 
 

Ввод сетей отопления от УТ-4 в 
жилой дом №24/2 по пр. Мира 

Ду125 7,0 
подземная прокладка в 

непроходном канале, в изоляции 
минеральная вата 

1998 

Ввод сетей горячего 
водоснабжения от УТ-4 в жилой 
дом №24/2 по пр. Мира 

 
Ду100 

 

 
7,0 

 

подземная прокладка в 
непроходном канале, в изоляции 

минеральная вата 
1998 

 
 

5 
 

Ввод сетей отопления от УТ-4 в 
жилой дом №24/3 по пр. Мира 

Ду80 10,5 
подземная прокладка в 

непроходном канале, в изоляции 
минеральная вата 

1994 

Ввод сетей горячего 
водоснабжения от УТ-4 в жилой 
дом №24/3 по пр. Мира 

 
Ду100 

 

 
10,5 

 

подземная прокладка в 
непроходном канале, в изоляции 

минеральная вата 
1994 

6 
Ввод тепловых сетей от УТ-26 в 
здание, расположенное по 
адресу: ул. Ленина, д.26 

Ду50 33,0 
подземная прокладка в 

непроходном канале, в изоляции 
минеральная вата 

1967 

7 
Ввод тепловых сетей от УТ-25 в 
жилой дом №24 по ул. Ленина 

Ду80 48,0 
бесканальная прокладка, в 

пенополиуретановой изоляции 
2010 

8 
Ввод тепловых сетей от УТ-26 в 
жилой дом №26 по ул. Ленина 

Ду80 16,0 
бесканальная прокладка, в 

пенополиуретановой изоляции 
2010 

9 
Ввод тепловых сетей от УТ-26 в 
жилой дом №33 по ул. 
Вокзальная 

Ду80 16,0 
бесканальная прокладка, в 

пенополиуретановой изоляции 
2010 

10 

Ввод тепловых сетей от УТ-55Б 
в жилой дом №8, 10 по ул. 
Попова и жилой дом №37 по ул. 
Ленина 

   Ду100 
 
 

Ду80 

74,0 
 
 

20,0 

бесканальная прокладка, в 
пенополиуретановой изоляции 

 
подземная прокладка в 

непроходном канале, в изоляции 
минеральная вата 

2009 
 
 

1968 

11 
Ввод тепловых сетей от УТ-41 в 
жилой дом №19 по ул. 
Вокзальная 

Ду80 83,0 
бесканальная прокладка, в 

пенополиуретановой изоляции 
2010 

12 
Ввод тепловых сетей от УТ-17 в 
жилой дом №19 по ул. Ленина 

Ду50 15,0 
бесканальная прокладка, в 

пенополиуретановой изоляции 
2011 

13 
Ввод тепловых сетей от УТ-16А 
в жилой дом №21 по ул. Ленина 

Ду50 14,0 
бесканальная прокладка, в 

пенополиуретановой изоляции 
2011 

14 
Ввод тепловых сетей от УТ-15А 
в жилой дом №23 по ул. Ленина 

Ду80 20,0 
бесканальная прокладка, в 

пенополиуретановой изоляции 
2011 

15 
Наружная тепловая сеть от УТ-
102 до УТ-102А по Новому 
проезду 

Ду50 17,0 канальная, в изоляции мин. вата 1981 

16 
Наружная тепловая сеть от УТ-
102А до ж/д №1 по Новому 
проезду 

Ду40 
12,0 
3,0 

канальная, в изоляции мин. вата   
надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

17 
Наружная тепловая сеть от УТ-
102А до ж/д №3 по Новому 

Ду40 
18,0 
3,0 

канальная, в изоляции мин. вата   
надземная, в изоляции мин. вата 

1981 
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№ Наименование участка Диаметр 
Длина в 2-х 
трубном 

исчислениим 

Характеристика  
(тип прокладки, изоляция) 

Год 
прокладки 

проезду 

18 
Наружная тепловая сеть от УТ-
103 до УТ-103А по Новому 
проезду 

Ду50 8,0 
канальная прокладка, в изоляции 

мин. вата 
1981 

19 
Наружная тепловая сеть от УТ-
103А до ж/д №5 по Новому 
проезду 

Ду40 
10,0 
3,0 

канальная, в изоляции мин. вата   
надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

20 
Наружная тепловая сеть от УТ-
103А до ж/д №7 по Новому 
проезду 

Ду40 
16,0 
5,8 

канальная, в изоляции мин. вата   
надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

21 
Наружная тепловая сеть от УТ-
104А до ж/д №6 по Новому 
проезду 

Ду40 

14,5 
 
 

3,0 

бесканальная, в 
пенополимерминеральной 

изоляции, 
 надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

22 
Наружная тепловая сеть от УТ-
104А до ж/д №8 по Новому 
проезду 

Ду40 

10,5 
 
 

3,0 

бесканальная, в 
пенополимерминеральной 

изоляции, 
 надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

23 
Наружная тепловая сеть от УТ-
104 до ж/д №9 по Новому 
проезду 

Ду40 
12,0 
8,0 

канальная, в изоляции мин. вата   
надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

24 
Наружная тепловая сеть от УТ-
104 до ж/д №11 по Новому 
проезду 

Ду40 
22,0 
8,0 

канальная, в изоляции мин. вата   
надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

25 
Наружная тепловая сеть от УТ-
113 до ж/д №2 по Новому 
проезду 

Ду40 
10,0 
3,0 

канальная, в изоляции мин. вата   
надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

25 
Наружная тепловая сеть от УТ-
113 до ж/д №4 по Новому 
проезду 

Ду40 
20,0 
3,0 

канальная, в изоляции мин. вата   
надземная, в изоляции мин. вата 

1981 

26 

Наружная тепловая сеть от УТ-
113 до перехода диаметров 
Ду80хДу70 (в районе ж/д №№2, 
4 по Новому проезду) 

Ду80 7,3 
канальная прокладка, в изоляции 

мин. вата 
1981 

27 

Наружная тепловая сеть от 
перехода диаметров Ду80хДу70 
до перехода диаметров 
Ду70хДу50 (в районе ж/д №1А 
по ул. Школьная) 

Ду70 35,0 
канальная прокладка, в изоляции 

мин. вата 
1981 

28 
Наружная тепловая сеть от  
перехода диаметров Ду70хДу50 
до ж/д №1А по ул. Школьная 

Ду50 22,5 
канальная прокладка, в изоляции 

мин. вата 
1981 

29 

Наружная сеть отопления от 
УТ-88 до жилого дома №27 по 
ул. Нахимова 

Ду50 33,0 
надземная, в непроходном 
канале, в изоляции мин. вата 

1995 

Наружная сеть горячего 
водоснабжения от УТ-88 до 
жилого дома №27 по ул. 
Нахимова 

Ду70 
Ду40 

33,0 
надземная, в непроходном 
канале, в изоляции мин. вата 

1995 

30 
Наружная тепловая сеть от УТ-
45 до здания ВПЧ-48 по ул. 
Вокзальная, д.6 

Ду50 9,0 
бесканальная, в 

пенополиуретановой изоляции 
2014 

31 
Наружная тепловая сеть от УТ-
45А до общежития ВПЧ-48 по 
ул. Вокзальная, д.6 

Ду32 13,0 
бесканальная, в 

пенополиуретановой изоляции 
2014 

32 

Наружная сеть отопления от 
УТ-1116 до здания ГБПОУ МО 
«Щелковский колледж», 
расположенного по адресу: 

Ду100 
5,0 

 
18,5 

надземная, в изоляции мин. вата 
 

канальная, в изоляции мин. вата 
1981 
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№ Наименование участка Диаметр 
Длина в 2-х 
трубном 

исчислениим 

Характеристика  
(тип прокладки, изоляция) 

Год 
прокладки 

Окружной проезд, д.2А 
Наружная сеть горячего 
водоснабжения от УТ-1116 до 
здания ГБПОУ МО 
«Щелковский колледж», 
расположенного по адресу: 
Окружной проезд, д.2А 

Ду20 
 

Ду15 

5,0 
 

18,5 

надземная, в изоляции мин. вата 
 

канальная, в изоляции мин. вата 
1981 

 
 

33 
 
 

Ввод сетей отопления от УТ-208 
в жилой дом №13 по пр. Мира 

Ду100 11,0 
подземная прокладка в 

непроходном канале, в изоляции 
минеральная вата 

1976 

Ввод сетей горячего 
водоснабжения от УТ-208 в 
жилой дом №13 по пр. Мира 

Ду80 
Ду70 

 
11,0 

 

подземная прокладка в 
непроходном канале, в изоляции 

минеральная вата 
1976 

34 
Наружная тепловая сеть от УТ-
89А до здания ФОК по ул. 
Горького, 21 

Ду150 
Ду125 
Ду80 

116,3 
71,2 
13,3 

бесканальная, в 
пенополиуретановой изоляции 

2017 
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13. Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 
и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 
программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 

и водоотведения поселения, городского округа» 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии 

В настоящее время утверждена и реализуется Развитие газификации в Московской 
области до 2025 года, утв. Постановления Правительства Московской области от 20.12.2004 г. 
№778/50 (в ред. Постановления Правительства Московской области от 19 апреля 2022 года N 
393/15). 

Программой газификации не предусматриваются мероприятия, применительно к 
развитию системы газоснабжения г.о. Фрязино. 

Развитие существующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом 
источников тепловой энергии не требуется, все источники тепловой энергии получают топливо 
в полном объеме. 
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории г.о. 
Фрязино не выявлены. 
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 
согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о  
развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из 
эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее 
в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности 
в схемах теплоснабжения 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на территории г.о. Фрязино, не планируется. 
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13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 
схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 
развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание 
участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на территории г.о. Фрязино, не планируется. 
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 
водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы 
водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, 
предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем 
горячего водоснабжения города. 

Проектом не предусматриваются мероприятия по увеличению пропускной способности 
магистралей холодной воды, с целью организации закрытой схемы горячего водоснабжения. 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 
поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в 
схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 
теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения 
отсутствуют. 
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14. Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского 
округа» 

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1. 
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Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения 
№ 
п/п 

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на источниках тепловой энергии 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 

кг.у.т./ 
Гкал 

155,95 155,95 155,94 155,94 155,94 155,91 155,91 156,54 156,54 156,55 156,57 156,57 156,76 156,76 156,69 

4 
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети 

Гкал / м·м 2,89 2,91 2,86 2,85 2,80 2,75 2,70 2,63 2,59 2,53 2,49 2,45 2,36 2,33 2,28 

5 коэффициент использования установленной тепловой мощности ч/год 2897 2919 2739 2762 2761 2796 2795 2314 2313 2353 2378 2377 2661 2660 2729 

6 
удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой 
нагрузке 

м·м/Гкал/ч 103,96 103,70 103,51 103,18 103,18 102,68 102,63 103,20 103,20 102,86 102,54 102,54 98,27 98,27 98,07 

7 
доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины 
тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной 
тепловой энергии в границах городского округа) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
кг.у.т./ 
кВт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем 
объеме отпущенной тепловой энергии 

% 34 34 36 38 41 44 48 52 58 63 70 77 84 93 100 

11 
средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для 
каждой системы теплоснабжения) 

лет 18 19 20 21 13 14 14 15 15 14 12 11 10 10 10 

12 

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и 
прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
(для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) 

% 0 0 0 8 11 9 3 5 8 11 6 7 6 3 1 

13 

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, 
реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 
проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа) 

% 0 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства 
(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о естественных монополиях 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15. Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» 

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на цену тепловой 
энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в 
зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с 
учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в 
таблице 15.1.  
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Таблица 15.1 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для потребителей АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

I Производственные показатели                               
1 Произведено тепловой энергии Гкал 471 027 474 250 478 344 478 086 484 227 483 979 487 411 487 179 489 604 490 939 490 725 496 219 496 017 510 729 
2 Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 418 681 422 457 426 596 427 120 433 745 434 249 438 087 438 565 441 538 443 451 443 892 449 601 450 023 464 683 
II Операционные (подконтрольные) расходы, всего тыс.руб. 187 733,3 204 526,8 210 499,8 216 688,9 223 102,9 229 706,8 236 506,1 243 506,7 250 714,5 258 135,6 265 776,4 273 643,4 281 743,3 290 082,9 
III Неподконтрольные расходы тыс.руб. 59 574,6 64 348,7 66 181,5 68 079,2 70 046,7 72 071,9 74 158,9 76 307,7 78 521,8 80 802,2 83 150,7 85 571,5 88 063,5 90 635,0 

IV 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в 
том числе тыс.руб. 408 874,8 424 595,2 441 736,6 455 373,7 475 699,0 490 410,2 

509 429,1 525 213,3 544 440,2 563 119,1 580 612,4 605 619,2 624 465,0 663 220,8 

V Прибыль тыс.руб. 17 936,4 48 719,2 57 898,5 78 427,8 73 569,8 37 449,2 33 177,8 41 269,3 48 615,3 40 421,0 43 946,3 41 364,1 34 612,1 32 439,6 
VI Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 674 119 742 192 776 316 818 570 842 418 829 638 853 272 886 297 922 292 942 478 973 486 1 006 198 1 028 884 1 076 378 
  НВВ для расчета тарифа населения   581 915 640677,1 670134,3 706608,3 727195,1 716162,9 736564,1 765072,1 796143,7 813568,8 840335,6 868573,6 888156,5 929154,7 
  Тариф на тепловую энергию для населения руб./Гкал 1 662,2 1 756,8 1 819,8 1 916,5 1 942,2 1 910,5 1 947,7 2 020,9 2 088,8 2 125,3 2 193,1 2 238,0 2 286,3 2 316,4 
  Индекс роста тарифа     1,057 1,036 1,053 1,013 0,984 1,019 1,038 1,034 1,017 1,032 1,020 1,022 1,013 

С учетом Прогноза Министерства экономического развития 
  Тариф на тепловую энергию для населения руб./Гкал 1 662,2 1 728,64 1 797,79 1 869,70 1 944,49 2 022,27 2 103,16 2 187,28 2 274,78 2 365,77 2 460,40 2 558,81 2 661,17 2 767,61 
  Индекс роста тарифа     1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

 
 


