

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
       Контрольно-счетной палаты города Фрязино на проверку 
исполнения муниципальной целевой программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

городского округа Фрязино за 2010 год

          В период с 01 по 25 марта 2011 года  проведена проверка исполнения муниципальной целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Фрязино за 2010 год (далее – Программа).

    Цель контрольного мероприятия: оценка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств на реализацию Программы за 2010 год.

         Предмет контроля: Программа, нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, подтверждающие расходование бюджетных средств в 2010 году.


Объекты проверки: администрация города Фрязино, управляющие компании и ТСЖ, использовавшие бюджетные средства и имущество, находящееся в муниципальной собственности.

          Проверкой установлено:

1. В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 № 185-ФЗ, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановлением Главы города Фрязино от 10.10.2008 № 744 (с изм.) утверждена долгосрочная целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Фрязино на 2009-2011 годы». 

2. На 2010 год в Программу (заявка № 1) включено 78 многоквартирных домов. 

Финансирование Программы установлено в размере 96132,1тыс. руб., в том числе за счет следующих источников:

       средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 79380,1 тыс. руб.

       средства бюджета Московской области — 10160,7 тыс. руб.

       средства бюджета города Фрязино — 1784,7 тыс. руб.

       средства собственников помещений — 4806,6 тыс. руб.

       3. При проверке порядка выполнения условий предоставления городу Фрязино финансовой поддержки за счет средств Фонда установлено их соответствие требованиям статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, за исключением, наличия муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и договоров аренды или концессионных соглашений на использование муниципального имущества с вновь созданными в 2010 году  коммерческими организациями коммунального комплекса.

       4. При проверке порядка организации и проведения управляющими компаниями и ТСЖ отбора подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов установлено, что отбор проводился в соответствии с требованиями распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 01.10.2009 № 47. При этом имели место отдельные нарушения и недостатки в  оформлении документов, представленных на конкурс участниками отбора. 
       5. При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов установлено, что все работы проводились на основании договоров подряда, заключенных управляющими организациями и ТСЖ с победителями конкурсного отбора: ООО «Мастер Сервис», ООО «Дороги ХХ11 века», ООО «Технострой-М», ООО «Консультант Строй», ООО «Теплоэнерго», ЗАО «Стройдеталь», ЗАО «Подъем-Север», ЗАО «ПСК «6 Сигма», ООО «Град»,   договоров с ООО «ЖКХ Инжиниринг» на разработку проектно-сметной документации и организацию ее экспертизы, с ГУП МО УЕЗ «Мосболкоммуналстрой»  на организацию технического надзора.
6. При проверке актов выполненных работ установлены отдельные нарушения стоимости строительной продукции и работ, утвержденной МДС  81– 35.2004, ГСН 81-05-01-2001, отсутствие некоторых документов, подтверждающих расходы подрядных организаций. В ходе проверки указанные нарушения были устранены.

       7. При анализе и проверке результатов реализации Программы в 2010 году установлено, что всего по городу Фрязино за 2010 год выполнены работы по капитальному ремонту в 65 многоквартирных домах, что в количественном отношении составляет 83,3%, а по объему освоенных денежных средств – 50,6%. 

         При реализации Программы ТСЖ «Новое»  установлено отклонение фактических расходов на капитальный ремонт домов, включенных в Программу, от плановых назначений, утвержденных Программой и постановлением Главы города от 30.07.2010 № 440.
8. Проверка качества выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проведенная в натуре с привлечением специалистов администрации города, управляющих компаний, подрядных организаций, установила многочисленные нарушения и недостатки. Комиссией составлено 25 актов, которые вручены подрядчикам для устранения нарушений.

       9. Нецелевого использования бюджетных средств и средств собственников не установлено. Не израсходованные управляющими организациями и ТСЖ денежные средства подлежат возврату во все источники финансирования.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Администрации города Фрязино:

1.1. Принять муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

        1.2. Заключить договора аренды или концессионные соглашения на использование муниципального имущества с вновь созданными коммерческими организациями коммунального комплекса.

        1.3. Завершить работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Программу капитального ремонта 2010 года.

        1.4. Внести изменения в Программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год и постановление Главы города от 30.07.2010 № 440 в части установления соответствия плановых назначений и фактических расходов по ТСЖ «Новое». 

        2. Управляющим организациям и ТСЖ:

        2.1. К 1 июня 2011 года завершить реализацию Программы капитального ремонта многоквартирных домов 2010 года.

        2.2. До 1 июня 2011 года устранить все нарушения, установленные в Актах комиссии по проверке качества выполненных работ.

        2.3. В течение 5 рабочих дней с момента завершения работ и окончательных расчетов с подрядными организациями обеспечить возврат не израсходованных средств бюджета  на лицевой счет администрации города.

Руководитель Контрольно-                                                      

счетной палаты                                                                          Л.А.Панченко

